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Demande relative à l’installation d’équipements au poste Hertel 
et à la construction d’une ligne à 400 kV 

1 Caractéristiques électriques générales 

Numéro d’identification Titre du document 

7670-20600-001-01-0-PL-A Câble à courant continu ±400 kV, 1650 A 

1045-20600-038-01-C-PL-A Poste Hertel 735-315 kV – Interconnexion asynchrone avec la 
ville de New York – CHPE 

1045-20620-012-01-F-PL-A Poste Hertel 735-315 kV – Interconnexion asynchrone avec la 
ville de New York (section conventionnelle) 

 
 
2 Exigences particulières de conception 

Numéro d'identification Titre du document 

7670-25450-001 Hertel / États-Unis – Nouveau circuit à ±400 kV en courant 
continu 

TET-AUT-EPC-1045-2001 Lien HTCC Hertel - New York 1250 MW – Commande et 
protection 

TET-AUT-EPC-1045-1301-C Automatismes – Poste Hertel 735-315 kV – Projet 
d’interconnexion Hertel - New York 

TET-APE-EPC-35209-6501 Appareillage mécanique et électrique – Interconnexion Hertel – 
New York (CHPE) 

 
 
3 Exigences générales de conception 

Numéro d'identification Titre du document 

EGC-AUT-9.1.0 Protection incendie transformateur 

EGC-AUT-7.01 Système d’alimentation c.a. 
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4 Spécifications techniques normalisées et guides techniques 

Numéro Titre du document 

SN-14.1j Transformateurs de puissance et inductances shunt de 69 à 765 kV 

SN-14.2 Essais des transformateurs de puissance, des inductances de mise à la terre 
et des inductances shunt 

SN-15.1 Essais des disjoncteurs de 26,4 à 765 kV 

SN-15.6 Disjoncteurs à 26,4 et 28,4 kV 

A1-SN-15.6b Amendement de la norme SN-15.6 

SN-15.7a  Disjoncteurs de 72,5 à 800 kV 

SN-16.1  Essais sur les transformateurs de mesure de 26,4 à 765 kV 

SN-16.2 Fourniture des transformateurs de courant de 26,4 à 765 kV 

SN-16.3 Fourniture des transformateurs de tension de 26,4 à 765 kV 

SN-17.3 Parafoudres à oxyde métallique sans éclateur pour réseaux 26,4 kV à 765 kV 

SN-18.4 Batteries de condensateurs shunt pour réseaux de 25 à 315 kV 

SN-19.3 Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif de 15 à 800 kV 

SN-20.2 Fourniture et essais de supports isolants destinés à des installations de 25 à 
765 kV 

SN-20.5 Fourniture de conducteurs câblés en aluminium de 1796 et 4000 MCM 

SN-20.6 Fourniture d'accessoires des chaînes d'isolateurs pour les postes 

SN-20.8 Manchons d'alignement et bouchons d'extrémité pour les conducteurs 
tubulaires en aluminium 

SN-20.9 Caractéristiques de performance et d'essais pour éléments de raccordement 
électrique de postes 

SN-29.3 Revêtements sur l’appareillage de postes, les tableaux de commande et 

autres équipements connexes 

SN-29.6 Protections acoustiques extérieures permanentes dans les postes 

SN-29.7 Critères généraux pour la conception civile et mécanique des postes 

SN-37.2 Installation de tuyauterie 

SN-63.10 Ensemble d’appareillage à basse tension sous-enveloppe, 600 V c.a. et 
moins 

SN-63.12 Disjoncteur et interrupteur à air débrochable 600 V et moins 
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4 Spécifications techniques normalisées et guides techniques (suite) 

Numéro Titre du document 

TET-APG-N-0001 Qualification parasismique des équipements, bâtiments et ouvrages du 
réseau de transport 

TET-EMP-N-GEN0002 Utilisation polyvalente de l’emprise normale d’une ligne aérienne de 

transport 

GT-V-3b Distance d'isolement entre phases et à la masse 

GT-V-4b Niveaux des jeux de barres et distance d'éloignement dans les postes 

GT-VI-1 Mise à la terre dans les postes 

GT-IX-12 Protection des postes et centrales contre l’incendie, les déversements 

d’huile accidentels et les fuites d’huiles provenant des transformateurs 

et inductances shunt 
 

 

5 Northeast Power Coordinating Council, Inc. (NPCC) 

Numéro Titre du document 

Répertoire D4 Directory #4 – Bulk Power System Protection Criteria 

 

6 Normes de cybersécurité et de sécurité physique de la NERC 

Numéro d’identification Titre du document 

CIP-002-5.1a Catégorisation des systèmes électroniques BES 

CIP-005-5 Périmètres de sécurité électronique 

CIP-006-6 Sécurité physique des systèmes électroniques BES 

CIP-007-6 Gestion de la sécurité des systèmes 

CIP-009-6 Plans de rétablissement des systèmes électroniques BES 

CIP-010-2 Gestion des changements de configuration et analyses de 
vulnérabilité 

CIP-011-2 Protection de l’information 

CIP-013-1 Gestion des risques d'approvisionnement 

CIP-014-2 Sécurité physique 

 

https://www.nerc.com/_layouts/PrintStandard.aspx?standardnumber=CIP-002-5.1a&title=Cyber%20Security%20%E2%80%94%20BES%20Cyber%20System%20Categorization
https://www.nerc.com/_layouts/PrintStandard.aspx?standardnumber=CIP-005-5&title=Cyber%20Security%20-%20Electronic%20Security%20Perimeter(s)
https://www.nerc.com/_layouts/PrintStandard.aspx?standardnumber=CIP-014-2&title=Physical%20Security
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AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 

Le Transporteur présente ici la liste des principales autorisations exigées en vertu d’autres 1 

lois pour la réalisation du Projet à l’étude, et ce conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de 2 

l’article 2 du Règlement. 3 

Volet provincial  4 

• Une autorisation, délivrée au terme de la procédure d’évaluation et d’examen des 5 

impacts sur l’environnement, est requise du gouvernement du Québec en vertu de 6 

la Loi sur la qualité de l’environnement1 pour la construction d’une ligne de transport 7 

d’énergie électrique de tension égale ou supérieure à 315 kV sur une distance de 8 

plus de 2 km, conformément au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des 9 

impacts sur l’environnement de certains projets2. 10 

• Une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 11 

changements climatiques (« MELCC ») en vertu de la Loi sur la qualité de 12 

l’environnement3, approuvant les plans et devis. 13 

• Une autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 14 

agricoles4 pour utiliser à des fins autres que l’agriculture des parties de lots situés en 15 

zone agricole. 16 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du schéma 17 

d’aménagement et de développement est requis des municipalités régionales de 18 

comté sur le territoire desquelles se situe le Projet en vertu de la Loi sur 19 

l’aménagement et l’urbanisme5. 20 

• Un permis d’occupation temporaire du domaine hydrique de l’État et une mise à la 21 

disposition en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État6 et de la Loi sur le 22 

régime des eaux7. 23 

• Au besoin, un décret d’expropriation du gouvernement du Québec en vertu de la 24 

Loi sur Hydro-Québec8.  25 

 
1  L.R.Q., c. Q-2, art. 31.1 et suiv. 
2  L.R.Q., c. Q-2, r. 23.1, partie II, art. 10 (1 et 2). 
3  L.R.Q., c. Q-2, art. 22. 
4  L.R.Q., c. P-41.1, art. 27, 58. 
5  L.R.Q., c. A-19, art. 149 et suiv. 
6  L.R.Q., c. T-8.1 
7  L.R.Q., c. R-13 
8  L.R.Q., c. H-5, art. 33. 
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Volet fédéral 1 

• Un permis de la Régie canadienne de l’énergie, en vertu de la Loi sur la Régie 2 

canadienne de l’énergie9, pour la construction et l’exploitation d’une ligne 3 

internationale de transport. 4 

• Un permis de la Commission frontalière, en vertu de la Loi sur la Commission 5 

frontalière10, puisqu’il y aura construction à moins de dix pieds de la frontière. 6 

• Une autorisation de Pêches et Océans Canada en vertu de l’article 35 de la Loi sur 7 

les pêches11. 8 

 
9  L.C. 2019, ch. 28, art. 10 (art. 248 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie). 
10  L.R.C. 1985, c. I-16, art. 5. 
11  L.R.C. 1985, c. F-14, art. 35 
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LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

Objectifs de la démarche de participation du public 1 

Dans le cadre du Projet d’installation d’équipements au poste Hertel et de construction d’une 2 

ligne à 400 kV, Hydro-Québec a mis de l’avant un processus de participation et de 3 

consultation du public dont les objectifs sont les suivants : 4 

• faire connaître le Projet aux élus, aux gestionnaires municipaux, aux communautés 5 

autochtones, aux représentants de groupes et d’organismes, aux propriétaires 6 

potentiellement touchés et aux citoyens du milieu d’accueil ; 7 

• répondre aux besoins d’information des différents intervenants et assurer les suivis 8 

nécessaires ; 9 

• prendre connaissance des préoccupations du milieu à l’égard du Projet et apporter, 10 

dans la mesure du possible, des ajustements au Projet présenté ; 11 

• assurer une intégration harmonieuse du Projet dans le milieu d’accueil en adoptant 12 

des mesures pertinentes compte tenu des préoccupations et des intérêts du milieu ; 13 

• maintenir des relations harmonieuses avec les collectivités locales avant, pendant et 14 

après la réalisation du Projet. 15 

En plus de déployer un programme de participation du public s’adressant à l’ensemble des 16 

publics visés par le Projet, Hydro-Québec a entrepris des démarches particulières auprès des 17 

communautés autochtones concernées afin d’obtenir leurs commentaires et préoccupations 18 

relativement au Projet. 19 

Zone d’étude 20 

Hydro-Québec a défini une zone d’étude d’environ 800 km2, qui est délimitée au nord par le 21 

poste Hertel, à l’ouest par l’autoroute 15, au sud par la frontière canado-américaine et à l’est 22 

par la rivière Richelieu. Elle chevauche le territoire de trois municipalités régionales de comté 23 

(MRC) : Roussillon, Le Haut-Richelieu et Les Jardins-de-Napierville. Le tracé est en grande 24 

majorité situé dans des emprises publiques longeant des axes routiers existants. Dans la 25 

portion sud de la zone d’étude, une partie du tracé d’une longueur de 1,6 km se situe en milieu 26 

aquatique pour rejoindre le point d’interconnexion.  27 

Activités de participation du public 28 

En 2012 et 2013, le Projet a fait l’objet d’une première démarche de participation du public, 29 

qui a permis de le faire connaître à la population locale et régionale. À cette époque, une 30 

cinquantaine de rencontres avaient été tenues avec les différents publics concernés, 31 

y compris des activités portes ouvertes avec les citoyens. Le projet et le tracé de ligne 32 

présentés faisaient alors consensus. 33 
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En 2020, Hydro-Québec a relancé les activités de développement du projet, et en a mis à jour 1 

plusieurs éléments. Dès la reprise de ses études techniques et environnementales, 2 

Hydro-Québec a déployé une nouvelle démarche de participation du public, adaptée au 3 

contexte et aux besoins des parties prenantes. Cette démarche s’est déroulée entre l’automne 4 

2020 et l’automne 2021. 5 

Cette démarche a été planifiée et adaptée selon les besoins spécifiques des publics 6 

concernés et ajustée en considérant les contraintes associées au contexte sanitaire de la 7 

COVID-19. Elle a donné lieu à de multiples activités de communication tout au long des 8 

études techniques et environnementales relatives au Projet, notamment : 9 

• plus d’une trentaine d’occasions d’échanges avec Hydro-Québec, dont 2 activités de 10 

type portes ouvertes ; 11 

• des contacts ou des rencontres individuelles avec des propriétaires potentiellement 12 

touchés ; 13 

• une vingtaine d’appels traités à la ligne Info-projets et plus de 90 réponses aux 14 

formulaires d’avis écrits et au sondage en ligne ; 15 

• deux bulletins d’information transmis aux publics visés ; 16 

• un site Web consacré au Projet ; 17 

• plusieurs échanges et entrevues avec les médias régionaux. 18 

Les activités de participation du public ont permis de prendre en compte les préoccupations 19 

des groupes et des personnes concernés par le Projet et d’apporter à celui-ci certaines 20 

améliorations visant notamment à réduire les impacts pendant les travaux. 21 

Des échanges se poursuivent avec certains publics pour traiter de situations particulières et 22 

réduire au minimum les impacts du Projet. Certaines rencontres de suivi sont prévues à l’hiver 23 

et au printemps 2022. 24 

En résumé, depuis sa relance, la démarche de participation du public s’est échelonnée sur 25 

près de 18 mois. De nombreux moyens de communication ont été déployés afin d’informer le 26 

plus grand nombre de personnes et de favoriser une démarche qui soit transparente et 27 

inclusive. 28 

Les représentants du milieu et les propriétaires touchés ont souligné avoir apprécié la formule 29 

de participation du public flexible et personnalisée, particulièrement dans le contexte de la 30 

pandémie de la COVID-19.  31 

Le tracé proposé reflète les échanges tenus avec le milieu à ce jour : 32 
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• Le choix d’un tracé qui longe en majeure partie des axes linéaires existants, de 1 

manière à éviter les boisés ainsi que les terres agricoles afin de réduire les impacts 2 

de la ligne projetée, est accueilli favorablement ; 3 

• Le tracé retenu intègre les préoccupations et les intérêts exprimés par les nombreux 4 

publics rencontrés au cours de la démarche de participation du public ; 5 

• La principale préoccupation que soulève le projet concerne les impacts sur la qualité 6 

de vie des citoyens pendant les travaux. Des moyens de mitigation seront mis en place 7 

et les communications se poursuivront en continu avec les publics concernés.  8 

Tableau : Activités de communication aux étapes de participation du public1 

Publics 
Étape 

préparatoire 

Information-
consultation 

sur les tracés à 
l’étude 

Information 
sur la solution 

retenue 

Élus et personnel des municipalités touchées par le projet : 
Lacolle 
La Prairie 
Saint-Bernard-de-Lacolle 
Saint-Cyprien-de-Napierville 
Saint-Édouard 
Saint-Jacques-le-Mineur 
Saint-Mathieu 
Saint-Patrice-de-Sherrington 
Saint-Philippe 

X X X 

Autre municipalité concernée 
        Noyan 

X   

Municipalités régionales de comté (MRC) : 
Roussillon 
Les Jardins-de-Napierville 
Le Haut-Richelieu 

X X X 

Attachés politiques des circonscriptions provinciales suivantes : 
La Prairie 
Sanguinet 
Huntingdon 

X X X 

Représentants des directions régionales des ministères : 
Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) 
Forêts, Faune et Parcs (MFFP) 
Transports (MTQ) 
Santé et Services sociaux (MSSS) 

X X X 

 
1  Publics informés – courriel, correspondance ou appel téléphonique – ou rencontrés. 
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Groupes environnementaux : 
Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CREM) 
Ambioterra 
Centre d’interprétation du milieu écologique (CIME) du 
Haut-Richelieu 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 

Richelieu (COVABAR) 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement 

du Québec (RNCREQ) 

X X X 

Fédération de l’UPA de la Montérégie  X X 

Propriétaires de lots privés potentiellement touchés  X X 

Population locale  X X 

1 600 ménages de la zone d’étude des tracés (envois postaux du bulletin 
avec invitation à contribuer en ligne, par la poste, par téléphone ou par 
visioconférence) 

 X X 

Activités auprès des communautés autochtones 1 

En plus des activités de participation du public, des démarches spécifiques ont été réalisées 2 

auprès de différentes communautés autochtones du Québec. Hydro-Québec a notamment 3 

entrepris des démarches auprès des communautés mohawks de Kahnawà:ke, de 4 

Kanesatake et d’Akwesasne, de même qu’auprès de la Nation Waban-Aki. 5 

Dès septembre 2019, un premier échange avec le Conseil des Mohawks de Kahnawà:ke 6 

(CMK) a eu lieu afin de l’informer de la relance probable du projet. Les discussions se sont 7 

poursuivies jusqu’au printemps 2021 Les discussions se poursuivent en vue de 8 

l’établissement d’un partenariat entre le CMK et Hydro-Québec. 9 

Par ailleurs, des échanges avec le CMK ont aussi eu lieu en rapport avec les aspects 10 

environnementaux et techniques du projet. Ainsi, à différents moments entre mars et 11 

décembre 2021, les détails du projet, les tracés à l’étude, les différentes études 12 

environnementales réalisées, les méthodes de construction et les sources d’impacts ont 13 

également fait l’objet de présentations aux représentants du CMK. 14 

En décembre 2021, de l’information générale sur le contexte du projet, le tracé et l’échéancier 15 

a été communiquée aux communautés d’Akwesasne et de Kanesatake afin de les informer 16 

et leur permettre de soulever d’éventuelles préoccupations relatives au projet. 17 

Entre février et décembre 2021, des communications ont eu lieu entre Hydro-Québec et le 18 

bureau du Ndakinna de la Nation Waban-Aki pour l’informer des activités d’avant-projet, 19 

particulièrement en ce qui concerne le volet archéologique dans la portion de la zone d’étude 20 

du projet touchant la rivière Richelieu. 21 

D’autres échanges avec les communautés sont prévus, et ce, tant à l’égard du processus 22 

d’évaluation environnementale de la ligne au Québec que du développement du partenariat 23 



 Demande R-4188-2022 

 
 

Original : 2022-03-30 HQT-1, Document 1, Annexe 5 
 Page 7 de 7 

avec le CMK. Ces liens de communication avec les communautés intéressées seront aussi 1 

maintenus pendant les phases de construction et d’exploitation de la ligne projetée. 2 
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Annexe 6 

Analyse économique
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Coût global actualisé du projet : trois solutions 

Analyse économique (k$ actualisés 2022)

Solution 1
 Convertisseur au poste Hertel 

et ligne 400 kV aérienne et 
enfouie

Solution 2A
Convertisseur au poste 

Hertel et ligne 400 kV 
entièrement enfouie (2027)

Solution 2B
Convertisseur au poste Hertel 

et ligne 400 kV entièrement 
enfouie

(solution retenue)

Solution 3
Ligne 735 kV aérienne, nouveau 

poste convertisseur et 
ligne 400 kV enfouie

Investissements (+) 774 637 866 199 953 198 898 597
Rénvestissements (+) 2 839 5 114 5 380 17 090
Valeurs résiduelles (-) 69 117 36 482 21 907 96 839
Pertes électriques (+) 15 575 6 017 6 408 0
Coûts d'exploitation et d'entretien (+) 20 031 20 715 22 432 25 040
Taxe sur les services publics (+) 58 004 61 300 67 502 67 927

Coût global actualisé (CGA) 801 969 922 863 1 033 013 911 815

Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV
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convertisseur et ligne 400 kV
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Analyse économique détaillée 2022-2038 (solutions 1 et 2A) 
Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV TOTAL 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 774 636 7 471 59 432 76 440 143 990 395 378 231 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
774 636 7 471         59 432       76 440       143 990     395 378     231 417     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 2 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 2 839 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 69 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 69 117 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 58 004 -          -          -          -          -          -          5 678         5 558         5 437         5 317         5 196         5 076         4 955         4 835         4 714         4 594         4 473         

  Pertes électriques différentielles 15 757 0 0 0 0 0 0 814 830 846 863 881 898 916 935 953 972 992 
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 0 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 
   Énergie (coût $/MWh) 0 0 0 0 0 0 82 83 85 87 88 90 92 94 96 97 99 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   Puissance (coût $/MW) 0 0 0 0 0 0 136 694 139 427 142 216 145 060 147 962 150 921 153 939 157 018 160 158 163 361 166 629 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 20 031 -          -          -          -          -          -          1 046         1 067         1 088         1 110         1 132         1 154         1 178         1 201         1 225         1 250         1 275         

Dépenses totales k$ courants 241 185 0 0 0 0 0 0 7 538 7 454 7 372 7 290 7 209 7 128 7 049 6 970 6 892 6 816 6 740 

Flux monétaire net k$ courants -665 081 -7 471 -59 432 -76 440 -143 990 -395 378 -231 417 -7 538 -7 454 -7 372 -7 290 -7 209 -7 128 -7 049 -6 970 -6 892 -6 816 -6 740 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -801 969 -7 471 -56 810 -69 843 -125 759 -330 081 -184 674 -5 750 -5 435 -5 138 -4 857 -4 591 -4 339 -4 102 -3 877 -3 664 -3 464 -3 274 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -7 471 -64 281 -134 124 -259 883 -589 963 -774 637 -780 387 -785 822 -790 960 -795 817 -800 407 -804 746 -808 848 -812 725 -816 389 -819 853 -823 127 
Coût global actualisé (CGA) 801 969 

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 866 199 156 3 827 51 881 226 767 495 199 255 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 866 199 156           3 827         51 881       226 767     495 199     255 022     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 5 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 5 114 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 36 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 36 482 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 61 300 -          -          -          -          -          -          6 316         6 165         6 014         5 863         5 711         5 560         5 409         5 258         5 107         4 955         4 804         

  Pertes électriques différentielles 6 017 0 0 0 0 0 0 314 321 327 334 340 347 354 361 368 376 383 
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 0 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 
   Énergie (coût $/MWh) 0 0 0 0 0 0 82 83 85 87 88 90 92 94 96 97 99 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 0 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
   Puissance (coût $/MW) 0 0 0 0 0 0 136 694 139 427 142 216 145 060 147 962 150 921 153 939 157 018 160 158 163 361 166 629 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 20 715 -          -          -          -          -          -          1 081         1 103         1 125         1 148         1 171         1 194         1 218         1 242         1 267         1 292         1 319         

Dépenses totales k$ courants 216 963 0 0 0 0 0 0 7 711 7 589 7 466 7 344 7 223 7 101 6 981 6 861 6 742 6 623 6 506 

Flux monétaire net k$ courants -1 005 602 -156 -3 827 -51 881 -226 767 -495 199 -255 022 -7 711 -7 589 -7 466 -7 344 -7 223 -7 101 -6 981 -6 861 -6 742 -6 623 -6 506 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -922 863 -156 -3 658 -47 404 -198 055 -413 416 -203 511 -5 882 -5 533 -5 203 -4 893 -4 599 -4 323 -4 062 -3 816 -3 584 -3 366 -3 161 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -156 -3 814 -51 218 -249 273 -662 689 -866 200 -872 082 -877 615 -882 818 -887 711 -892 311 -896 633 -900 695 -904 511 -908 095 -911 461 -914 622 
Coût global actualisé (CGA) 922 863 

Solution 1 - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV aérienne et enfouie

Solution 2A - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV enfouie
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Analyse économique détaillée 2039-2053 (solutions 1 et 2A) 

Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV TOTAL 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

k$ actualisés*

Investissements 774 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
774 636 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 2 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 62 290 870 231 0 
  HQT 2 839 -          -          -          -          -          -          -          -          -          44             62             290           870           231           -          

Valeurs résiduelles 69 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 69 117 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 58 004 4 353         4 232         4 112         3 991         3 871         3 750         3 630         3 509         3 389         3 268         3 148         3 027         2 907         2 786         2 675         

  Pertes électriques différentielles 15 757 1 012 1 032 1 052 1 074 1 095 1 117 1 139 1 162 1 185 1 209 1 233 1 258 1 283 1 309 1 335 
   Énergie (quantité MWh) 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 
   Énergie (coût $/MWh) 101 103 106 108 110 112 114 116 119 121 124 126 129 131 134 
   Puissance (quantité MW) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   Puissance (coût $/MW) 169 961 173 361 176 828 180 364 183 972 187 651 191 404 195 232 199 137 203 119 207 182 211 326 215 552 219 863 224 260 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 20 031 1 301         1 327         1 353         1 380         1 408         1 436         1 465         1 494         1 524         1 555         1 586         1 618         1 650         1 684         1 717         

Dépenses totales k$ courants 241 185 6 665 6 591 6 517 6 445 6 374 6 303 6 234 6 165 6 098 6 032 5 967 5 903 5 840 5 779 5 727 

Flux monétaire net k$ courants -665 081 -6 665 -6 591 -6 517 -6 445 -6 374 -6 303 -6 234 -6 165 -6 098 -6 076 -6 029 -6 193 -6 709 -6 010 -5 727 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -801 969 -3 095 -2 925 -2 765 -2 614 -2 471 -2 336 -2 208 -2 087 -1 973 -1 880 -1 783 -1 751 -1 813 -1 552 -1 414 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -826 222 -829 147 -831 912 -834 526 -836 996 -839 332 -841 540 -843 627 -845 601 -847 481 -849 263 -851 014 -852 827 -854 379 -855 793 
Coût global actualisé (CGA) 801 969 

k$ actualisés*

Investissements 866 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 866 199 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 5 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 413 1 906 5 703 1 514 0 
  HQT 5 114 -          -          -          -          -          -          -          -          -          295           413           1 906         5 703         1 514         -          

Valeurs résiduelles 36 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 36 482 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 61 300 4 653         4 502         4 350         4 199         4 048         3 897         3 746         3 594         3 443         3 292         3 141         2 990         2 838         2 687         2 597         

  Pertes électriques différentielles 6 017 391 399 407 415 423 431 440 449 458 467 476 486 496 506 516 
   Énergie (quantité MWh) 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 
   Énergie (coût $/MWh) 101 103 106 108 110 112 114 116 119 121 124 126 129 131 134 
   Puissance (quantité MW) 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
   Puissance (coût $/MW) 169 961 173 361 176 828 180 364 183 972 187 651 191 404 195 232 199 137 203 119 207 182 211 326 215 552 219 863 224 260 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 20 715 1 345         1 372         1 400         1 428         1 456         1 485         1 515         1 545         1 576         1 608         1 641         1 673         1 707         1 741         1 776         

Dépenses totales k$ courants 216 963 6 389 6 272 6 157 6 042 5 927 5 813 5 701 5 588 5 477 5 367 5 258 5 148 5 041 4 934 4 888 

Flux monétaire net k$ courants -1 005 602 -6 389 -6 272 -6 157 -6 042 -5 927 -5 813 -5 701 -5 588 -5 477 -5 662 -5 672 -7 055 -10 744 -6 448 -4 888 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -922 863 -2 966 -2 784 -2 612 -2 450 -2 298 -2 154 -2 019 -1 892 -1 773 -1 752 -1 677 -1 994 -2 903 -1 665 -1 207 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -917 588 -920 372 -922 984 -925 435 -927 732 -929 886 -931 906 -933 798 -935 570 -937 322 -938 999 -940 993 -943 896 -945 561 -946 768 
Coût global actualisé (CGA) 922 863 

Solution 1 - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV aérienne et enfouie

Solution 2A - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV enfouie
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Analyse économique détaillée 2054-2066 (solutions 1 et 2A) 

Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV TOTAL 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066

k$ actualisés*

Investissements 774 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
774 636 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 2 839 34 877 967 9 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 2 839 34             877           967           9 778         -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 69 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503 386 
  HQT 69 117 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          503 386     

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 58 004 2 554         2 434         2 313         2 192         2 139         2 018         1 896         1 774         1 653         1 531         1 409         1 288         1 166         

  Pertes électriques différentielles 15 757 1 362 1 389 1 417 1 445 1 474 1 503 1 533 1 564 1 595 1 627 1 660 1 693 1 727 
   Énergie (quantité MWh) 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 
   Énergie (coût $/MWh) 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 170 173 
   Puissance (quantité MW) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
   Puissance (coût $/MW) 228 746 233 320 237 987 242 747 247 602 252 554 257 605 262 757 268 012 273 372 278 840 284 416 290 105 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 20 031 1 752         1 787         1 822         1 859         1 898         1 936         1 975         2 014         2 054         2 096         2 137         2 180         2 224         

Dépenses totales k$ courants 241 185 5 668 5 609 5 552 5 496 5 511 5 457 5 404 5 352 5 302 5 254 5 206 5 161 5 116 

Flux monétaire net k$ courants -665 081 -5 702 -6 486 -6 519 -15 274 -5 511 -5 457 -5 404 -5 352 -5 302 -5 254 -5 206 -5 161 498 269 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -801 969 -1 346 -1 463 -1 406 -3 148 -1 086 -1 028 -973 -921 -872 -826 -782 -741 68 414 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -857 138 -858 601 -860 007 -863 155 -864 240 -865 268 -866 241 -867 161 -868 033 -868 859 -869 642 -870 383 -801 969 
Coût global actualisé (CGA) 801 969 

k$ actualisés*

Investissements 866 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 866 199 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 5 114 34 877 967 9 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 5 114 34             877           967           9 778         -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 36 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 702 
  HQT 36 482 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          265 702     

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 61 300 2 444         2 292         2 140         1 988         1 903         1 750         1 597         1 444         1 291         1 137         984           831           678           

  Pertes électriques différentielles 6 017 526 536 547 558 569 581 592 604 616 629 641 654 667 
   Énergie (quantité MWh) 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 
   Énergie (coût $/MWh) 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 170 173 
   Puissance (quantité MW) 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
   Puissance (coût $/MW) 228 746 233 320 237 987 242 747 247 602 252 554 257 605 262 757 268 012 273 372 278 840 284 416 290 105 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 20 715 1 811         1 848         1 885         1 922         1 963         2 002         2 042         2 083         2 125         2 167         2 210         2 255         2 300         

Dépenses totales k$ courants 216 963 4 781 4 677 4 572 4 468 4 436 4 333 4 231 4 131 4 032 3 933 3 835 3 740 3 645 

Flux monétaire net k$ courants -1 005 602 -4 816 -5 553 -5 540 -14 246 -4 436 -4 333 -4 231 -4 131 -4 032 -3 933 -3 835 -3 740 262 057 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -922 863 -1 136 -1 253 -1 194 -2 936 -874 -816 -762 -711 -663 -618 -576 -537 35 981 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -947 904 -949 157 -950 351 -953 287 -954 161 -954 977 -955 738 -956 449 -957 112 -957 730 -958 307 -958 844 -922 863 
Coût global actualisé (CGA) 922 863 

Solution 1 - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV aérienne et enfouie

Solution 2A - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV enfouie
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Analyse économique détaillée 2022-2038 (solutions 2B et 3) 

Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV TOTAL 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 953 198 49 866 217 962 475 969 297 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 953 198 49 866       217 962     475 969     297 801     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 5 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 5 380 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 21 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 21 907 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 67 502 -          -          -          -          6 342         6 190         6 039         5 887         5 735         5 584         5 432         5 280         5 128         4 977         4 825         4 673         4 521         

  Pertes électriques différentielles 6 408 0 0 0 0 175 308 314 321 327 334 340 347 354 361 368 376 383 
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 
   Énergie (coût $/MWh) 0 0 0 0 39 80 82 83 85 87 88 90 92 94 96 97 99 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
   Puissance (coût $/MW) 0 0 0 0 131 386 134 013 136 694 139 427 142 216 145 060 147 962 150 921 153 939 157 018 160 158 163 361 166 629 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 22 432 -          -          -          -          1 039 1 060 1 081 1 103 1 125 1 148 1 171 1 194 1 218 1 242 1 268 1 293 1 319 

Dépenses totales k$ courants 221 028 0 0 0 0 7 556 7 559 7 434 7 311 7 187 7 065 6 943 6 821 6 701 6 580 6 461 6 342 6 224 

Flux monétaire net k$ courants -1 123 726 -49 866 -217 962 -475 969 -297 801 -7 556 -7 559 -7 434 -7 311 -7 187 -7 065 -6 943 -6 821 -6 701 -6 580 -6 461 -6 342 -6 224 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -1 033 013 -49 866 -208 345 -434 893 -260 095 -6 308 -6 032 -5 671 -5 330 -5 009 -4 707 -4 421 -4 152 -3 899 -3 660 -3 435 -3 223 -3 023 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -49 866 -258 211 -693 104 -953 199 -959 507 -965 539 -971 209 -976 540 -981 549 -986 256 -990 677 -994 830 -998 729 -1 002 388 -1 005 823 -1 009 046 -1 012 069 
Coût global actualisé (CGA) 1 033 013 

k$ actualisés* k$ courants*

Investissements 898 597 8 643 71 708 91 129 162 481 463 227 262 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 898 597 8 643         71 708       91 129       162 481     463 227     262 543     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 17 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 17 090 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 96 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 96 839 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 67 927 -          -          -          -          -          -          6 589         6 450         6 311         6 172         6 033         5 894         5 756         5 617         5 478         5 339         5 200         

  Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Énergie (coût $/MWh) 0 0 0 0 0 0 82 83 85 87 88 90 92 94 96 97 99 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Puissance (coût $/MW) 0 0 0 0 0 0 136 694 139 427 142 216 145 060 147 962 150 921 153 939 157 018 160 158 163 361 166 629 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 25 040 -          -          -          -          -          -          1 299 1 325 1 351 1 378 1 406 1 434 1 463 1 492 1 522 1 552 1 594 

Dépenses totales k$ courants 234 004 0 0 0 0 0 0 7 888 7 775 7 662 7 550 7 439 7 328 7 219 7 109 7 000 6 891 6 794 

Flux monétaire net k$ courants -674 925 -8 643 -71 708 -91 129 -162 481 -463 227 -262 543 -7 888 -7 775 -7 662 -7 550 -7 439 -7 328 -7 219 -7 109 -7 000 -6 891 -6 794 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -911 815 -8 643 -68 544 -83 265 -141 908 -386 724 -209 513 -6 017 -5 669 -5 340 -5 030 -4 737 -4 461 -4 200 -3 954 -3 721 -3 502 -3 300 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -8 643 -77 187 -160 452 -302 360 -689 084 -898 597 -904 614 -910 283 -915 623 -920 653 -925 390 -929 851 -934 051 -938 005 -941 727 -945 229 -948 529 
Coût global actualisé (CGA) 911 815 

Solution 2B - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV enfouie

Solution3 - Ligne 735 kV aérienne, nouveau poste convertisseur et ligne 400 kV
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Analyse économique détaillée 2039-2053 (solutions 2B et 3) 

Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV TOTAL 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

k$ actualisés*

Investissements 953 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 953 198 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 5 380 0 0 0 0 0 0 0 284 397 1 833 5 481 1 455 0 33 844 
  HQT 5 380 -          -          -          -          -          -          -          284           397           1 833         5 481         1 455         -          33             844           

Valeurs résiduelles 21 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 21 907 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 67 502 4 370         4 218         4 066         3 915         3 763         3 611         3 459         3 308         3 156         3 004         2 853         2 701         2 607         2 455         2 302         

  Pertes électriques différentielles 6 408 391 399 407 415 423 431 440 449 458 467 476 486 496 506 516 
   Énergie (quantité MWh) 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 
   Énergie (coût $/MWh) 101 103 106 108 110 112 114 116 119 121 124 126 129 131 134 
   Puissance (quantité MW) 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
   Puissance (coût $/MW) 169 961 173 361 176 828 180 364 183 972 187 651 191 404 195 232 199 137 203 119 207 182 211 326 215 552 219 863 224 260 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 22 432 1 345 1 372 1 400 1 428 1 456 1 485 1 515 1 545 1 577 1 608 1 641 1 673 1 707 1 741 1 776 

Dépenses totales k$ courants 221 028 6 106 5 989 5 873 5 757 5 642 5 528 5 415 5 302 5 191 5 079 4 970 4 860 4 810 4 701 4 594 

Flux monétaire net k$ courants -1 123 726 -6 106 -5 989 -5 873 -5 757 -5 642 -5 528 -5 415 -5 586 -5 588 -6 912 -10 451 -6 315 -4 810 -4 734 -5 438 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -1 033 013 -2 835 -2 658 -2 492 -2 335 -2 187 -2 048 -1 918 -1 891 -1 808 -2 138 -3 090 -1 785 -1 300 -1 223 -1 342 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -1 014 904 -1 017 563 -1 020 054 -1 022 389 -1 024 576 -1 026 624 -1 028 542 -1 030 433 -1 032 242 -1 034 380 -1 037 470 -1 039 255 -1 040 555 -1 041 777 -1 043 120 
Coût global actualisé (CGA) 1 033 013 

k$ actualisés*

Investissements 898 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 898 597 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 17 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 69 321 1 109 406 341 
  HQT 17 090 -          -          -          -          -          -          -          -          -          49             69             321           1 109         406           341           

Valeurs résiduelles 96 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 96 839 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 67 927 5 061         4 922         4 784         4 645         4 506         4 367         4 228         4 089         3 951         3 812         3 673         3 534         3 395         3 256         3 128         

  Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Énergie (coût $/MWh) 101 103 106 108 110 112 114 116 119 121 124 126 129 131 134 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Puissance (coût $/MW) 169 961 173 361 176 828 180 364 183 972 187 651 191 404 195 232 199 137 203 119 207 182 211 326 215 552 219 863 224 260 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 25 040 1 625 1 658 1 691 1 725 1 759 1 795 1 830 1 867 1 904 1 952 1 991 2 031 2 071 2 113 2 155 

Dépenses totales k$ courants 234 004 6 686 6 580 6 475 6 370 6 265 6 162 6 058 5 956 5 855 5 764 5 664 5 565 5 466 5 369 5 283 

Flux monétaire net k$ courants -674 925 -6 686 -6 580 -6 475 -6 370 -6 265 -6 162 -6 058 -5 956 -5 855 -5 813 -5 733 -5 886 -6 575 -5 775 -5 623 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -911 815 -3 105 -2 921 -2 747 -2 583 -2 429 -2 283 -2 146 -2 017 -1 895 -1 798 -1 695 -1 664 -1 776 -1 491 -1 388 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -951 634 -954 554 -957 301 -959 885 -962 313 -964 596 -966 742 -968 759 -970 654 -972 452 -974 147 -975 810 -977 587 -979 078 -980 466 
Coût global actualisé (CGA) 911 815 

Solution 2B - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV enfouie

Solution3 - Ligne 735 kV aérienne, nouveau poste convertisseur et ligne 400 kV
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Analyse économique détaillée 2054-2066 (solutions 2B et 3) 

Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV TOTAL 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066

k$ actualisés*

Investissements 953 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 953 198 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 5 380 929 9 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 5 380 929           9 397         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 21 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 554 
  HQT 21 907 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          159 554     

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 67 502 2 149         1 997         1 909         1 755         1 601         1 448         1 294         1 140         987           833           680           526           372           

  Pertes électriques différentielles 6 408 526 536 547 558 569 581 592 604 616 629 641 654 667 
   Énergie (quantité MWh) 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 
   Énergie (coût $/MWh) 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 170 173 
   Puissance (quantité MW) 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
   Puissance (coût $/MW) 228 746 233 320 237 987 242 747 247 602 252 554 257 605 262 757 268 012 273 372 278 840 284 416 290 105 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 22 432 1 811 1 848 1 887 1 924 1 963 2 002 2 042 2 083 2 125 2 167 2 210 2 255 2 300 

Dépenses totales k$ courants 221 028 4 487 4 381 4 343 4 237 4 134 4 031 3 929 3 828 3 728 3 629 3 531 3 435 3 339 

Flux monétaire net k$ courants -1 123 726 -5 416 -13 778 -4 343 -4 237 -4 134 -4 031 -3 929 -3 828 -3 728 -3 629 -3 531 -3 435 156 214 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -1 033 013 -1 278 -3 108 -936 -873 -814 -759 -707 -659 -613 -570 -531 -493 21 449 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -1 044 398 -1 047 506 -1 048 442 -1 049 315 -1 050 130 -1 050 889 -1 051 596 -1 052 254 -1 052 868 -1 053 438 -1 053 969 -1 054 462 -1 033 013 
Coût global actualisé (CGA) 1 033 013 

k$ actualisés*

Investissements 898 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  HQT 898 597 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Réinvestissements 17 090 3 264 5 695 27 495 6 983 389 3 061 6 032 22 729 8 535 0 0 0 0 
  HQT 17 090 3 264         5 695         27 495       6 983         389           3 061         6 032         22 729       8 535         -          -          -          -          

Valeurs résiduelles 96 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 287 
  HQT 96 839 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          705 287     

Dépenses:
  Taxe sur les services publics 67 927 2 990         2 852         2 714         2 577         2 708         2 566         2 424         2 283         2 141         2 252         2 107         1 962         1 817         

  Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Énergie (coût $/MWh) 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 170 173 
   Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Puissance (coût $/MW) 228 746 233 320 237 987 242 747 247 602 252 554 257 605 262 757 268 012 273 372 278 840 284 416 290 105 

  Coûts d'exploitation et d'entretien 25 040 2 198 2 242 2 287 2 333 2 397 2 445 2 494 2 543 2 594 2 646 2 699 2 753 2 808 

Dépenses totales k$ courants 234 004 5 188 5 094 5 001 4 910 5 105 5 011 4 918 4 826 4 735 4 898 4 806 4 715 4 625 

Flux monétaire net k$ courants -674 925 -8 452 -10 789 -32 496 -11 893 -5 494 -8 072 -10 950 -27 555 -13 270 -4 898 -4 806 -4 715 700 662 
* Total pour la période : k$ actualisés

Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -911 815 -1 994 -2 434 -7 006 -2 451 -1 082 -1 520 -1 971 -4 741 -2 182 -770 -722 -677 96 204 
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -982 461 -984 894 -991 901 -994 352 -995 434 -996 954 -998 925 -1 003 666 -1 005 849 -1 006 619 -1 007 341 -1 008 018 -911 815 
Coût global actualisé (CGA) 911 815 

Solution 2B - Convertisseur au poste Hertel et ligne 400 kV enfouie

Solution3 - Ligne 735 kV aérienne, nouveau poste convertisseur et ligne 400 kV
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Principaux paramètres économiques du projet 

Paramètres du projet

Paramètres Normalisés Structure de capital HQT Part Coût de long terme

Taux des frais de garantie 0,50% Dette 70% 3,080%
Taux d'actualisation de long terme 4,616% Capitaux propres 30% 8,200%

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%
Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 6,782% 6,782% 6,782% 6,782% 6,782% 6,782%
Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 2,580% 2,580% 2,580% 2,580% 2,580% 2,580%

Installation d'équipements au poste Hertel et construction d'une ligne à 400 kV
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Version caviardée 

Annexe 7.1 

Taux d’inflation spécifiques 
ventilés par composantes 
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Demande relative à l’installation d’équipements au poste Hertel 
et à la construction d’une ligne à 400 kV 

Taux d’inflation spécifiques ventilés par composantes 

2022 2023 2024 2025 2026 

Composantes 
A B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B 

proportion 
Taux de 

variation Variation 
Taux de 

variation Variation 
Taux de 

variation Variation 
Taux de 

variation Variation 
Taux de 

variation Variation 

LI
GN

E 

Indice par agrégats 
types    xx xx  xx xx  xx xx  xx xx  xx xx 

Main d'œuvre xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Construction xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Approvisionnement xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Facteur marché xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Facteur 
productivité xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Total - Ligne 2,0 2,0 2,0 2,1 2,4 

PO
ST

E 

Indice par agrégats 
types  xx  xx xx  xx xx  xx xx  xx xx  xx xx 

Main d'œuvre xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Construction xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Approvisionnement xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Facteur marché xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Facteur 
productivité xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
Total - Poste 2,2 2,0 2,0 2,1 2,2 

TE
LE

CO
M

M
. 

Indice par agrégats 
types  xx  xx xx  xx xx  xx xx  xx xx  xx  xx 

Main d'œuvre xx xx xx xx xx xx xx xx xx  xx  xx 
Construction xx xx xx xx xx xx xx xx xx  xx  xx 

Approvisionnement xx xx xx xx xx xx xx xx xx  xx  xx 
Facteur marché xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx 
Facteur 
productivité xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx 
Total - Telecom 2,0 2,0 2,0 2,0 s.o.  





Demande R-4188-2022 

Original : 2022-03-30 HQT-1, Document 1, Annexe 8 
Page 1 de 6 

Annexe 8 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

Coût du projet (M$) 1138,028
Contribution estimée du Producteur (M$) 231,508
Mise en service nette (M$) 906,520
Année et mois de la mise en service 2025-12 906,520
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,616%
Exploitation et entretien3 1,5%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2025-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2020 3 385,795 43 374 78,06
2025 0,000 0,000 0,000 906,520 69,732 3,219 1,115 0,000 4,333 3 390,128 43 487 77,96
2026 45,326 45,326 45,326 861,194 883,857 40,799 13,375 4,986 104,486 3 490,281 44 725 78,04
2027 45,326 45,326 90,652 815,868 838,531 38,707 13,375 4,737 102,144 3 487,939 44 725 77,99
2028 45,326 45,326 135,978 770,542 793,205 36,614 13,375 4,487 99,802 3 485,597 44 725 77,93
2029 45,326 45,326 181,304 725,216 747,879 34,522 13,375 4,238 97,461 3 483,256 44 725 77,88
2030 45,326 45,326 226,630 679,890 702,553 32,430 13,375 3,989 95,119 3 480,914 44 725 77,83
2031 45,326 45,326 271,956 634,564 657,227 30,338 13,375 3,739 92,778 3 478,573 44 725 77,78
2032 45,326 45,326 317,282 589,238 611,901 28,245 13,375 3,490 90,436 3 476,231 44 725 77,72
2033 45,326 45,326 362,608 543,912 566,575 26,153 13,375 3,241 88,095 3 473,890 44 725 77,67
2034 45,326 45,326 407,934 498,586 521,249 24,061 13,375 2,992 85,753 3 471,548 44 725 77,62
2035 45,326 45,326 453,260 453,260 475,923 21,969 13,375 2,742 83,412 3 469,207 44 725 77,57
2036 45,326 45,326 498,586 407,934 430,597 19,876 13,375 2,493 81,070 3 466,865 44 725 77,52
2037 45,326 45,326 543,912 362,608 385,271 17,784 13,375 2,244 78,729 3 464,524 44 725 77,46
2038 45,326 45,326 589,238 317,282 339,945 15,692 13,375 1,994 76,387 3 462,182 44 725 77,41
2039 45,326 45,326 634,564 271,956 294,619 13,600 13,375 1,745 74,045 3 459,840 44 725 77,36
2040 45,326 45,326 679,890 226,630 249,293 11,507 13,375 1,496 71,704 3 457,499 44 725 77,31
2041 45,326 45,326 725,216 181,304 203,967 9,415 13,375 1,246 69,362 3 455,157 44 725 77,25
2042 45,326 45,326 770,542 135,978 158,641 7,323 13,375 0,997 67,021 3 452,816 44 725 77,20
2043 45,326 45,326 815,868 90,652 113,315 5,231 13,375 0,748 64,679 3 450,474 44 725 77,15
2044 45,326 45,326 861,194 45,326 67,989 3,138 13,375 0,499 62,338 3 448,133 44 725 77,10
2045 45,326 45,326 906,520 0,000 22,663 1,046 12,260 0,249 58,882 3 444,677 44 725 77,02

Ensemble de la période 2025 à 2045 78,478 77,56

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie "Croissance des besoins de la clientèle".
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1 308,732 
Contribution estimée du Producteur (M$) 402,212
Mise en service nette (M$) 906,520
Année et mois de la mise en service 2025-12 906,520
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,308%
Exploitation et entretien3 1,6%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2025-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2020 3 385,795 43 374 78,06
2025 0,000 0,000 0,000 906,520 69,732 3,702 1,182 0,000 4,884 3 390,679 43 487 77,97
2026 45,326 45,326 45,326 861,194 883,857 46,919 14,184 4,986 111,415 3 497,210 44 725 78,19
2027 45,326 45,326 90,652 815,868 838,531 44,513 14,184 4,737 108,760 3 494,555 44 725 78,13
2028 45,326 45,326 135,978 770,542 793,205 42,107 14,184 4,487 106,104 3 491,899 44 725 78,07
2029 45,326 45,326 181,304 725,216 747,879 39,700 14,184 4,238 103,449 3 489,244 44 725 78,02
2030 45,326 45,326 226,630 679,890 702,553 37,294 14,184 3,989 100,793 3 486,588 44 725 77,96
2031 45,326 45,326 271,956 634,564 657,227 34,888 14,184 3,739 98,138 3 483,933 44 725 77,90
2032 45,326 45,326 317,282 589,238 611,901 32,482 14,184 3,490 95,483 3 481,278 44 725 77,84
2033 45,326 45,326 362,608 543,912 566,575 30,076 14,184 3,241 92,827 3 478,622 44 725 77,78
2034 45,326 45,326 407,934 498,586 521,249 27,670 14,184 2,992 90,172 3 475,967 44 725 77,72
2035 45,326 45,326 453,260 453,260 475,923 25,264 14,184 2,742 87,516 3 473,311 44 725 77,66
2036 45,326 45,326 498,586 407,934 430,597 22,858 14,184 2,493 84,861 3 470,656 44 725 77,60
2037 45,326 45,326 543,912 362,608 385,271 20,452 14,184 2,244 82,206 3 468,001 44 725 77,54
2038 45,326 45,326 589,238 317,282 339,945 18,046 14,184 1,994 79,550 3 465,345 44 725 77,48
2039 45,326 45,326 634,564 271,956 294,619 15,640 14,184 1,745 76,895 3 462,690 44 725 77,42
2040 45,326 45,326 679,890 226,630 249,293 13,233 14,184 1,496 74,240 3 460,035 44 725 77,36
2041 45,326 45,326 725,216 181,304 203,967 10,827 14,184 1,246 71,584 3 457,379 44 725 77,30
2042 45,326 45,326 770,542 135,978 158,641 8,421 14,184 0,997 68,929 3 454,724 44 725 77,24
2043 45,326 45,326 815,868 90,652 113,315 6,015 14,184 0,748 66,273 3 452,068 44 725 77,18
2044 45,326 45,326 861,194 45,326 67,989 3,609 14,184 0,499 63,618 3 449,413 44 725 77,12
2045 45,326 45,326 906,520 0,000 22,663 1,203 13,002 0,249 59,781 3 445,576 44 725 77,04

Ensemble de la période 2025 à 2045 82,261 77,64

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie "Croissance des besoins de la clientèle".
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans 
Coût du projet (M$) 1 138,028 
Contribution estimée du Producteur (M$) 231,508
Mise en service nette (M$) 906,520
Année et mois de la mise en service 2025-12 906,520
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,616%
Exploitation et entretien3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2025-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2020 3 385,795 43 374 78,06
2025 0,000 0,000 0,000 906,520 69,732 3,219 0,793 0,000 4,012 3 389,807 43 487 77,95
2026 22,663 22,663 22,663 883,857 895,189 41,322 9,516 4,986 78,487 3 464,282 44 725 77,46
2027 22,663 22,663 45,326 861,194 872,526 40,276 9,516 4,861 77,316 3 463,111 44 725 77,43
2028 22,663 22,663 67,989 838,531 849,863 39,230 9,516 4,737 76,145 3 461,940 44 725 77,41
2029 22,663 22,663 90,652 815,868 827,200 38,184 9,516 4,612 74,974 3 460,769 44 725 77,38
2030 22,663 22,663 113,315 793,205 804,537 37,137 9,516 4,487 73,803 3 459,598 44 725 77,35
2031 22,663 22,663 135,978 770,542 781,874 36,091 9,516 4,363 72,633 3 458,428 44 725 77,33
2032 22,663 22,663 158,641 747,879 759,211 35,045 9,516 4,238 71,462 3 457,257 44 725 77,30
2033 22,663 22,663 181,304 725,216 736,548 33,999 9,516 4,113 70,291 3 456,086 44 725 77,27
2034 22,663 22,663 203,967 702,553 713,885 32,953 9,516 3,989 69,120 3 454,915 44 725 77,25
2035 22,663 22,663 226,630 679,890 691,222 31,907 9,516 3,864 67,950 3 453,745 44 725 77,22
2036 22,663 22,663 249,293 657,227 668,559 30,861 9,516 3,739 66,779 3 452,574 44 725 77,20
2037 22,663 22,663 271,956 634,564 645,896 29,815 9,516 3,615 65,608 3 451,403 44 725 77,17
2038 22,663 22,663 294,619 611,901 623,233 28,768 9,516 3,490 64,437 3 450,232 44 725 77,14
2039 22,663 22,663 317,282 589,238 600,570 27,722 9,516 3,365 63,267 3 449,062 44 725 77,12
2040 22,663 22,663 339,945 566,575 577,907 26,676 9,516 3,241 62,096 3 447,891 44 725 77,09
2041 22,663 22,663 362,608 543,912 555,244 25,630 9,516 3,116 60,925 3 446,720 44 725 77,06
2042 22,663 22,663 385,271 521,249 532,581 24,584 9,516 2,992 59,754 3 445,549 44 725 77,04
2043 22,663 22,663 407,934 498,586 509,918 23,538 9,516 2,867 58,583 3 444,378 44 725 77,01
2044 22,663 22,663 430,597 475,923 487,255 22,492 9,516 2,742 57,413 3 443,208 44 725 76,99
2045 22,663 22,663 453,260 453,260 464,592 21,446 9,516 2,618 56,242 3 442,037 44 725 76,96
2046 22,663 22,663 475,923 430,597 441,929 20,399 9,516 2,493 55,071 3 440,866 44 725 76,93
2047 22,663 22,663 498,586 407,934 419,266 19,353 9,516 2,368 53,900 3 439,695 44 725 76,91
2048 22,663 22,663 521,249 385,271 396,603 18,307 9,516 2,244 52,730 3 438,525 44 725 76,88
2049 22,663 22,663 543,912 362,608 373,940 17,261 9,516 2,119 51,559 3 437,354 44 725 76,86
2050 22,663 22,663 566,575 339,945 351,277 16,215 9,516 1,994 50,388 3 436,183 44 725 76,83
2051 22,663 22,663 589,238 317,282 328,614 15,169 9,516 1,870 49,217 3 435,012 44 725 76,80
2052 22,663 22,663 611,901 294,619 305,951 14,123 9,516 1,745 48,046 3 433,841 44 725 76,78
2053 22,663 22,663 634,564 271,956 283,288 13,077 9,516 1,620 46,876 3 432,671 44 725 76,75
2054 22,663 22,663 657,227 249,293 260,625 12,030 9,516 1,496 45,705 3 431,500 44 725 76,72
2055 22,663 22,663 679,890 226,630 237,962 10,984 9,516 1,371 44,534 3 430,329 44 725 76,70
2056 22,663 22,663 702,553 203,967 215,299 9,938 9,516 1,246 43,363 3 429,158 44 725 76,67
2057 22,663 22,663 725,216 181,304 192,636 8,892 9,516 1,122 42,193 3 427,988 44 725 76,65
2058 22,663 22,663 747,879 158,641 169,973 7,846 9,516 0,997 41,022 3 426,817 44 725 76,62
2059 22,663 22,663 770,542 135,978 147,310 6,800 9,516 0,873 39,851 3 425,646 44 725 76,59
2060 22,663 22,663 793,205 113,315 124,647 5,754 9,516 0,748 38,680 3 424,475 44 725 76,57
2061 22,663 22,663 815,868 90,652 101,984 4,708 9,516 0,623 37,510 3 423,305 44 725 76,54
2062 22,663 22,663 838,531 67,989 79,321 3,661 9,516 0,499 36,339 3 422,134 44 725 76,52
2063 22,663 22,663 861,194 45,326 56,658 2,615 9,516 0,374 35,168 3 420,963 44 725 76,49
2064 22,663 22,663 883,857 22,663 33,995 1,569 9,516 0,249 33,997 3 419,792 44 725 76,46
2065 22,663 22,663 906,520 0,000 11,332 0,523 8,723 0,125 32,033 3 417,828 44 725 76,42

Ensemble de la période 2025 à 2065 54,378 76,97

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie "Croissance des besoins de la clientèle".
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 40 ans – analyse de sensibilité
Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 1 308,732      
Contribution estimée du Producteur (M$) 402,212
Mise en service nette (M$) 906,520
Année et mois de la mise en service 2025-12 906,520
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,308%
Exploitation et entretien3 1,2%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 40

Années
Amortisse

ment       
2025-12

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2020 3 385,795 43 374 78,06
2025 0,000 0,000 0,000 906,520 69,732 3,702 0,872 0,000 4,574 3 390,369 43 487 77,96
2026 22,663 22,663 22,663 883,857 895,189 47,520 10,465 4,986 85,634 3 471,429 44 725 77,62
2027 22,663 22,663 45,326 861,194 872,526 46,317 10,465 4,861 84,306 3 470,101 44 725 77,59
2028 22,663 22,663 67,989 838,531 849,863 45,114 10,465 4,737 82,979 3 468,774 44 725 77,56
2029 22,663 22,663 90,652 815,868 827,200 43,911 10,465 4,612 81,651 3 467,446 44 725 77,53
2030 22,663 22,663 113,315 793,205 804,537 42,708 10,465 4,487 80,323 3 466,118 44 725 77,50
2031 22,663 22,663 135,978 770,542 781,874 41,505 10,465 4,363 78,995 3 464,790 44 725 77,47
2032 22,663 22,663 158,641 747,879 759,211 40,302 10,465 4,238 77,668 3 463,463 44 725 77,44
2033 22,663 22,663 181,304 725,216 736,548 39,099 10,465 4,113 76,340 3 462,135 44 725 77,41
2034 22,663 22,663 203,967 702,553 713,885 37,896 10,465 3,989 75,012 3 460,807 44 725 77,38
2035 22,663 22,663 226,630 679,890 691,222 36,693 10,465 3,864 73,685 3 459,480 44 725 77,35
2036 22,663 22,663 249,293 657,227 668,559 35,490 10,465 3,739 72,357 3 458,152 44 725 77,32
2037 22,663 22,663 271,956 634,564 645,896 34,287 10,465 3,615 71,029 3 456,824 44 725 77,29
2038 22,663 22,663 294,619 611,901 623,233 33,084 10,465 3,490 69,702 3 455,497 44 725 77,26
2039 22,663 22,663 317,282 589,238 600,570 31,881 10,465 3,365 68,374 3 454,169 44 725 77,23
2040 22,663 22,663 339,945 566,575 577,907 30,678 10,465 3,241 67,046 3 452,841 44 725 77,20
2041 22,663 22,663 362,608 543,912 555,244 29,475 10,465 3,116 65,719 3 451,514 44 725 77,17
2042 22,663 22,663 385,271 521,249 532,581 28,272 10,465 2,992 64,391 3 450,186 44 725 77,14
2043 22,663 22,663 407,934 498,586 509,918 27,068 10,465 2,867 63,063 3 448,858 44 725 77,11
2044 22,663 22,663 430,597 475,923 487,255 25,865 10,465 2,742 61,736 3 447,531 44 725 77,08
2045 22,663 22,663 453,260 453,260 464,592 24,662 10,465 2,618 60,408 3 446,203 44 725 77,05
2046 22,663 22,663 475,923 430,597 441,929 23,459 10,465 2,493 59,080 3 444,875 44 725 77,02
2047 22,663 22,663 498,586 407,934 419,266 22,256 10,465 2,368 57,752 3 443,547 44 725 76,99
2048 22,663 22,663 521,249 385,271 396,603 21,053 10,465 2,244 56,425 3 442,220 44 725 76,96
2049 22,663 22,663 543,912 362,608 373,940 19,850 10,465 2,119 55,097 3 440,892 44 725 76,93
2050 22,663 22,663 566,575 339,945 351,277 18,647 10,465 1,994 53,769 3 439,564 44 725 76,90
2051 22,663 22,663 589,238 317,282 328,614 17,444 10,465 1,870 52,442 3 438,237 44 725 76,88
2052 22,663 22,663 611,901 294,619 305,951 16,241 10,465 1,745 51,114 3 436,909 44 725 76,85
2053 22,663 22,663 634,564 271,956 283,288 15,038 10,465 1,620 49,786 3 435,581 44 725 76,82
2054 22,663 22,663 657,227 249,293 260,625 13,835 10,465 1,496 48,459 3 434,254 44 725 76,79
2055 22,663 22,663 679,890 226,630 237,962 12,632 10,465 1,371 47,131 3 432,926 44 725 76,76
2056 22,663 22,663 702,553 203,967 215,299 11,429 10,465 1,246 45,803 3 431,598 44 725 76,73
2057 22,663 22,663 725,216 181,304 192,636 10,226 10,465 1,122 44,476 3 430,271 44 725 76,70
2058 22,663 22,663 747,879 158,641 169,973 9,023 10,465 0,997 43,148 3 428,943 44 725 76,67
2059 22,663 22,663 770,542 135,978 147,310 7,820 10,465 0,873 41,820 3 427,615 44 725 76,64
2060 22,663 22,663 793,205 113,315 124,647 6,617 10,465 0,748 40,492 3 426,287 44 725 76,61
2061 22,663 22,663 815,868 90,652 101,984 5,414 10,465 0,623 39,165 3 424,960 44 725 76,58
2062 22,663 22,663 838,531 67,989 79,321 4,211 10,465 0,499 37,837 3 423,632 44 725 76,55
2063 22,663 22,663 861,194 45,326 56,658 3,008 10,465 0,374 36,509 3 422,304 44 725 76,52
2064 22,663 22,663 883,857 22,663 33,995 1,805 10,465 0,249 35,182 3 420,977 44 725 76,49
2065 22,663 22,663 906,520 0,000 11,332 0,602 9,593 0,125 32,982 3 418,777 44 725 76,44
2066 0,000 0,000 906,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70
2067 0,000 0,000 906,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70
2068 0,000 0,000 906,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70
2069 0,000 0,038 906,559 -0,038 -0,010 -0,001 0,000 0,000 0,038 3 385,833 44 725 75,70
2070 0,000 0,000 906,559 -0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70
2071 0,000 0,000 906,559 -0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70
2072 0,000 0,000 906,559 -0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70
2073 0,000 0,000 906,559 -0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70
2074 0,000 0,000 906,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 385,795 44 725 75,70

Ensemble de la période 2025 à 2065 47,870 76,82

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,616 %, selon la décision D-2020-041 pour la demande R-4096-2019.
3 Frais d’entretien et d’exploitation correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie "Croissance des besoins de la clientèle".
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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