
Le 15 février 2023 
No de dossier : R-4214-2022 

Demande de renseignements no 1 de la Régie au Transporteur 
Page 1 de 5 

 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA 

DEMANDE DU TRANSPORTEUR LIÉE AU REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS AU POSTE 
DE BOUCHERVILLE (LE PROJET) 

 
CONTEXTE DU PROJET 

 
 
1. Références : (i) Pièce B-0004, p. 5; 

(ii) Pièce B-0004, p. 15; 
(iii) Dossier R-4170-2021, pièce B-0017, p. 5 et 6. 

 
Préambule : 
 
(i) « À cette étape de la demande d’autorisation de la Régie, le Transporteur précise qu’afin de 
respecter l’échéancier des travaux, il doit entreprendre dès à présent certaines activités 
d’ingénierie indispensables, notamment la précision des documents qui seront déposés au soutien 
des futurs appels d’offres visant l’approvisionnement de matériel nécessaire à la réalisation du 
Projet. Ces activités ne sont qu’un prolongement essentiel d’activités similaires à celles d’avant-
projet, mais se veulent plus détaillées. » [nous soulignons] 
 
(ii) « Le Transporteur souligne que l'approvisionnement est généralement réalisé par le biais 
d’appels d'offres et de soumissions. Le respect des directives en place en cette matière garantit une 
gestion efficace, équitable et transparente de ses relations avec l'ensemble de ses fournisseurs au 
bénéfice des clients du Transporteur. Finalement, il souligne en outre qu’Hydro-Québec déploie 
tous les efforts requis et agit avec la plus grande diligence afin de réaliser le Projet de manière à 
en minimiser les coûts. » [nous soulignons] 
 
(iii) « Dans le cadre des projets du Transporteur, les appels de propositions pour les contrats de 
type « Ingénierie, approvisionnement et construction (IAC) » sont lancés en avant-projet afin de 
sécuriser les coûts et l’échéancier; la valeur du contrat IAC représentant une part importante des 
coûts totaux du projet. Ces appels de propositions sont généralement lancés une fois que le 
Transporteur a défini la solution technique. 
 
[…] 
 
Le Transporteur pourrait avoir recours à cette nouvelle approche dans le cadre de ses futurs 
projets d’investissement. Il demeure toujours à l’affût des approches contractuelles du marché et 
s’assure d’adapter en continu les modèles contractuels de ses projets. » 
 
Demandes : 
 
1.1 La Régie comprend des références (i) et (ii) que le Transporteur n’a pas encore lancé les 

appels d’offres visant l’approvisionnement du matériel nécessaire à la réalisation du Projet. 
 

1.1.1. Veuillez confirmer ou infirmer la compréhension de la Régie. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0004-Demande-Piece-2022_11_23.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0004-Demande-Piece-2022_11_23.pdf#page=15
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/598/DocPrj/R-4170-2021-B-0017-DDR-RepDDR-2021_12_06.pdf#page=5
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1.2. De la référence (iii), la Régie comprend que le Transporteur peut lancer les appels de 

propositions pour les contrats de type « Ingénierie, approvisionnement et construction » en 
avant-projet afin de sécuriser une part importante des coûts et l’échéancier du Projet. Veuillez 
indiquer si le Transporteur a lancé de tels appels d’offres visant les travaux d’ingénierie et de 
construction. Dans la négative, veuillez expliquer. 

 
 

DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 
 
2. Références : (i) Pièce B-0004, p. 9 et 10; 

(ii) Pièce B-0004, p. 11 et 12; 
(iii) Pièce B-0004, p. 12; 
(iv) Pièce B-0015, p. 3 et 4; 
(v) Pièce B-0015, p. 4. 

 
Préambule : 
 
(i) Le Transporteur décrit comme suit les travaux relatifs aux systèmes d’automatismes : 
 
«  

• Remplacement des systèmes de protection des deux inductances shunt à 735 kV ; 
• Remplacement des systèmes de protection des trois bancs de batteries de 

condensateurs à 230 kV et à 315 kV ; 
• Remplacement d’un des systèmes de protection primaire de quatre lignes à 230 kV et 

de quatre lignes à 315 kV ; 
• Remplacement des téléprotections de deux lignes à 230 kV, incluant des travaux 

connexes aux postes de Rouville et de Saint-Césaire; 
• Remplacement d’un des systèmes de protection primaire de six transformateurs de 

puissance à 735-230 kV (3) et 735-315 kV (3); 
• Remplacement des capteurs de mesures. » [nous soulignons] 

 
(ii) « […] De plus, puisque les derniers disjoncteurs de ce poste utilisant une source d’air 
comprimé seront remplacés par des disjoncteurs ayant une technologie différente, le Projet prévoit 
le démantèlement de tout le système d’air comprimé, ainsi que du bâtiment abritant ces systèmes. 
 
[…] 
 
Le tableau 3 ci-dessous présente l’âge et la durée de vie des principaux équipements 
d’appareillage visés par le Projet au poste de Boucherville. 
 
[…] 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0004-Demande-Piece-2022_11_23.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0004-Demande-Piece-2022_11_23.pdf#page=11
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0004-Demande-Piece-2022_11_23.pdf#page=12
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0015-Demande-Autre-2023_02_01.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0015-Demande-Autre-2023_02_01.pdf#page=4
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L'obsolescence et la vétusté constatées des systèmes d’automatismes nécessitent leur 
remplacement, notamment les systèmes de protection de trois bancs de batteries de condensateurs 
à 230 kV et à 315 kV et de deux inductances shunt à 735 kV. Une des deux protections primaires 
de huit lignes à 230 kV et à 315 kV et des six transformateurs à 735-1 230 kV et 735-315 kV seront 
également remplacées. » [nous soulignons] 
 
(iii) « Respect des exigences 
 
Le Projet vise à respecter les encadrements et normes auxquels le Transporteur doit se conformer. 
En effet, le poste de Boucherville est une installation faisant partie du réseau de transport 
principal. En ce sens, le Transporteur doit se conformer à des exigences du NPCC qui évoluent 
dans le temps. Des travaux sur les systèmes de protection de défaillance des disjoncteurs et de 
leurs circuits de supervision de déclenchement doivent être réalisés afin d’assurer leur conformité 
aux exigences en vigueur. De plus, des modifications doivent être apportées afin de maintenir une 
séparation physique entre les panneaux d’alimentation des deux systèmes de protection primaire. 
 
Les travaux de sécurisation de mise à la terre visent à modifier les mises à la terre de l’ensemble 
du poste pour diminuer les vols de cuivre et assurer la sécurité du personnel et du public. 
 
Finalement, le remplacement de quatre sectionneurs de terre à 315 kV est nécessaire pour 
respecter un pouvoir de coupure de courant et de tension induits adéquat. L’ajout de trois 
parafoudres sur la ligne à 735 kV vers le poste du Bout-de-l’Île est aussi primordial afin de réduire 
l’amplitude des tensions transitoires de rétablissement (TTR) et de limiter les surtensions pouvant 
survenir lors de la mise sous tension ou de l’initiation de l’automatisme de réenclenchement de 
ligne. » [nous soulignons] 
 
(iv) « Afin de mieux comprendre le processus permettant de bâtir un projet, il est important de 
préciser qu’avant de débuter un avant-projet, le Transporteur réalise une estimation paramétrique 
avec un contenu préliminaire qui inclut l’orientation de principe pour le remplacement ou l’ajout 
des équipements principaux. Cette estimation paramétrique peut alors être utilisée à titre indicatif 
dans la Planification déposée dans le dossier tarifaire, sans toutefois représenter le portrait final 
du projet. 
 
Par la suite, dans le cadre de l’avant-projet, des diagnostics spécifiques et des validations 
techniques sont effectués pour définir de façon détaillée les travaux à réaliser, les méthodes de 
construction à utiliser, ainsi que les mises hors tension à planifier. Certains remplacements ou 
ajouts d’équipements peuvent avoir des impacts importants sur d’autres systèmes adjacents, d’où 
l’importance de réaliser les études détaillées. De plus, de nouveaux éléments peuvent se révéler et 
s’ajouter au cours du processus. 
 
[…] 
 
En ce qui a trait au contenu de la catégorie « Respect des exigences », celui-ci a grandement évolué 
lors de l’avant-projet. Tout d’abord, il a été décidé d’intégrer les travaux de sécurisation des mises 
à la terre (antivol) de l’ensemble du poste afin d’assurer la sécurité du personnel et du public. Les 
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interventions nécessaires pour se conformer à des exigences du NPCC se sont précisées et se sont 
avérées plus importantes que prévu initialement. La nécessité de remplacer certains sectionneurs 
afin de respecter un pouvoir de coupure de courant et de tension induits adéquat s’est aussi 
concrétisée dans le cadre de l’avant-projet. » [nous soulignons] 
 
(v) « Pour la catégorie « Maintien des actifs », les besoins dans les postes connexes, l’ajout de 
liens de télécommunication, la remise en état de certains bâtiments et la disposition de sols ayant 
un niveau de contamination plus élevés sont des exemples d’effets induits qui se sont précisés en 
cours d’avant-projet et qui ont contribué à la précision du contenu et des coûts du Projet. » [nous 
soulignons] 
 
Demandes : 
 
2.1 Veuillez préciser les travaux connexes aux postes de Rouville et de Saint-Césaire inclus dans 

le remplacement des téléprotections de deux lignes à 230 kV (référence (i)). 
 
2.2 Veuillez justifier le remplacement des disjoncteurs utilisant une source d’air comprimé par 

ceux ayant une technologie différente (référence (ii)) et préciser cette technologie. 
 
2.3 Veuillez indiquer si les travaux relatifs à la sécurisation de mise à la terre, le remplacement 

de quatre sectionneurs de terre à 315 kV et l’ajout de trois parafoudres sur la ligne à 735 kV 
sont requis pour se conformer aux exigences du Northeast Power Coordinating Council 
(références (iii) et (iv)). 

 
2.3.1. Dans la négative, veuillez préciser les exigences auxquelles ces travaux doivent 

satisfaire. 
 
2.4 La Régie constate à la référence (ii) que le Transporteur présente au tableau 3 la durée de vie 

des principaux équipements d’appareillage visés par le Projet, mais non celle des systèmes 
d’automatismes nécessitant un remplacement. Veuillez fournir, dans un tableau, la durée de 
vie utile des systèmes d’automatismes visés par le Projet. 

 
2.5 À la référence (iv), le Transporteur souligne qu’il « réalise une estimation paramétrique avec 

un contenu préliminaire qui inclut l’orientation de principe pour le remplacement ou l’ajout 
des équipements principaux ». Veuillez fournir et chiffrer les principaux intrants ayant servis 
à cette estimation paramétrique, notamment l’orientation de principes ainsi que les 
équipements principaux devant être remplacés ou ajoutés. 

 
2.6 À la référence (iv), le Transporteur soutient « dans le cadre de l’avant-projet, des diagnostics 

spécifiques et des validations techniques sont effectués pour définir de façon détaillée les 
travaux à réaliser, les méthodes de construction à utiliser, ainsi que les mises hors tension à 
planifier » et fourni des exemples à la référence (v). Veuillez compléter en fournissant 
l’ensemble des modifications économiques et techniques majeures survenues entre 
l’estimation paramétrique et la demande, en raison de l’avant-projet et ventiler, sous forme 
de tableau, la hausse des coûts du projet en fonction de ces modifications. 
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SOLUTION ENVISAGÉE 
 
 
3. Référence : Pièce B-0004, p. 12. 
 
Préambule : 
 
« Dans le cadre de son processus de planification du réseau de transport, le Transporteur estime 
que les remplacements proposés au poste de Boucherville constituent la seule solution possible, 
des points de vue technique, économique et environnemental, afin d'atteindre les objectifs du 
Projet. 
 
En effet, les analyses démontrent que le remplacement est la seule solution possible pour assurer 
leur pérennité et la fiabilité du poste de Boucherville. Seul le remplacement des équipements 
permet de remédier à leur vétusté. Aucune autre solution n’a été envisagée. » 
 
Demandes : 
 
3.1 La Régie comprend que le remplacement des équipements visés par le Projet est la seule 

solution possible, des points de vue technique, économique et environnemental, afin 
d’atteindre les objectifs du Projet. Toutefois, elle note que le Transporteur n’a pas précisé s’il 
a analysé plusieurs scénarios de remplacement, notamment de manière séquentielle. Veuillez 
expliquer. 

 
3.2 Le cas échéant, veuillez fournir une comparaison techno-économique entre les solutions de 

remplacement analysées par le Transporteur. 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/645/DocPrj/R-4214-2022-B-0004-Demande-Piece-2022_11_23.pdf#page=12

