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1. INTRODUCTION 
 
Ce rapport annuel présente les résultats de l’année 2022. Plus précisément, ce 
rapport compare et justifie les écarts d’importance (volumétriques et monétaires) 
entre les données prévisionnelles approuvées par la Régie de l’énergie (la 
« Régie ») et les résultats réels obtenus dans le cadre des programmes composant 
le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) 2022 de Gazifère. 
 
Dans le cadre de la décision D-2019-0881, la Régie approuvait le PGEÉ de 
Gazifère pour les années 2019 à 2023 soit la période couverte par le Plan directeur 
en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-2023 (le « Plan 
directeur »). Les données prévisionnelles, tant au niveau volumétrique que 
monétaire, correspondent aux données établies pour l’année 2022 et approuvée 
aux termes de cette décision2. 
 
Le PGEÉ pour l’année 2022 reconduit l’ensemble de l’offre précédemment 
approuvé dans le cadre du dossier R-4043-2018.  
 
Les économies volumétriques réelles correspondent aux conclusions de l’exercice 
d’évaluation des économies réelles, lequel inclut également une révision des coûts 
incrémentaux. Cet exercice a été réalisé par la firme Dunsky Énergie + Climat 
(« Dunsky »), et est présenté à la pièce GI-11, document 2. 
 
Afin de faciliter la compréhension des écarts exposés ci-après, Gazifère propose 
les définitions suivantes : 
 

− Les économies nettes annuelles totales prévues (multiplication des 
participants prévus par les économies prévues selon les cas-types établis 
en application de la décision D-2019-088); 

− Les économies nettes annuelles totales réelles calculées par Dunsky 
(multiplication du nombre de participants réels par les économies réelles 
déterminées par la firme Dunsky).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Dossier R-4043-2018, déposé par Transition énergétique Québec (« TEQ ») 
2 Dossier R-4043-2018, D-2019-088, Tableaux 5 et 6, pages 45 et 46 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-A-0159-Dec-Dec-2019_07_31.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-A-0159-Dec-Dec-2019_07_31.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-A-0159-Dec-Dec-2019_07_31.pdf
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2. SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
 
Au 31 décembre 2022, le PGEÉ 2022 a atteint 134 % des objectifs volumétriques 
nets prévus. Les économies d’énergie réelles révisées par Dunsky se chiffrent à 
513 683 m3 par rapport à des prévisions de 382 706 m3. Quant aux économies 
d’énergie brutes révisées par Dunsky, elles se chiffrent à 675 268 m3 par apport à 
des prévisions de 488 208 m3, représentant ainsi 138% de l’objectif. Les dépenses 
associées au PGEÉ 2022 totalisent 736 197 $, ce qui correspond à 118 % du 
budget total.  
 
Le nouvel outil de suivi des résultats utilisés par Gazifère a permis de se rapprocher 
de manière importante des économies d’énergie réelles révisées par Dunsky. En 
effet, en calculant les économies d’énergie selon la capacité des appareils, les 
économies nettes étaient de l’ordre de 517 901 m3 alors que la révision effectuée 
par Dunsky présente un résultat de 513 683 m33. Cela confirme que le processus 
simplifié de révision des économies réelles, approuvé par la Régie dans la décision 
D-2023-0554, limite le besoin d’effectuer l’exercice de révision des économies 
d’énergie réelles par Dunsky. D’ailleurs, Gazifère ne présentera plus le rapport 
« Calcul des économies réelles et révision des calculs de rentabilité », tel que 
présenté à la pièce GI-11, document 2 du présent dossier, à partir de la Fermeture 
des livres 2023.  
 
Gazifère est fière de la performance de son PGEÉ pour l’année 2022 et estime que 
ce résultat démontre l’engagement de Gazifère et de ses employés dans l’atteinte 
des objectifs fixés afin de réduire les GES émis en Outaouais.   
 
Ces économies d’énergie réelles se sont traduites par des réductions annuelles de 
987 tonnes de CO2.  
 

Tableau 1 
Comparaison des économies nettes prévisionnelles et réelles par secteur  

 

Secteur Économies nettes 
annuelles totales 

prévues (m³)5 

 
Économies nettes 
annuelles totales 

réelles calculées par 
Dunsky 

Résidentiel 41 865 64 926 

C&I 340 840 448 756 

 
3 L’écart est principalement attribuable à la modification de certains paramètres à la suite de la 
réalisation d’évaluation de programme chez Énergir (tel que les heures d’usage pour le 
programme Chaudière à condensation) 
4 Dossier R-4194-2022, Phase 2, Décision D-2023-055, par. 303 et 305. 
5 Corresponds aux économies nettes annuelles totales prévues pour l’ensemble des programmes 
approuvés dans le cadre de la décision D-2019-088 (Dossier R-4043-2018); 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-A-0159-Dec-Dec-2019_07_31.pdf
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Total 382 706 513 683 
 
 
Par ailleurs, tel que présenté au Tableau 2, 130 demandes de préadmission 
correspondant à 176 appareils avaient été approuvées en date du 31 décembre 
2022. Ces demandes n’ont pas été comptabilisées dans les résultats de l’année 
2022 puisque l’étape de la préadmission ne constitue pas une obligation de réaliser 
les travaux ni de satisfaire aux critères d’admission de Gazifère.  
 
 

Tableau 2 
Détails relatifs aux demandes de préadmissions au 31 décembre 2022 

 

Programme Nombre de 
participants 

Nombre 
d’appareils Budget  

Chauffe-eau sans réservoir à 
condensation - résidentiel 

5 35 17 500 $ 

Échangeur d’air 10 10 3 500 $ 
Thermostat intelligent 96 96 9 600 $ 
Chaudière à condensation - 
petite capacité 

2 3 2 700 $ 

Chaudière à condensation - 
grande capacité 

7 15 205 500 $ 

Chauffe-eau sans réservoir à 
condensation - commercial 

3 8 19 000 $ 

Chauffe-eau à condensation 
à accumulation - commercial  

2 4 16 520 $ 

Étude de faisabilité 3 3 6 000 $ 

Combo hotte à débit variable 
et générateur d’air tempéré à 
condensation 

2 2 16 580 $ 

Total 130 176                       296 900 $  
 
 
Comme en fait foi le Tableau 3, la plupart des programmes du PGEÉ affichent une 
bonne performance au chapitre des économies d’énergie nettes. Les programmes 
Thermostat intelligent, Chaudières à condensation (+300 kBtu) et Appui aux 
initiatives se sont particulièrement démarqués en 2022.  
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Tableau 3 
Économies nettes par programme (m³) 

 
Programmes  Prévision 2022 Réel 2022 Taux de 

réalisation 
Échangeur d'air avec 
récupération de chaleur (R)  

13 498 10 301 76% 

Chauffe-eau à condensation sans 
réservoir (R) 

10 972 10 118 92% 

Thermostat intelligent (R) 17 395 44 507 256% 
Appui aux Initiatives - 
Optimisation énergétique (CI) 

21 067 0 0% 

Appui aux Initiatives - Aide à 
l'implantation (CI)  

53 475 145 238 272% 

Étude de faisabilité (CI) - - - 
Chaudières à condensation (CI) < 
300 kBtu/h 

8 691 2 559 29% 

Chaudières à condensation (CI) ≥ 
300 kBtu/h 

72 279 206 439 286% 

Aérotherme à condensation (CI) 4 169 0 0% 
Unité de chauffage à infrarouge 
(CI) 

2 037 0 0% 

Régulateur extérieur de mise en 
marche de chaudière (CI) 

33 625 0 0% 

Cuiseur vapeur ENERGY STAR 
(CI) 

2 348 0 0% 

Lave-vaisselle ENERGY STAR 
(CI) HT Stationnaire 

3 688 0 0% 

Lave-vaisselle ENERGY STAR 
(CI) BT Convoyeurs multiples 

1 802 0 0% 

Pulvérisateur de pré-rinçage à 
faible débit (CI) 

16 520 12 487 76% 

Combo - Hotte et Générateur 
Condensation (CI) 

92 819 37 743 41% 

Chauffe-eau à condensation (CI) 
à accumulation 

12 443 11 398 92% 

Chauffe-eau à condensation (CI) 
sans réservoir 

15 877 32 892 207% 

Chauffe-eau à condensation (CI) 
sans réservoir Multi 

0 0 0% 

Total 382 706 513 683 134% 
 
Au cours de l’année 2022, Gazifère a appuyé financièrement 811 demandes de 
participation aux programmes du PGEÉ, ce qui a permis de réduire la facture 
énergétique des participants et de contribuer activement à la lutte contre les 
changements climatiques. Le taux de participation global de 176% aux 
programmes du PGEÉ en 2022, tel que présenté au Tableau 4, témoigne de 
l’engouement de la clientèle à l’égard de l’offre de programmes.  
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Tableau 4 
Taux de participation par programme 

 
Programme Prévision 

2022 
Réel 2022 Taux de 

réalisation  
Échangeur d'air avec récupération 
de chaleur (R)  

42 35 83% 

Chauffe-eau à condensation sans 
réservoir (R) 

127 66 52% 

Thermostat intelligent (R) 175 623 356% 
Appui aux Initiatives - Optimisation 
énergétique (CI) 

2 0 0% 

Appui aux Initiatives - Aide à 
l'implantation (CI) 

3 3 100% 

Étude de faisabilité (CI) 4 1 25% 
Chaudières à condensation (CI) < 
300 kBtu/h 

8 3 38% 

Chaudières à condensation (CI) ≥ 
300 kBtu/h 

13 23 177% 

Aérotherme à condensation (CI) 5 0 0% 
Unité de chauffage à infrarouge 
(CI) 

3 0 0% 

Régulateur extérieur de mise en 
marche de chaudière (CI) 

21 0 0% 

Cuiseur vapeur ENERGY STAR 
(CI) 

1 0 0% 

Lave-vaisselle ENERGY STAR (CI) 
HT Stationnaire 

5 0 0% 

Lave-vaisselle ENERGY STAR (CI) 
BT Convoyeurs multiples 

1 0 0% 

Pulvérisateur de pré-rinçage à 
faible débit (CI) 

35 37 106% 

Combo - Hotte et Générateur 
Condensation (CI) 

4 3 75% 

Chauffe-eau à condensation (CI) à 
accumulation 

7 6 86% 

Chauffe-eau à condensation (CI) 
sans réservoir 

5 11 220% 

Chauffe-eau à condensation (CI) 
sans réservoir Multi 

0 0 0% 

Total 461 811 176% 
 
Le Tableau 5 ci-dessous présente le récapitulatif financier, tant au niveau des aides 
financières que des frais d’exploitation. Ainsi, le PGEÉ de Gazifère a nécessité des 
ressources financières totalisant 736 197 $ pour l’année 2022, représentant 118% 
du budget autorisé par la Régie6. Le dépassement s’explique par l’attribution d’une 

 
6 Dossier R-4043-2018, D-2019-088, page 46; 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-A-0159-Dec-Dec-2019_07_31.pdf
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plus grande part d’aide financière que prévu initialement. Rappelons que Gazifère 
dispose d’une marge de dépassement budgétaire de 100 % limitée aux aides 
financières par catégorie de clients7.  
 
 

Tableau 5 
Dépenses détaillées du PGEÉ ($) 

 
 
 Prévision 

2022 
Réel 2022 Écart  % de 

réalisation 
Aide financière (incluant 
les autres frais) 

382 545 490 462 107 917 128% 

Frais d'exploitation 243 533 245 735 2 202 101% 
Budget de gestion (Tronc 
commun) 

211 276 208 631 -2 644 99% 

Évaluation 32 257 37 103 4 846 115% 
Total 626 078 736 197 110 119 118% 

 
Gazifère a été en mesure de réduire considérablement le coût réel par mètre cube 
économisé en 2022. En effet, pour une première fois depuis 2018, le ratio net est 
inférieur au ratio prévu. Le tableau suivant présente l’évolution du coût par mètre 
cube économisé pour la période de 2018 à 2022. 
 

Tableau 6 
Ratio $/m³ 

 

 Ratio $/m3 net prévu 
 

Ratio $/m3 net calculé 
par Dunsky 

2022 1.64 $/m³ 1.43 $/m³ 

20218 1.62 $/m³ 1.84 $/m³ 

20209 1.58 $/m³ 1.79 $/m3 

201910 1.28 $/m³ 2.83 $/m³ 

201811 1.41 $/m³ 5.67 $/m³ 
 
 

 
7 Dossier R-4043-2018, D-2019-088, page 131. 
8 Dossier R-4199-2022, B-0058, GI-11, document 1, page 8 de 57. 
9 Dossier R-4122-2020, phase 4, B-0303, GI-61, document 1, page 8 de 61. 
10 Dossier R-4122-2020, phase 2, B-0035, GI-14, document 1, page 11 de 14.  
11 Dossier R-4032-2018, phase 5, B-0457, GI-63, document 1, page 14 de17. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-A-0159-Dec-Dec-2019_07_31.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/630/DocPrj/R-4199-2022-B-0058-Demande-PieceRev-2022_08_11.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0303-DemAmend-Piece-2021_06_30.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0035-DemAmend-Piece-2020_06_23.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/440/DocPrj/R-4032-2018-B-0457-DemAmend-Piece-2019_08_23.pdf
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2.1 Tronc commun  
 
Les dépenses comptabilisées dans le tronc commun pour l’année 2022 sont 
essentiellement liées aux salaires des employés dédiés à la gestion des 
programmes du PGEÉ, aux frais associés au travail du consultant et aux dépenses 
relatives à la promotion des programmes. Ces dépenses ne sont pas directement 
liées aux économies réalisées, mais plutôt tributaires des efforts requis pour 
assurer l’élaboration, la gestion et la promotion des programmes du PGEÉ. En 
2022, Gazifère a utilisé 99 % du budget prévu pour ce poste budgétaire.  

2.2 Autres frais 
 
Au total, deux ristournes de 200 $ pour le programme Combo Hotte à débit variable 
et générateur d’air tempéré à condensation ont été remises aux installateurs12. Par 
ailleurs, des frais de 12 944 $ ont été nécessaires pour effectuer l’analyse des 
demandes de participation aux programmes Appui aux initiatives et Étude de 
faisabilité par un évaluateur externe.  

2.3 Évaluation 
 
En 2022, Gazifère prévoyait un budget d’évaluation des programmes de 32 257$.  
Au 31 décembre 2022, 37 103 $, soit 115 % du budget prévu, avait été dépensé à 
cet égard. Les dépenses d’évaluation pour l’année 2022 se détaillent comme suit : 
 

Tableau 7 
Récapitulatif financier – Évaluation de programme 

 

Programme Prévu13  

 

Réel 

Évaluation des économies réelles, 
révision des coûts incrémentaux et 
révision du calcul du TCTR du PGEÉ 
2021 

 

9 364 $ 14 775 $ 

Évaluation de processus -Thermostat 
intelligent 

7 800 $ 13 370 $ 

Évaluation de processus – Chauffe-eau 
à condensation (CI) 

6 250 $ 8 958 $ 

 
12 Pour réclamer sa ristourne, l’installeur doit remplir un formulaire accessible sur le site web de 
Gazifère.  
13 Dossier R-4122-2020, B-0040, GI-14, document 5 et Dossier R-4043-2018, C-GI-0033, GI-4, 
document 4, réponse 2.1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/543/DocPrj/R-4122-2020-B-0040-DemAmend-Piece-2020_06_23.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0033-DDR-RepDDR-2019_03_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0033-DDR-RepDDR-2019_03_20.pdf
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Collecte de données pour évaluation de 
processus – Tous les programmes 

8 843 $ 0 $14 

Total 32 257 $ 37 103 $ 
 
 
En 2022, les dépenses correspondent à l’évaluation des programmes Chauffe-
eau à condensation (marché commercial) et Thermostat intelligent ainsi qu’au 
travail du consultant effectué dans le cadre du rapport annuel 2021. Ces suivis ont 
été déposés auprès de la Régie le 21 décembre 2022 et sont également présentés 
respectivement à la pièce GI-11, documents 3 et 4.  
 
Les nouveaux taux d’opportunisme identifiés dans le cadre de ces processus 
d’évaluation sont utilisés à compter de l’année 2022 et les constats tirés de ces 
évaluations ont été pris en considération dans le cadre de l’offre de programmes 
de Gazifère pour les années 2023 et 202415.  

2.3.1 Commentaires de Gazifère sur les évaluations de programmes   
 
Thermostat intelligent – secteur résidentiel :  
 
Suivant les recommandations de l’évaluateur, Gazifère compte mettre à la 
disposition des clients de la documentation et de l’information sur les bonnes 
pratiques de configuration, de programmation et d’utilisation des thermostats 
intelligents au courant de l’année 2023. Gazifère veillera également à rendre 
certains champs obligatoires dans le système de gestion des participants.  
 
Programme Chauffe-eau à condensation – Secteur commercial  
 
Gazifère a pris acte des recommandations de l’évaluateur et a proposé, dans le 
cadre du dossier R-4194-2022, le maintien des aides financières pour les chauffe-
eau à condensation dans le secteur commercial pour l’année 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14Aucune collecte de données en temps réel pour les évaluations de processus n’a eu lieu en 
2022, étant donné que le calendrier d'évaluation est établi pour réaliser toutes les évaluations 
dans un délai raisonnable. 
15 Une nouvelle offre de programmes a été soumise à la Régie dans le cadre du dossier R-4194-
2022, phase 2.  
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3. FAITS SAILLANTS SUR LES PROGRAMMES -
MARCHÉ RÉSIDENTIEL 

Dans le secteur résidentiel, Gazifère a atteint 155% de l’objectif d’économie 
d’énergie prévu pour l’année 2022.  

3.1 Thermostat intelligent  
Mesure Thermostat intelligent 
Base de référence Thermostat non-intelligent 
Marché cible Résidentiel 
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (notes 1 et 7)  120 94  
Économies unitaires kWh (notes 5, 6 et 9)  0 42  
Économies unitaires L eau (note 6)  0 0  
Coût incrémental ($) (notes 3 et 8)  185 178  
Effet de distorsion (%) (note 2 et 9)  17% 24%  
Coûts évités ($/m3) (note 6)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 4 et 7)  11 10  
Aide financière unitaire ($) (notes 6)  100 100  
Autres frais ($) (note 5)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  175 623 356% 
Économies brutes totales (m3)  20 958 58 562 279% 
Économies nettes totales (m3)  17 395 44 507 256% 
Aide financière totale ($)  18 207 62 300 342% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  18 207 62 300 342% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  11 372 21 291 187% 
Total ($)  29 579 83 591 283% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -59 449 -155 836  
TP ($)  95 421 248 735  
TP ratio  5,8 4,8  
TCTR ($)  8 798 2 623  
TCTR Ratio  1,2 1,0  
TAP ($)  23 673 38 402  
TAP (ratio)  1,8 1,5   
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

• Les économies unitaires ont été mises à jour passant de 120 m3 à 94 m3. 
• La durée de vie ainsi que le coût incrémental ont aussi été ajustés avec les 

résultats de l’évaluation du programme d’Énergir.  
• Des gains électriques évalués à 42 kWh par participant ont été identifiés. 
• Les effets de distorsion ont été mis à jour suite à l’évaluation réalisée en 

2022. 
 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 623 participants ont bénéficié de ce programme, ce qui représente un taux 
de participation de 356 %. Le taux de réalisation des économies nettes est de 
256%. 
 
Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : un nombre plus élevé de participants, la révision des coûts 
incrémentaux, la révision de la durée de vie de la mesure, la révision des effets de 
distorsion, et la répartition des frais d’exploitation entre les programmes au prorata 
des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Voir « Calcul des économies unitaires » dans Offre de programmes d’efficacité énergétique 
2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, pièce C-GI-0006, GI-1, document 2, p.27. 

(2) Gaz Métro, Évaluation du Programme PE103 – Thermostat électronique programmable, 
Décembre 2014, page 28. 

(3) Gaz Métro, PGEÉ Horizon 2016-2018, pièce B-0506, dossier R-3879-2014, pages 32-33.  
(4) Basée sur une analyse multi-factorielle de Southern California Edison tenant compte 

notamment de la durée de vie d’équipement électronique offrant une connectivité à Internet. 
Southern California Edison, Residential Smart Thermostat, Work Paper SCE17HC054, 
Janvier 2017, page 12. 

(5) Les gains électriques sont estimés à 5% de la charge annuelle en climatisation, estimée à 
658 kWh/année. Les gains électriques de 33 kWh/année sont pondérés par la proportion de 
participants ayant également de la climatisation centrale également contrôlée par le 
thermostat intelligent. Des gains électriques additionnels pour tenir compte de la réduction de 
l’utilisation de la fournaise sont également inclus. 

(6) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
pièce C-GI-0006, GI-1, document 2, p.26. 

(7) Ad-Hoc Recherche, Rapport d’évaluation – Thermostats intelligents – volets résidentiel et 
affaires. Présenté à Énergir, Août 2022, Dossier R4209-2022, Énergir-13, Document 4, page 
26. 

(8) Ad-Hoc Recherche, Rapport d’évaluation – Thermostats intelligents – volets résidentiel et 
affaires. Présenté à Énergir, Août 2022, Dossier R4209-2022, Énergir-13, Document 4, page 
33. 

(9) Dunsky Énergie + Climat, Rapport d’évaluation – Programme Thermostat intelligent, Secteur 
résidentiel, Décembre 2022 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_GM/GazMetro_RapportEvaluation_ThermostatProgrammablePE103_17dec2014.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/253/DocPrj/R-3879-2014-B-0506-DemAmend-Piece-2015_05_29.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/640/DocPrj/R-4209-2022-B-0099-DemAmend-Piece-2022_12_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/640/DocPrj/R-4209-2022-B-0099-DemAmend-Piece-2022_12_20.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Rapport%20d'%C3%A9valuation%20-%20RES%20thermostat_final.pdf
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3.2 Chauffe-eau sans réservoir à condensation 
Mesure Chauffe-eau sans réservoir à condensation 
Base de référence Chauffe-eau à accumulation (sans condensation) 
Marché cible Résidentiel 
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux 
d’actualisation 

3,38 % 

 

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (notes 1 et 5)  206 210  
Économies unitaires kWh (note 4)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 4)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 2)  660 660  
Effet de distorsion (%) (note 2 et 6)  58% 27%  
Coûts évités ($/m3) (note 4)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 2)  18 18  
Aide financière unitaire ($) (note 3)  500 500  
Autres frais ($) (note 4)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  127 66 52% 
Économies brutes totales (m3)  26 124 13 860 53% 
Économies nettes totales (m3)  10 972 10 118 92% 
Aide financière totale ($)  66 065 33 000 50% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  66 065 33 000 50% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  7 173 4 840 67% 
Total ($)  73 238 37 840 52% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -108 667 -72 876  
TP ($)  192 536 102 507  
TP ratio  6,9 7,0  
TCTR ($)  -46 646 -7 506  
TCTR Ratio  0,5 0,8  
TAP ($)  -26 326 3 054  
TAP (ratio)  0,6 1,1  
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

• Les économies unitaires ont été mises à jour passant de 206 à 210 m³. 

• Le taux de distorsion a été mis à jour suite à l’évaluation du programme 
réalisée en 2021. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 66 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un 
taux de participation de 52 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 
92%. Encore cette année, une pénurie d’appareils a sévi, ce qui a affecté à la baisse 
la capacité de Gazifère à soutenir l’installation de chauffe-eau sans réservoir. 
Conséquemment, les activités promotionnelles pour ce programme ont été 
interrompues dans le premier trimestre de l’année 2022 puisque Gazifère n’était pas 
en mesure de se procurer ce type d’appareil pour répondre à la demande des clients. 
Gazifère a également été confronté à un manque de main-d’œuvre chez son 
entrepreneur en service, ce qui a engendré des délais dans l’installation et le 
remplacement d’équipements.  

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : un nombre plus faible de participants, la révision des gains 
unitaires et des effets de distorsions et la répartition des frais d’exploitation entre les 
programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Évaluation du Projet-pilote de chauffe-eau instantané (PE113) du Plan global en efficacité 
énergétique de Gaz Métro (2011) 

(2) Évaluation du programme chauffe-eau sans réservoir (PE113) du Plan global en efficacité 
énergétique de Gaz Métro (2016) 

(3) Aide financière fixée par la Régie de l’énergie dans sa décision D-2017-133, R-4003-2017, 
phase 2, paragraphe 132, page 40. 

(4) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, R4043-2018, pièce C-
GI-0006, GI-1, document 2, p.23. 

(5) Équipements installés en 2022 dans le programme Chauffe-eau sans réservoir à 
condensation de Gazifère. 

(6) Dunsky Énergie et Climat. Rapport d’évaluation – Programme Chauffe-eau sans réservoir à 
condensation – résidentiel, 22 décembre 2021. 

 
 
 
 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_GM/GM_RappportPE113_22dec11.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_GM/GazMetro_EvaluationPE113_31janv2017.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/406/DocPrj/R-4003-2017-A-0040-Dec-Dec-2017_12_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Evaluation%20-%20RESI%20-%20chauffe-eau%20sans%20r%C3%A9servoir%20VF.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Evaluation%20-%20RESI%20-%20chauffe-eau%20sans%20r%C3%A9servoir%20VF.pdf
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3.3 Échangeur d’air avec récupération de chaleur  
 
Mesure Échangeur d’air avec récupération de chaleur 
Base de référence Échangeur d’air sans récupération de chaleur 
Marché cible Résidentiel 
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  338 338  
Économies unitaires kWh (note 1)  -146 -146  
Économies unitaires L eau (note 4)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 2)  669 669  
Effet de distorsion (%) (notes 3 et 6)  5% 13%  
Coûts évités ($/m3) (note 4)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 1)  20 20  
Aide financière unitaire ($) (note 5)  350 350  
Autres frais ($) (note 4)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  42 35 83% 
Économies brutes totales (m3)  14 209 11 841 83% 
Économies nettes totales (m3)  13 498 10 301 76% 
Aide financière totale ($)  15 294 12 250 80% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  15 294 12 250 80% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  8 824 4 928 56% 
Total ($)  24 118 17 178 71% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -61 144 -45 888  
TP ($)  108 855 90 712  
TP ratio  7,2 7,2  
TCTR ($)  30 182 22 870  
TCTR Ratio  1,8 1,8  
TAP ($)  50 036 38 961  
TAP (ratio)  3,1 3,3  
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

Le taux d’opportunisme a été mis à jour suite à l’évaluation du programme en 2021. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 35 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un 
taux de participation de 83 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été 
de 76%.  
 
Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à un 
nombre plus faible de participants et la répartition des frais d’exploitation entre les 
programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

 
RÉFÉRENCES 

(1) Massachusetts Technical Reference Manual for Estimating Savings from Energy Efficiency 
Measures. 2016-2018 Program Years – Plan Version. October 2015. 

(2) Puisqu’il s’agit d’un programme de remplacement hâtif (avant la fin de la durée de vie), le 
coût incrémental est calculé comme la différence entre le coût de l’équipement efficace 
installé aujourd’hui et la valeur actuelle du coût pour un équipement standard qui aurait été 
installé à la fin de la durée de vie de l’échangeur de chaleur présentement en place. On 
estime en général la durée de vie restante d’un équipement à 1/3 de la durée de vie totale 
(dans le cas d’un remplacement hâtif), soit 7 ans dans ce cas.  Le coût total d’un échangeur 
d’air à récupération de chaleur est estimé à 1 200 $ en moyenne, et l’installation à 683 $, 
selon des données recueillies auprès de trois partenaires de Gazifère. Le coût de 
l’équipement de base est estimé en comparant les prix des échangeurs de chaleur avec et 
sans récupération de chaleur sur des sites de distributeurs en ligne. La différence constatée 
s’élève à 260 $, à laquelle s’ajoute la marge des distributeurs estimée à 33 % (pour un total 
de 350 $), ce qui résulte en un prix de l’équipement standard évalué à 850 $ (1 200 $ - 350 
$). Le coût d’installation est considéré constant, quel que soit le type d’équipement installé.   

(3) EB-2015-0344 New and Updated DSM Measures - Joint Submission from Union Gas Ltd. 
and Enbridge Gas Distribution. En l’absence de données pour le secteur résidentiel, le taux 
de distorsion pour la mesure dans le secteur commercial est utilisé. 

(4) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.20. 

(5) Aide financière approuvée pour le PGEÉ 2022. Décision D-2019-088. 
(6) Dunsky Énergie et Climat. Rapport d’évaluation – Programme échangeur d’air avec 

récupération de chaleur – résidentiel, 22 décembre 2021. 
 
 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-A-0159-Dec-Dec-2019_07_31.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Evaluation%20-%20RESI%20-%20echangeur%20air%20VF.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Evaluation%20-%20RESI%20-%20echangeur%20air%20VF.pdf
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4. FAITS SAILLANTS SUR LES PROGRAMMES – 
MARCHÉ COMMERCIAL  

 
Dans le secteur commercial, Gazifère a atteint 132% de l’objectif d’économie 
d’énergie prévu pour l’année.  

4.1 Appui aux initiatives 

4.1.1 Appui aux initiatives – Optimisation énergétique  
Mesure Mesures liées à l’enveloppe et à la mécanique du bâtiment 
Base de référence Ne s’applique pas à ce programme16 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  14 429 14 429  
Économies unitaires kWh (note 5)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 5)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 1)  36 294,9 36 294,9  
Effet de distorsion (%) (note 2)  27% 27%  
Coûts évités ($/m3) (note 5)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (notes 2 et 5)  25 25  
Aide financière unitaire ($) (notes 3 et 5)  4 366 4 366  
Autres frais ($) (notes 4 et 5)  1 929 1 929  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  2 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  28 859 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  21 067 0 0% 
Aide financière totale ($)  8 907 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  8 907 0 0% 
Autres frais ($)  3 936 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  13 502 0 0% 
Total ($)  26 345 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -59 089 0  

 
16 Tel qu’expliqué en réponse à une demande de renseignement. Voir la pièce B-0248, GI-34, 
Document 1, Dossier R-3969-2016, page 59. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0248-DDR-RepDDR-2016_10_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0248-DDR-RepDDR-2016_10_20.pdf
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TP ($)  193 682 0  
TP ratio  3,6 inf  
TCTR ($)  47 472 0  
TCTR Ratio  1,5 inf  
TAP ($)  111 330 0  
TAP (ratio)  5,3 inf  
  

PARAMÈTRES MIS À JOUR 

Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Gazifère n’a eu aucun participant à ce volet en 2022. Toutefois, Gazifère compte 3 
participants au volet Aide à l’implantation en 2022. Gazifère rappelle qu’elle a proposé une 
refonte de ce programme dans le cadre du dossier R-4194-2022, ce que la Régie a accepté 
aux termes de la décision D-2023-05517. Gazifère estime que la refonte de ce programme 
permettra de le rendre plus attrayant pour la clientèle visée.  

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides financières et 
les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, coûts de programme 
et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison des effets suivants : l’absence 
de participants, et la répartition des frais d’exploitation entre les programmes au prorata des 
économies d’énergie réalisées. 

 
RÉFÉRENCES 

(1) Moyenne des projets réalisés en 2014 et 2015. 
(2) Dunsky Expertise en Énergie, Offre de programmes d’efficacité énergétique 2017 de Gazifère, 

pièce B-0241, GI-29, document 5, dossier R-3969-2016, page 13. 
(3) Calculé à partir des économies d’énergie (m3) * aide financière unitaire (0,33 $/m3 en 2019, 

sur la base des projets de 2014 et 2015; 0,30 $/m3 en 2020 sur la base des mesures non 
reprises par TEQ. 

(4) Frais pour l’évaluation de dossier par un consultant externe. Moyenne d’un coût de 2 000 $ 
pour un bâtiment existant et 1 500 $ pour un bâtiment neuf, ajustée pour l’inflation (2 % par 
an). 

(5) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, R4043-2018, C-GI-
0006, GI-1, document 2, p.29. 
 

 
 
 
 
 

 
17 Dossier R-4194-2022, B-0101, GI-20, document 1, page 7 et décision D-2023-055, phase 2, 
par. 230. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0241-DemAmend-PieceRev-2016_10_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-B-0101-DemAmend-PieceRev-2022_12_21.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
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4.1.2 Appui aux initiatives – Aide à l’implantation 
Mesure Mesures liées aux procédés et équipements autres que 

mécaniques du bâtiment.  
Base de référence Ne s’applique pas à ce programme18 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38% 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (notes 1 et 7)  23 767 49 736  
Économies unitaires kWh (note 6)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 6)  0 0  
Coût incrémental ($) (notes 3 et 7)  24 300 128 235  
Effet de distorsion (%) (notes 2 et 8)  25% 25%  
Coûts évités ($/m3) (note 6)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (notes 2 et 7)  15 23  
Aide financière unitaire ($) (notes 4 et 7)  7 130 14 921  
Autres frais ($) (notes 5 et 7)  2 205 3 981  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  3 3 100% 
Économies brutes totales (m3)  71 300 149 207 209% 
Économies nettes totales (m3)  53 475 145 238 272% 
Aide financière totale ($)  22 254 44 763 201% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  22 254 44 763 201% 
Autres frais ($)  6 882 11 944 174% 
Frais d'exploitation ($)  34 958 69 479 199% 
Total ($)  64 094 126 186 197% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -121 236 -341 604  
TP ($)  364 399 926 851  
TP ratio  6,8 3,3  
TCTR ($)  105 680 439 718  
TCTR Ratio  1,9 1,9  
TAP ($)  157 189 779 660  
TAP (ratio)  3,5 7,2  

 
18 Tel qu’expliqué en réponse à une demande de renseignement. Voir la pièce B-0248, GI-34, 
Document 1, Dossier R- 3969-2016, page 59. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0248-DDR-RepDDR-2016_10_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0248-DDR-RepDDR-2016_10_20.pdf
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

Les économies unitaires, le coût incrémental, la durée de vie des mesures, les aides 
financières et les autres frais ont été mis à jour pour refléter les projets soumis au 
programme en 2022. Chaque projet est validé par un réviseur externe pour confirmer 
les gains unitaires soumis par les participants. De plus, considérant le plafond d’aide 
financière, Gazifère a limité les gains nets attribuables au programme de Gazifère 
aux économies de gaz naturel profitant de l’aide financière unitaire de Gazifère 
(0,30$/m3). La méthodologie détaillée est présentée dans le Rapport Calcul des 
économies réelles et révision des calculs de rentabilité – Fermeture des livres  2022 
(7). 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 3 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un taux 
de participation de 100 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 
272%.      

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : des gains unitaires, coûts incrémentaux et durée de vie des 
projets soumis supérieurs au cas-type, et la répartition des frais d’exploitation entre 
les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Moyenne de deux projets réalisés en 2014 et 2015. 
(2) Dunsky Expertise en Énergie, Offre de programmes d’efficacité énergétique 2017 de Gazifère, 

pièce B-0241, GI-29, document 5, dossier R-3969-2016, page 15. 
(3) Coût incrémental établi sur la base d’un projet réalisé en 2015, le seul pour lequel le coût du 

projet est disponible. Un coût unitaire ($/m3) a été établi, ajusté pour l’inflation (2 % par an) 
puis appliqué aux économies unitaires. 

(4) Calculé à partir des économies d’énergie (m3) * aide financière unitaire (0,30 $/m3). 
(5) Frais pour l’évaluation de dossier par un consultant externe. Coût de 2 000 $ pour un bâtiment 

existant (sur la base de la participation historique), ajusté pour l’inflation (2 % par an). 
(6) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 

C-GI-0006, GI-1, document 2, p.33. 
(7) Dunsky Energie + Climat. Calcul des économies réelles et révision des calculs de rentabilité – 

Fermeture des livres  2022, R-4231-2023, GI-11, document 2, pp. 8-10. 
(8) L’effet de distorsion n’est appliqué qu’aux économies brutes des projets n’ayant pas atteint le 

plafond d’aides financières du programme. Pour les projets ayant atteint le plafond d’aides 
financières, les économies d’énergie nettes attribuables sont déjà réduites au-delà de l’impact 
des effets de distorsion. Voir Calcul des économies réelles et révision des calculs de rentabilité 
– Fermeture des livres – Année 2022. R-4231-2023, GI-11, document 2 du présent dossier. 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0241-DemAmend-PieceRev-2016_10_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
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4.2 Chaudière à condensation 

4.2.1 Chaudière à condensation (petit <300 kBtu/h)  
Mesure Chaudière à condensation dont l’efficacité est égale ou 

supérieure à 90% 
Base de référence Chaudière avec une efficacité correspondant à la norme 

canadienne en vigueur 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme  Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (notes 1, 6 et 7)  1 552 1 354  
Économies unitaires kWh (note 5)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 5)  0 0  
Coût incrémental ($) (notes 3 et 6)  3 505 3 000  
Effet de distorsion (%) (notes 2 et 8)  30% 37%  
Coûts évités ($/m3) (note 5)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 1)  20 20  
Aide financière unitaire ($) (notes 4 et 6)  1 300 1 033  
Autres frais ($) (note 5)  0 0  
     
Données de programme  Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  8 3 38% 
Économies brutes totales (m3)  12 416 4 062 33% 
Économies nettes totales (m3)  8 691 2 559 29% 
Aide financière totale ($)  10 820 3 100 29% 
     
Coûts du programme  Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  10 820 3 100 29% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  5 682 1 224 22% 
Total ($)  16 502 4 324 26% 
     
Test de rentabilité  Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -27 796 -7 773  
TP ($)  75 201 24 498  
TP ratio  4,4 4,4  
TCTR ($)  13 645 3 722  
TCTR Ratio  1,4 1,4  
TAP ($)  31 283 9 622  
TAP (ratio)  2,9 3,2  
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

• Les économies unitaires ont été mises à jour passant de 1 552 m3 à 1 354 m3. 
• Les heures annuelles d’usage ont également été réduites de 19% selon la 

plus récente évaluation du programme d’Énergir, ceci a un impact direct sur 
les économies unitaires.  

• Le coût incrémental et l’aide financière unitaire ont aussi été mis à jour pour 
refléter les équipements installés au cours de l’année 2022.  

• Les effets de distorsion ont été mis à jour suite à l’évaluation réalisée en 2021. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 3 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un taux 
de participation de 38 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 29%. 
Il est à noter que le taux de participation globale pour les deux volets du programme 
Chaudière à condensation est de 124%. 

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : un nombre moins élevé de participants, la révision des 
économies unitaires, la révision des coûts incrémentaux et des aides financières pour 
refléter les montants réels, la révision des effets de distorsion, et la répartition des 
frais d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie 
réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Gaz Métro, Évaluation des programmes PE202 et PE210 – Chaudières à efficacité 
intermédiaire et à condensation, 8 décembre 2017, page vii. 

(2) Dunsky Expertise en Énergie, Offre de programmes d’efficacité énergétique 2017 de 
Gazifère, pièce B-0241, GI-29, document 5, dossier R-3969-2016, pages 16-17. 

(3) Basé sur l’étude de coûts incrémentaux de Navigant, Incremental Cost Study Report Final: A 
Report on 12 Energy Efficiency Measure Incremental Costs in Six Northeast and Mid-Atlantic 
Markets, Septembre 2011,  ajustée à partir de l’index PPI pour des équipements de 
chauffage (Bureau of Labor Statistics, Producer Price Index Data, PCU333414333414) et en 
fonction des coûts relatifs des équipements et de la main-d’œuvre entre le Nord-Est des 
États-Unis et Gatineau (RSMEANS, City Cost Indexes, Year 2016 Quarter 2).  Le coût 
incrémental a été interpolé pour les capacités moyennes de chaque catégorie de chaudière. 

(4) L’aide financière offerte par Gazifère est alignée avec celle offerte par Énergir : Pour les 
chaudières <300 kBtu/h, il s’agit du maximum de 900 $ et 1 300 $.   

(5) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.38. 

(6) Équipements installés en 2022 dans le programme chaudières à condensation de Gazifère. 
(7) Econoler, Évaluation des volets Chaudières à efficacité intermédiaire et à condensation pour 

le marché Affaires, 3 septembre 2021, p. 40. 
(8) Dunsky Expertise en Énergie, Évaluation Programme chaudière à condensation – Marché 

Commercial, Juin 2021, p. 8 
 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Energir/Energir_EvaluationPE202-210_14dec2017.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0241-DemAmend-PieceRev-2016_10_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Energir/20210922_PE202-PE210_Rapport%20d'%C3%A9valuation_VF1.0.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Energir/20210922_PE202-PE210_Rapport%20d'%C3%A9valuation_VF1.0.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2019-088/2020_Evaluationduprogramme_ChaudiereAcondensation.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2019-088/2020_Evaluationduprogramme_ChaudiereAcondensation.pdf
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4.2.2 Chaudière à condensation (large >300 kBtu/h)  
 
Mesure Chaudière à condensation dont l’efficacité est égale ou 

supérieure à 90% 
Base de référence Chaudière avec une efficacité correspondant à la norme 

canadienne en vigueur 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 

      

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (notes 1, 6 et 7)  7 943 14 247  
Économies unitaires kWh (note 5)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 5)  0 0  
Coût incrémental ($) (notes 3 et 6)  7 547 31 416  
Effet de distorsion (%) (notes 2 et 8)  30% 37%  
Coûts évités ($/m3) (note 5)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 1)  20 20  
Aide financière unitaire ($) (notes 4 et 6)  6 500 10 783  
Autres frais ($) (note 5)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  13 23 177% 
Économies brutes totales (m3)  103 255 327 681 317% 
Économies nettes totales (m3)  72 279 206 439 286% 
Aide financière totale ($)  87 914 248 000 282% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  87 914 248 000 282% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  47 251 98 756 209% 
Total ($)  135 165 346 756 257% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -229 166 -624 989  
TP ($)  778 673 1 978 165  
TP ratio  28,5 4,4  
TCTR ($)  248 532 303 697  
TCTR Ratio  2,7 1,4  
TAP ($)  262 143 778 265  
TAP (ratio)  3,0 3,2  
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

• Les économies unitaires ont été mises à jour passant de 7 943 à 14 247 m3.  
• Les heures annuelles d’usage ont également été réduites de 19% selon la 

plus récente évaluation du programme d’Énergir, ceci a un impact direct sur 
les économies unitaires.  

• Le coût incrémental et l’aide financière unitaire ont aussi été mis à jour pour 
refléter les équipements installés au cours de l’année 2022.  

• Les effets de distorsion ont été mis à jour suite à l’évaluation réalisée en 
2021 (8). 
 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 23 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un 
taux de participation de 177 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 
286%. Il est à noter que le taux de participation globale pour les deux volets du 
programme Chaudière à condensation est de 124%. 

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : un nombre plus élevé de participants, la révision des économies 
unitaires, la révision des coûts incrémentaux et des aides financières pour refléter les 
montants réels, la révision du taux d’opportunisme, et la répartition des frais 
d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Gaz Métro, Évaluation des programmes PE202 et PE210 – Chaudières à efficacité 
intermédiaire et à condensation, 8 décembre 2017, page vii. 

(2) Dunsky Expertise en Énergie, Offre de programmes d’efficacité énergétique 2017 de 
Gazifère, pièce B-0241, GI-29, document 5, dossier R-3969-2016, pages 16-17. 

(3) Basé sur l’étude de coûts incrémentaux de Navigant, Incremental Cost Study Report Final: A 
Report on 12 Energy Efficiency Measure Incremental Costs in Six Northeast and Mid-Atlantic 
Markets, Septembre 2011,  ajustée à partir de l’index PPI pour des équipements de 
chauffage (Bureau of Labor Statistics, Producer Price Index Data, PCU333414333414) et en 
fonction des coûts relatifs des équipements et de la main-d’œuvre entre le Nord-Est des 
États-Unis et Gatineau (RSMEANS, City Cost Indexes, Year 2016 Quarter 2).  Le coût 
incrémental a été interpolé pour les capacités moyennes de chaque catégorie de chaudière. 

(4) L’aide financière moyenne offerte est calculée comme la moyenne des aides financières 
d'Énergir pour la capacité moyenne. 

(5) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.38. 

(6) Équipements installés en 2022 dans le programme chaudières à condensation de Gazifère. 
(7) Econoler, Évaluation des volets Chaudières à efficacité intermédiaire et à condensation pour 

le marché Affaires, 3 septembre 2021, p. 40. 
(8) Dunsky Expertise en Énergie, Évaluation Programme chaudière à condensation – Marché 

Commercial, Juin 2021, p. 8 
 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Energir/Energir_EvaluationPE202-210_14dec2017.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Energir/Energir_EvaluationPE202-210_14dec2017.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0241-DemAmend-PieceRev-2016_10_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Energir/20210922_PE202-PE210_Rapport%20d'%C3%A9valuation_VF1.0.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Energir/20210922_PE202-PE210_Rapport%20d'%C3%A9valuation_VF1.0.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2019-088/2020_Evaluationduprogramme_ChaudiereAcondensation.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2019-088/2020_Evaluationduprogramme_ChaudiereAcondensation.pdf
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4.3 Étude de faisabilité  
 
Mesure Réalisation d’une étude de faisabilité ou d’une simulation 

énergétique démontrant les économies potentielles d’énergie. 
Base de référence Ne s’applique pas à ce programme19 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité Non applicable 

Taux d’actualisation Non applicable 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  0 0  
Économies unitaires kWh (note 1)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 1)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 1)  3 914 3 914  
Effet de distorsion (%) (note 1)  13% 13%  
Coûts évités ($/m3) (note 1)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 1)  5 5  
Aide financière unitaire ($) (note 1)  2 000 2 000  
Autres frais ($) (note 2)  1 103 1 000  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  4 1 25% 
Économies brutes totales (m3)  0 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  0 0 0% 
Aide financière totale ($)  8 323 2 000 24% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  8 323 2 000 24% 
Autres frais ($)  4 588 1 000 22% 
Frais d'exploitation ($)  0 0 0% 
Total ($)  12 911 3 000 23% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -12 410 -3 000  
TP ($)  -10 000 -2 500  
TP ratio  0,0 0,0  
TCTR ($)  -20 066 -4 914  
TCTR Ratio  0,0 0,0  
TAP ($)  -12 410 -3 000  
TAP (ratio)  0,0 0,0  

 
19 Tel qu’expliqué en réponse à une demande de renseignement. Voir la pièce B-0248, GI-34, 
Document 1, Dossier R- 3969-2016, page 59. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0248-DDR-RepDDR-2016_10_20.pdf
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, un participant a pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un taux 
de participation de 25 %. Gazifère estime que la refonte du programme Appui aux 
initiatives, notamment en lien avec le rehaussement des aides financières, approuvé 
aux termes de la décision D-2023-055, devrait favoriser la participation à ce 
programme dans le futur.  

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : un nombre plus faible de participants et la répartition des frais 
d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

 
RÉFÉRENCES 

(1) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.36. 

(2) Frais pour l’évaluation de dossier par un consultant externe.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
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4.4 Unité de chauffage infrarouge  
Mesure Unité de chauffage à infrarouge 
Base de référence Aérotherme conventionnel avec efficacité thermique de 80% 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  860 860  
Économies unitaires kWh (note 7)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 7)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 3)  420 420  
Effet de distorsion (%) (note 2)  21% 21%  
Coûts évités ($/m3) (note 7)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 6)  17 17  
Aide financière unitaire ($) (note 4)  200 200  
Autres frais ($) (note 5)  50 50  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  3 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  2 579 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  2 037 0 0% 
Aide financière totale ($)  624 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  624 0 0% 
Autres frais ($)  156 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  1 332 0 0% 
Total ($)  2 112 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -4 522 0  
TP ($)  16 502 0  
TP ratio  20,4 inf  
TCTR ($)  6 739 0  
TCTR Ratio  3,5 inf  
TAP ($)  7 399 0  
TAP (ratio)  4,6    
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Gazifère n’a eu aucun participant à ce programme en 2022. Tel qu’indiqué dans le 
cadre du dossier R-4194-2022 et autorisé aux termes de la décision D-2023-055, 
Gazifère a mis fin à ce programme le 31 décembre 202220.   

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : l’absence de participants et la répartition des frais d’exploitation 
entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Union Gas, New and Update DSM Measures, Joint Submission from Union Gas Limited and 
Enbridge Gas Distribution Inc, Application and evidence, Dossier EB-2015-0344, 16 décembre 
2015. 

(2) Dunsky Expertise en Énergie, Offre de programmes d’efficacité énergétique 2017 de Gazifère, 
pièce B-0241, GI-29, document 5, dossier R-3969-2016, page 12. 

(3) Basé sur l’étude de coûts incrémentaux de Navigant, Incremental Cost Study Report Final: A 
Report on 12 Energy Efficiency Measure Incremental Costs in Six Northeast and Mid-Atlantic 
Markets, Septembre 2011,  ajustée à partir de l’index PPI pour des équipements de chauffage 
(Bureau of Labor Statistics, Producer Price Index Data, PCU333414333414) et en fonction 
des coûts relatifs des équipements et de la main-d’œuvre entre le Nord-Est des États-Unis et 
Gatineau (RSMEANS, City Cost Indexes, Year 2016 Quarter 2).  Le coût incrémental a été 
interpolé pour la capacité moyenne de l’équipement. 

(4) Aide financière moyenne. Gazifère offre 100 $ pour les unités de chauffage infrarouge à gaz 
naturel ayant une capacité inférieure à 100 000 BTU et 250 $ pour les appareils ayant une 
capacité égale ou supérieure à 100 000 BTU. 

(5) Incitatif à l’installateur. 
(6) Gaz Métro, PGEÉ Horizon 2016-2018, pièce B-0621, dossier R-3879-2014-B, page 71. 
(7) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 

C-GI-0006, GI-1, document 2, p.44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Dossier R-4194-2022, B-0101, GI-20, document 1, page 8 et décision D-2023-055, par. 244 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/371/DocPrj/R-3969-2016-B-0241-DemAmend-PieceRev-2016_10_20.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-B-0101-DemAmend-PieceRev-2022_12_21.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
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4.5 Chauffe-eau à condensation 

4.5.1 Chauffe-eau à condensation sans réservoir – multilogement  
Mesure Chauffe-eau à condensation (efficacité thermique minimale de 

90 %) (sans réservoir) 
Base de référence Chauffe-eau standard (efficacité thermique de 80 %) 
Marché cible Commercial – immeuble résidentiel à logements multiples 
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  206 210  
Économies unitaires kWh (note 2)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 2)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 1)  660 660  
Effet de distorsion (%) (notes 1 et 3)  58% 24%  
Coûts évités ($/m3) (note 2)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 1)  18 18  
Aide financière unitaire ($) (note 1)  500 500  
Autres frais ($) (note 2)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  0 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  0 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  0 0 0% 
Aide financière totale ($)  0 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  0 0 0% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  0 0 0% 
Total ($)  0 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  0 0  
TP ($)  0 0  
TP ratio  inf inf  
TCTR ($)  0 0  
TCTR Ratio  inf inf  
TAP ($)  0 0  
TAP (ratio)      
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Gazifère rappelle qu’elle a reçu plusieurs demandes de participation en 2021 pour le 
programme Chauffe-eau à condensation – secteur commercial pour des appareils de 
petite capacité à être installés dans des immeubles résidentiels à logements multiples 
(IRLM). Gazifère a donc prévu des paramètres spécifiques pour cette situation 
puisque la caractérisation des chauffe-eau installés dans les IRLM se base sur celle 
du programme chauffe-eau sans réservoir à condensation du secteur résidentiel.  

Les économies unitaires ont été mises à jour pour refléter les caractéristiques des 
équipements installés à travers le programme résidentiel.  

Les effets de distorsion ont été mis à jour sur la base de l’évaluation réalisée en 2022. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Les demandes reçues pour l’année 2022 ne visaient pas l’installation de chauffe-eau 
sans réservoir dans les IRLM. Gazifère n’a donc aucun participant à ce programme 
en 2022.      

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : l’absence de participants, la révision des économies unitaires, et 
la répartition des frais d’exploitation entre les programmes au prorata des économies 
d’énergie réalisées. 

 

RÉFÉRENCES 

(1) Gaz Métro, Évaluation du programme PE212 – Chauffe-eau à condensation, 14 décembre 
2016.  

(2) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.58. 

(3) Dunsky Énergie + Climat, Rapport d’évaluation Programme Chauffe-eau à condensation, 
Secteur commercial, Décembre 2022, p. 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_GM/GazMetro_EvaluationPE212_22dec2016.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Rapport%20d'%C3%A9valuation%20-%20CI%20chauffe-eau_final.pdf


Original : 2023-05-31  GI-11 
   Document 1 

Page 31 de 52 
Requête 4231-2023 

 

4.5.2 Chauffe-eau à condensation sans réservoir  
 
Mesure Chauffe-eau à condensation (efficacité thermique minimale de 

90 %) (sans réservoir) 
Base de référence Chauffe-eau standard (efficacité thermique de 80 %) 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1 et 4)  3 528 3 181  
Économies unitaires kWh (note 2)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 2)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 1 et 4)  10 700 11 300  
Effet de distorsion (%) (notes 1 et 3)  10% 6%  
Coûts évités ($/m3) (note 2)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 1)  20 20  
Aide financière unitaire ($) (note 1 et 4)  5 500 3 477  
Autres frais ($) (note 2)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  5 11 220% 
Économies brutes totales (m3)  17 641 34 991 198% 
Économies nettes totales (m3)  15 877 32 892 207% 
Aide financière totale ($)  28 611 38 250 134% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  28 611 38 250 134% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  10 380 15 735 152% 
Total ($)  38 991 53 985 138% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -74 324 -129 484  
TP ($)  103 862 168 803  
TP ratio  4,1 2,6  
TCTR ($)  7 600 8 044  
TCTR Ratio  1,1 1,1  
TAP ($)  33 600 94 094  
TAP (ratio)  1,9 2,7  
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• Les économies unitaires ont été mises à jour passant de 3 528 à 3 181 m3. 

• Le coût incrémental et l’aide financière unitaire ont été ajustés pour refléter les 
équipements installés en 2022. 

• Les effets de distorsion ont été mis à jour suivant l’évaluation de programme 
réalisée en 2022. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 11 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un 
taux de participation de 220 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 
207%. 

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : un nombre plus élevé de participants, la révision des économies 
unitaires, la révision des aides financières pour refléter les montants réels, la révision 
des effets de distorsion, et la répartition des frais d’exploitation entre les programmes 
au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Gaz Métro, Évaluation du programme PE212 – Chauffe-eau à condensation, 14 décembre 
2016.  

(2) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.58. 

(3) Dunsky Énergie + Climat, Rapport d’évaluation Programme Chauffe-eau à condensation, 
Secteur commercial, Décembre 2022, p. 10. 

(4) Selon les équipements installés en 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_GM/GazMetro_EvaluationPE212_22dec2016.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Rapport%20d'%C3%A9valuation%20-%20CI%20chauffe-eau_final.pdf
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4.5.3 Chauffe-eau à condensation à accumulation 
Mesure Chauffe-eau à condensation (efficacité thermique minimale de 

90 %) (à accumulation) 
Base de référence Chauffe-eau standard (efficacité thermique de 80 %) 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Nouveau programme 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (notes 1 et 3)  1 975 2 021  
Économies unitaires kWh (note 2)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 2)  0 0  
Coût incrémental ($) (notes 1 et 3)  5 700 6 600  
Effet de distorsion (%) (notes 1 et 4)  10% 6%  
Coûts évités ($/m3) (note 2)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 1)  15 15  
Aide financière unitaire ($) (notes 1 et 3)  4 200 1 542  
Autres frais ($) (note 2)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  7 6 86% 
Économies brutes totales (m3)  13 826 12 126 88% 
Économies nettes totales (m3)  12 443 11 398 92% 
Aide financière totale ($)  30 588 9 250 30% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  30 588 9 250 30% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  8 134 5 453 67% 
Total ($)  38 722 14 703 38% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -60 628 -35 857  
TP ($)  66 290 36 311  
TP ratio  5,0 2,0  
TCTR ($)  -6 341 -6 859  
TCTR Ratio  0,9 0,8  
TAP ($)  4 159 23 491  
TAP (ratio)  1,1 2,6  
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• Les économies unitaires ont été mises à jour passant de 1 975 à 2 021 m3. 

• Le coût incrémental et l’aide financière unitaire ont aussi été ajustés pour 
refléter les équipements installés en 2022. 

• Les effets de distorsion ont été mis à jour suivant l’évaluation de programme 
réalisée en 2022. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 6 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un taux 
de participation de 86 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 92%. 

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont dus à une combinaison 
des effets suivants : un nombre plus faible de participants, la révision des économies 
unitaires, la révision des coûts incrémentaux et des aides financières pour refléter les 
montants réels, la révision des effets de distorsion, et la répartition des frais 
d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Gaz Métro, Évaluation du programme PE212 – Chauffe-eau à condensation, 14 décembre 
2016.  

(2) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, R-4043-2018, C-GI-
0006, GI-1, document 2, p.58. 

(3) Équipements installés en 2022 dans le programme Chauffe-eau à condensation à 
accumulation de Gazifère. 

(4) Dunsky Énergie + Climat, Rapport d’évaluation – programme Chauffe-eau à condensation, 
Secteur commercial, Décembre 2022, p. 10. 

 
 

 
 

  

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_GM/GazMetro_EvaluationPE212_22dec2016.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Rapport%20d'%C3%A9valuation%20-%20CI%20chauffe-eau_final.pdf
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4.6 Aérotherme à condensation  
Mesure Aérotherme à condensation d’une efficacité thermique minimale 

de 90 % 
Base de référence Aérotherme conventionnel avec efficacité thermique de 80 % 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  1 069 1 069  
Économies unitaires kWh (note 3)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 3)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 3)  3 000 3 000  
Effet de distorsion (%) (note 1)  22% 22%  
Coûts évités ($/m3) (note 3)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 1)  18 18  
Aide financière unitaire ($) (note 1)  1 700 1 700  
Autres frais ($) (note 2)  100 100  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  5 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  5 345 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  4 169 0 0% 
Aide financière totale ($)  8 843 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  8 843 0 0% 
Autres frais ($)  520 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  2 725 0 0% 
Total ($)  12 088 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -16 935 0  
TP ($)  29 168 0  
TP ratio  4,3 inf  
TCTR ($)  2 287 0  
TCTR Ratio  1,1 inf  
TAP ($)  8 787 0  
TAP (ratio)  1,7    
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Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Gazifère n’a eu aucun participant à ce programme en 2022. Tel qu’indiqué dans le 
cadre du dossier R-4194-2022 et autorisé aux termes de la décision D-2023-055, 
Gazifère a mis fin à ce programme le 31 décembre 202221.   

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à une 
combinaison des effets suivants : l’absence de participants, la révision des 
économies unitaires, et la répartition des frais d’exploitation entre les programmes au 
prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) Gaz Métro, Évaluation du programme PE225 – Aérotherme à condensation, 14 décembre 
2016, page 19. 

(2) Incitatif aux installateurs. 
(3) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, R4043-2018, C-GI-

0006, GI-1, document 2, p.41. 
 

  

 
21 Dossier R-4194-2022, B-0101, GI-20, document 1, page 8 et décision D-2023-055, par. 244 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_GM/GazMetro_EvaluationPE225_22dec2016.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-B-0101-DemAmend-PieceRev-2022_12_21.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
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4.7 Régulateur extérieur de chaudière 
 
Mesure Ajout d'un système de commande qui ajuste la température de 

l’eau du système de chauffage selon les données d’une sonde de 
température extérieure  

Base de référence Aucun système de commande 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,2423 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 5)  2 002 2 002  
Économies unitaires kWh (note 5)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 5)  0 0  
Coût incrémental ($) (note 2)  1 273 1 273  
Effet de distorsion (%) (note 1)  20% 20%  
Coûts évités ($/m3) (note 5)  0,242 0,242  
Durée de vie (année) (note 4)  20 20  
Aide financière unitaire ($) (notes 3 et 5)  250 250  
Autres frais ($) (note 5)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  21 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  42 032 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  33 625 0 0% 
Aide financière totale ($)  5 462 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  5 462 0 0% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  21 982 0 0% 
Total ($)  27 444 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -72 551 0  
TP ($)  303 016 0  
TP ratio  12,9 inf  
TCTR ($)  134 540 0  
TCTR Ratio  3,8 inf  
TAP ($)  156 014 0  
TAP (ratio)  6,7    
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Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Gazifère n’a eu aucun participant à ce programme en 2022. Tel qu’indiqué dans le 
cadre du dossier R-4194-2022 et autorisé aux termes de la décision D-2023-055, 
Gazifère a mis fin à ce programme le 31 décembre 202222.   

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à une 
combinaison des effets suivants : l’absence de participants, et la répartition des frais 
d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) En l’absence de données, le taux d’opportunisme est basé sur un jugement professionnel. Il 
sera réévalué annuellement à la lumière des informations collectées auprès des participants 
et revu à la suite d’une évaluation du programme 

(2) Estimation basée sur une revue de littérature. Pour être conservateur, le coût incrémental le 
plus élevé a été choisi, provenant de « Maryland Energy Administration, Natural Gas Energy 
Efficiency Potential in Maryland », et ajusté pour l’inflation (2 % par année) et converti en 
dollars canadiens (1 $US = 1,30 $CAN). 

(3) Basé sur une revue des aides financières chez d’autres distributeurs gaziers 
(Massachusetts). 

(4) Mid-Atlantic Technical Reference Manual Version 6.0, May 2016, page 153. 
(5) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 

C-GI-0006, GI-1, document 2, p.47-48. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Dossier R-4194-2022, B-0101, GI-20, document 1, page 8 et décision D-2023-055, par. 244 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-B-0101-DemAmend-PieceRev-2022_12_21.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/625/DocPrj/R-4194-2022-A-0065-Dec-Dec-2023_05_02.pdf
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4.8 Équipements de cuisine commerciale 

4.8.1 Cuiseur vapeur ENERGY STAR 
Mesure Cuiseur vapeur ENERGY STAR 
Base de référence Cuiseur vapeur conventionnel (non ENERGY STAR) 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  2 935 2 935  
Économies unitaires kWh (note 4)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 4)  340 142 340 142  
Coût incrémental ($) (note 2)  1 035 1 035  
Effet de distorsion (%) (note 3)  20% 29%  
Coûts évités ($/m3) (note 4)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 2)  12 12  
Aide financière unitaire ($) (notes 4)  200 200  
Autres frais ($) (note 4)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  1 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  2 935 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  2 348 0 0% 
Aide financière totale ($)  208 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  208 0 0% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  1 535 0 0% 
Total ($)  1 743 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -5 386 0  
TP ($)  13 219 0  
TP ratio  14,4 inf  
TCTR ($)  3 666 0  
TCTR Ratio  2,4 inf  
TAP ($)  4 501 0  
TAP (ratio)  3,6    
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Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Aucun participant n’a bénéficié de ce programme en 2022.  

Gazifère croit que l’année 2022 a été encore une fois une année difficile dans le 
marché de la restauration notamment en raison de l’inflation élevée et la pénurie 
de main-d’œuvre. En 2023, Gazifère entend se rapprocher de l’Association des 
restaurateurs du Québec afin de promouvoir son offre de programmes par le biais 
de différents canaux.  
 
Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à une 
combinaison des effets suivants : l’absence de participants, et la répartition des frais 
d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

 
RÉFÉRENCES 

(1) U.S. EPA, Savings Calculator for ENERGY STAR Certified Commercial Kitchen Equipment 
(October 2016), onglet “Steam Cooker Calcs”. 

(2) EB-2015-0344 New and Updated DSM Measures - Joint Submission from Union Gas Ltd. 
and Enbridge Gas Distribution, Exhibit B, Tab 1, Schedule 2, page 4. 

(3) En l’absence de données, le taux d’opportunisme est basé sur un jugement professionnel. Il 
sera réévalué à la lumière des informations collectées auprès des participants et revu à la 
suite d’une évaluation du programme. 

(4) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.49. 

 
  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
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4.8.2 Lave-vaisselle ENERGY STAR HT-ST 
 
Mesure Lave-vaisselle ENERGY STAR HT-ST 
Base de référence Lave-vaisselle conventionnel (non ENERGY STAR) 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  922 922  
Économies unitaires kWh (note 1)  4 167 4 167  
Économies unitaires L eau (note 1)  132 263 132 263  
Coût incrémental ($) (note 1)  995 995  
Effet de distorsion (%) (note 1)  20% 29%  
Coûts évités ($/m3) (note 2)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 1)  15 15  
Aide financière unitaire ($) (note 2)  400 400  
Autres frais ($) (note 2)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  5 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  4 610 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  3 688 0 0% 
Aide financière totale ($)  2 081 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  2 081 0 0% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  2 411 0 0% 
Total ($)  4 492 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -11 256 0  
TP ($)  46 134 0  
TP ratio  13,4 inf  
TCTR ($)  17 352 0  
TCTR Ratio  3,3 inf  
TAP ($)  7 947 0  
TAP (ratio)  2,8    
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Il n’y a eu aucun participant à ce programme en 2022.  

Gazifère croit que l’année 2022 a été encore une fois une année difficile dans le 
marché de la restauration notamment en raison de l’inflation élevée et la pénurie 
de main-d’œuvre. En 2023, Gazifère entend se rapprocher de l’Association des 
restaurateurs du Québec afin de promouvoir son offre de programmes par le biais 
de différents canaux.  
 
Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à une 
combinaison des effets suivants : l’absence de participants, et la répartition des frais 
d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) EB-2015-0344 New and Updated DSM Measures - Joint Submission from Union Gas Ltd. 
and Enbridge Gas Distribution, Exhibit B, Tab 1, Schedule 2, pages 10-11. 

(2) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.51. 
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4.8.3 Lave-vaisselle ENERGY STAR BT-CM 
 
Mesure Lave-vaisselle ENERGY STAR BT-CM 
Base de référence Lave-vaisselle conventionnel (non ENERGY STAR) 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  2 469 2 469  
Économies unitaires kWh (note 2)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 1)  354 276 354 276  
Coût incrémental ($) (note 1)  970 970  
Effet de distorsion (%) (note 1)  27% 29%  
Coûts évités ($/m3) (note 2)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 1)  20 20  
Aide financière unitaire ($) (note 2)  100 100  
Autres frais ($)(note 2)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  1 0 0% 
Économies brutes totales (m3)  2 469 0 0% 
Économies nettes totales (m3)  1 802 0 0% 
Aide financière totale ($)  104 0 0% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  104 0 0% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  1 178 0 0% 
Total ($)  1 282 0 0% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -5 415 0  
TP ($)  18 281 0  
TP ratio  19,0 inf  
TCTR ($)  5 966 0  
TCTR Ratio  3,8 inf  
TAP ($)  6 836 0  
TAP (ratio)  6,3    
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

Aucun. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Aucun participant n’a bénéficié de ce programme en 2022.  

Gazifère croit que l’année 2022 a été encore une fois une année difficile dans le 
marché de la restauration notamment en raison de l’inflation élevée et la pénurie 
de main-d’œuvre. En 2023, Gazifère entend se rapprocher de l’Association des 
restaurateurs du Québec afin de promouvoir son offre de programmes par le biais 
de différents canaux.  
 
Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à une 
combinaison des effets suivants : l’absence de participants, et la répartition des frais 
d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) EB-2015-0344 New and Updated DSM Measures - Joint Submission from Union Gas Ltd. 
and Enbridge Gas Distribution, Exhibit B, Tab 1, Schedule 2, pages 10-11. 

(2) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.51. 
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4.8.4 Pulvérisateur prérinçage à faible-débit 
 
Mesure Pulvérisateur de prérinçage à faible débit (0,64 gpm) 
Base de référence Pulvérisateur de prérinçage à débit conventionnel (1,6 gpm) 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Non 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (note 1)  472 472  
Économies unitaires kWh (note 2)  0 0  
Économies unitaires L eau (note 1)  97 529 97 529  
Coût incrémental ($) (notes 3 et 5)  220 95  
Effet de distorsion (%) (notes 2 et 6)  0% 29%  
Coûts évités ($/m3) (note 2)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 1)  5 5  
Aide financière unitaire ($) (notes 4 et 5)  220 95  
Autres frais ($) (note 2)  0 0  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  35 37 106% 
Économies brutes totales (m3)  16 520 17 464 106% 
Économies nettes totales (m3)  16 520 12 487 76% 
Aide financière totale ($)  8 010 3 515 44% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  8 010 3 515 44% 
Autres frais ($)  0 0 0% 
Frais d'exploitation ($)  10 800 5 973 55% 
Total ($)  18 810 9 488 50% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -30 458 -18 528  
TP ($)  31 730 34 236  
TP ratio  28,5 66,0  
TCTR ($)  -1 858 3 090  
TCTR Ratio  0,9 1,3  
TAP ($)  -1 858 3 090  
TAP (ratio)  0,9 1,3  
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

• Le coût incrémental et aide financière unitaire ont été ajustés pour refléter les 
équipements installés en 2022.  

• Le taux de distorsion a été mis à jour suite à l’évaluation de programme 
réalisée en 2021. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 37 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un 
taux de participation de 106 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 
76%. 

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à une 
combinaison des effets suivants : un nombre plus élevé de participants, la révision 
des coûts incrémentaux et des aides financières pour refléter les montants réels, la 
révision des effets de distorsion, et la répartition des frais d’exploitation entre les 
programmes au prorata des économies d’énergie réalisées. 

RÉFÉRENCES 

(1) EB-2015-0344 New and Updated DSM Measures - Joint Submission from Union Gas Ltd. 
and Enbridge Gas Distribution, Exhibit B, Tab 1, Schedule 2, page 11. Le programme cible 
les restaurants avec services complets, dont la consommation d’eau est plus élevée. 

(2) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 
C-GI-0006, GI-1, document 2, p.53. 

(3) Calculé à partir de l’analyse du Regional Technical Forum (RTF 
ComCookingPreRinseSprayvalve_V2_3.xls), disponible à : 
https://rtf.nwcouncil.org/measure/pre-rinse-spray-valves. Le coût incrémental est calculé 
comme la somme du coût de l’équipement (40 $) et du coût d’installation (100 $). Le coût 
d’installation est ajusté à la hausse pour tenir compte des cas où il sera impossible d’installer 
des valves (pour des raisons techniques, ou si de telles valves sont déjà en place) mais où 
les coûts de déplacement auront tout de même été encourus. 

(4) L’installation des pulvérisateurs de prérinçage est offerte à coût zéro aux clients de Gazifère. 
Il s’agit d’une pratique courante qui a permis d’obtenir de hauts taux de participation en 
Colombie-Britannique et au Manitoba notamment (BC Hydro, Manitoba Hydro). 

(5) Équipements installés en 2022 dans le programme Pulvérisateur de pré-rinçage à faible 
débit de Gazifère. 

(6) Dunsky Énergie et Climat. Rapport d’évaluation – Programme de pulvérisateurs de pré-
rinçage à faible débit , 22 décembre 2021. 

 
 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
https://rtf.nwcouncil.org/measure/pre-rinse-spray-valves
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi_PGEE_Gazif%C3%A8re/Evaluation%20-%20COMM%20-%20pulv%C3%A9risateur%20VF.pdf
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4.9 Combo hotte et générateur d’air à condensation  
 
Mesure Hotte à débit variable et générateur d’air tempéré avec une 

efficacité supérieure ou égale à 90% 
Base de référence Hotte à débit fixe et générateur d’air tempéré à efficacité 

conventionnelle (80%) 
Marché cible Commercial  
Cas-type mis à jour Oui 
Coût évité 0,1763 $/m3 (2019) 

Taux d’actualisation 3,38 % 
  

  
CT 

2022 
Réel 
2022 Écart 

Paramètres du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Économies unitaires m3 (notes 1 et 3)  25 783 15 158  
Économies unitaires kWh (notes 1 et 3)  16 395 8 731  
Économies unitaires L eau (note 1)  0 0  
Coût incrémental ($) (notes 1 et 3)  25 530 18 205  
Effet de distorsion (%) (notes 1 et 4)  10% 17%  
Coûts évités ($/m3) (notes 1)  0,176 0,176  
Durée de vie (année) (note 1)  18 18  
Aide financière unitaire ($) (notes 1 et 3)  10 347 6 897  
Autres frais ($) (note 2 et 3)  200 133  
     
Données de programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Nombre de participants  4 3 75% 
Économies brutes totales (m3)  103 132 45 474 44% 
Économies nettes totales (m3)  92 819 37 743 41% 
Aide financière totale ($)  43 059 20 690 48% 
     
Coûts du programme Column1 Column2 Column3 Column4 
Aide financière totale ($)  43 059 20 690 48% 
Autres frais ($)  832 400 48% 
Frais d'exploitation ($)  60 679 18 056 30% 
Total ($)  104 570 39 146 37% 
     
Tests de rentabilité Column1 Column2 Column3 Column4 
TNT ($)  -300 416 -119 476  
TP ($)  735 938 312 579  
TP ratio  10,7 8,4  
TCTR ($)  261 826 97 997  
TCTR Ratio  2,6 2,3  
TAP ($)  272 287 113 404  
TAP (ratio)  3,6 3,9  
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PARAMÈTRES MIS À JOUR 

• Les économies unitaires ont été mises à jour passant de 25 783 à 15 158 m3 
pour refléter les caractéristiques des équipements installés en 2022.  

• Le coût incrémental, les coûts évités et l’aide financière unitaire ont aussi été 
ajustés pour refléter les équipements installés en 2022. 

• La ristourne moyenne pour l’installateur a été révisée pour refléter les aides 
consenties en 2022. 

• Les effets de distorsion ont été mis à jour suite à l’évaluation du programme 
en juin 2021. 

EXPLICATION DES ÉCARTS  

Au total, 3 participants ont pu bénéficier de ce programme, ce qui représente un taux 
de participation de 75 %. Le taux de réalisation des économies nettes a été de 41%. 

Les paramètres du programme ont été appliqués au nombre de participants réels au 
programme pour déterminer les économies brutes et nettes totales, les aides 
financières et les autres frais. Les écarts obtenus pour les données de programme, 
coûts de programme et résultats des tests de rentabilité sont attribuables à une 
combinaison des effets suivants : un nombre plus faible de participants, la révision 
des économies unitaires, la révision des coûts incrémentaux et des aides financières 
pour refléter les montants réels, la révision des effets de distorsion, et la répartition 
des frais d’exploitation entre les programmes au prorata des économies d’énergie 
réalisées.  

RÉFÉRENCES 

 
(1) Offre de programmes d’efficacité énergétique 2019-2020 de Gazifère, Dossier R-4043-2018, 

C-GI-0006, GI-1, document 2, p.55. 
(2) Un incitatif financier d’une valeur de 200 $ à destination des installateurs est proposé, afin de 

les encourager à promouvoir le programme. 
(3) Équipements installés en 2022 dans le programme Combo hotte à générateur d’air à 

condensation de Gazifère. 
(4) Dunsky Expertise en Énergie – Évaluation Programme Combo hotte et générateur d’air à 

condensation – marché commercial, juin 2021, p. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-C-GI-0006-Preuve-Autre-2018_11_09.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2019-088/2021_Evaluationduprogramme_Combo-hotteetgenerateurdair_Acondensation.pdf
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5. STRATÉGIE PROMOTIONNELLE 
 
 
Stratégies promotionnelles – Campagne PGEÉ 
 
Activités promotionnelles Dates Visuels 

Mise à jour d’un guide interactif 
regroupant l’ensemble de nos 
programmes (résidentiels et 
commerciaux) disponible sur le 
site web de Gazifère 

Janvier à 
décembre 
2022 

 
Infolettres ciblées 
1. Partenaires d’affaires; 
2. Propriétaires de 

restaurants; 
3. Clients commerciaux; 
4. Clients résidentiels; 
 
 

Février à 
octobre 
2022 

 
Bannière sur la page d’accueil 
du site web de Gazifère 

Décembre 
2022 
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Achat de mots clés en continu 
via internet pour attirer les 
visiteurs vers les pages web 
des programmes offerts 

Janvier à 
décembre 
2022 

Visuel non applicable 

Kiosque expérimental à la 
Foire Écosphère - valorisation 
des programmes en efficacité 
énergétique offerts par 
Gazifère 
 

Juin 2022 

 
Campagnes numériques pour 
programmes résidentiels 

Avril à 
septembre 
2022 

 
  

 
Capsule vidéo mettant en 
vedette un client ayant 
participé aux programmes dans 
le secteur commercial. Capsule 
diffusée sur LinkedIn. 

Août 2022 
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Guide résumant l’offre de 
programmes dans le secteur 
commercial (présenté par 
l’équipe du développement de 
marché) 

Juillet à 
décembre 
2022 

 
Visibilité donnée à des 
entreprises lors du Gala de la 
Chambre de commerce de 
Gatineau pour souligner les 
efforts de verdissements de sa 
clientèle, notamment les 
participants aux programmes 
du PGEÉ   
 

Novembre 
2022 

 
Discussions en continu avec 
les constructeurs, 
entrepreneurs et partenaires 
d’affaires pour les tenir 
informés des programmes 
 

Janvier à 
décembre 
2022 

Visuel non applicable 
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6.  CONCLUSION 
 
Les résultats de l’année 2022 ont permis à Gazifère de dépasser amplement ses 
objectifs tant au niveau de la participation que des économies d’énergie prévues, 
contribuant ainsi davantage aux objectifs établis aux termes du Plan directeur.  
 
Il est possible de constater une croissance marquée des économies d’énergie 
réalisées par Gazifère depuis 2018.  

 
Tableau 8 

Évolution des économies d’énergie – 2018 à 2022 
 

 
 
 
Les résultats 2022 s’inscrivent dans un contexte où l’efficacité énergétique occupe 
une place de choix dans la démarche de réduction des gaz à effet de serre du 
distributeur. D'ici 2030, Gazifère souhaite accroître ses efforts en efficacité 
énergétique et rapprocher son offre de programmes des besoins de sa clientèle. 
L'objectif est simple : offrir aux clients des moyens simples et concrets d'améliorer 
la consommation d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour y parvenir, Gazifère veille à adapter son offre de programmes, son approche 
commerciale et sa gestion des programmes pour optimiser les résultats. Le succès 
de l’année 2022, témoigne de cette agilité et du sérieux de l’engagement de 
Gazifère. 
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