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Annexe 2 

Liste des principales normes techniques 
appliquées au Projet  





 Demande R-4256-2024 

 

Original : 2024-03-27 HQT-1, Document 1, Annexe 2 
 Page 3 de 10 

Demande relative à la construction du poste de Bonsecours à 120-25 kV et de 
sa ligne d’alimentation 

1 Exigences générales de conception (EGC) 

Numéro d’identification Exigences générales de conception  

EGC-AUT-2.01 Systèmes numériques de commande 

EGC-AUT-4.01 Régulation de tension 

EGC-AUT-7.01 Systèmes d’alimentation c.a. 

EGC-AUT-7.02 Systèmes d’alimentation c.c. 

EGC-AUT-9.01 Protection incendie des transformateurs 

TET-AUT-EGC-12.1.0.1 Raccordements des réseaux IP sécurisés et administratifs 

EGC-CIV-0001 Drainage de poste 

EGC-LIA-001 Lignes aériennes de transport 

 
2 Spécifications normalisées (SN) 

Numéro d’identification Spécifications normalisées 

SN-1.1a Spécification technique générale pour l’emballage du 
matériel de postes, de lignes et de centrales 

SN-3.1 Spécification technique – Exigences relatives à l’émission 
des dessins d’atelier ou d’usine et de liste pour Hydro-
Québec 

SN-11.2j Spécification technique régissant la réalisation des 
installations électriques et travaux connexes dans les 
postes 

SN-12.1g Spécification technique pour l’Installation du réseau de 
mise à la terre dans les postes 

SN-12.3b Spécification technique pour la réalisation et le contrôle de 
la qualité des connexions dans les réseaux de terre 

SN-29.8b Critères de conception des charpentes et supports 

SN-29.9 Utilisation de la nome TET-APG-N-0001 

SN-30.2b Fourniture et mise en œuvre du béton 

SN-30.5h Devis-cadre pour les travaux de génie civil et le montage 
des charpentes principales et des supports d’appareillage 
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Numéro d’identification Spécifications normalisées 

SN-30.7e Construction des tranchées pour câbles et tuyaux d’air 
comprimé 

SN-30.8d Fourniture et installation de clôtures grillagées et de 
clôtures de ferme 

SN-30.9 Conception géotechnique des fondations superficielles des 
postes 

SN-31.101g et amendement A1 Fourniture et montage des charpentes en acier pour les 
postes 

SN-31.102 Conception et fourniture des poteaux et portiques 
tubulaires de poste 

SN-47.19 Mise à la terre des lignes de transport 

SN-59-10-1 L’identité visuelle et la signalisation extérieure 

SN-59-10-2 Signalisation intérieure 

 
3 Exigences particulières de conception (EPC) 

Numéro Titre 

TET-AUT-EPC-1408-1801-A Poste Stukely 120-49 kV – Ajout de protections pour les 2 
nouveaux départs vers le poste Bonsecours et le 
remplacement des protections de lignes L1192 et L1388 

TET-AUT-EPC-7575-2001-0 Poste Bonsecours 120-25 kV – Ajout de protections pour le 
nouveau poste type II-C - CRÉA 

TET-AUT-EPC-7575-2301-1 Poste Bonsecours 120-25 kV – Construction du nouveau 
poste 

Sécurité corporative 2019-03-05 Poste Bonsecours – Construction d’un nouveau poste 
CRÉA 

7575-25400-001 rev A Lignes aériennes – Nouvelle ligne biterne à 230 kV Stukely 
– Bonsecours 

 
4 Guides techniques (GT) 

Numéro Titre 

GT-IV Principes généraux et standards DAO 
 

GT-VI-6 Mise à la terre et protection des installations contre la foudre 
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Numéro Titre 

GT-VIII-1-1 Critères de conception des fondations en acier pour les 
postes de transport 

GT-IX-2d Guide de gestion des eaux pluviales des postes 

GT-IX-5c Chemins et revêtements dans les postes 

GT-IX-7 Canalisations souterraines et chambres de raccordement 
dans les postes 

GT-IX-8f Choix et disposition des clôtures 

GT-IX-11 Ancrage des fondations dans les postes 

GT-IX-12 Protection des postes et centrales contre l’incendie, les 
déversements d’huile accidentels et les fuites d’huile 
provenant des transformateurs et inductances shunt 

GT-XV-2 Besoins d’espace et disposition des équipements dans les 
bâtiments des postes 

GT-LII-1 Conception des salles de télécommunications 

GT-LII-2 Conception des sales d’accumulateurs 

GT-LII-3 Guide sur l’interprétation des codes et règlements – 
Bâtiments de production et de transport 

GT-LII-5 Guide régissant les caractéristiques énergétiques des 
nouveaux bâtiments de production et de transport 

GT-LII-6 Conception des accès au toit et des moyens de prévention 
contre les chutes des bâtiments de transport d’Hydro-
Québec 

GT-LII-10 Guide à l’intention des utilisations du Devis Directeur 
Bâtiment d’Hydro-Québec (DDBHQ) 

GT-LII-11 Exigences relatives aux activités en période d’appel d’offres 
pour les projets de transport – disciplines architecture et 
génie du bâtiment 

GT-LII-12 Exigences relatives au processus de suivi des QMT 
(Question/modification technique) lors des travaux de 
construction des bâtiments de transport 

GT-08-02 Courants de défaut relatifs à l’élévation du potentiel de terre 

GT-T-11.01.01 Disposition de l’équipement dans la salle de 
télécommunications et la salle d’accumulateurs 

GT-T-11.02.01 Protection incendie dans les salles à l’usage des 
télécommunications 
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Numéro Titre 

GT-T-12.01.03 Mise à la terre – Installations de télécommunications 

 
5 Encadrements 

Numéro Titre 

TET-APG-N-0001 Qualification parasismique 
 

TET-APC-N-0002 Critères de conception pour le drainage et le renforcement 
des installations contre les inondations 

TET-LIA-N-GEN-0100 Critères de conception des lignes aériennes de transport 

TET-LIA-N-CON0200 Dégagement minimal au-dessus du sol 

LI-CGFO-01 Câble de garde de type CGFO 

TET-EMP-N-GEN0001 Calcul de l’emprise d’une ligne aérienne de transport 

A2018-01 Avis de normalisation – SST – Prévention des chutes sur 
les toits des bâtiments de Transport 

DDBHQ Devis Directeur Bâtiment Hydro-Québec 

SECU-NIV12-001 Sécurisation – Guide de sécurisation : méthodes et 
standards pour les installations d’Hydro-Québec de niveaux 
1 et 2 

SECU-TEC12-001 Sécurisation – Conception de systèmes de contrôle d’accès 
et anti-intrusion pour les installations d’Hydro-Québec de 
niveaux 1 et 2 

SECU-GUIDE-001 Sécurisation – Conception de systèmes de sécurisation 
pour les installations d’Hydro-Québec de niveaux 3 et 4 – 
GT-XXXIII-1 

G261-20600-264-01-A-PL-A Poste du réseau de transport – Besoin de mesure de la 
qualité de l’onde 

IQ-N-002 Exigences et procédures relatives à la transmission de 
données et d’informations nécessaires à l’exploitation du 
réseau de transport principal de l’Interconnexion du Québec 

GEN-N-900-01 Besoins normalisés en exploitation relatifs à la conduite des 
installations et les données requises pour la téléconduite 
(Volet commande) 

GEN-N-900-02 Besoins normalisés en exploitation relatifs à la conduite des 
installations et les données requises pour la téléconduite 
des postes et centrales (volet télécommunication) 
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Numéro Titre 

IEEE Std 693-2005 IEEE Recommended Practice for Seismic Design of 
Substations 

 Code National du bâtiment du Canada 

CIP-002 à 009 Normes NERC: Critical Infrastructure Protection 

6 Caractéristiques électriques générales 

6.1    Départ de ligne à 120 kV 

Numéro Titre 

JB-120-19-0 Jeu de barres 132 kV 

TT-120-19-A Transformateur monophasé de tension 132 kV 

ST-120-I90-19-0 Sectionneur de terre à coupure de courants et tensions 
induits 132 kV 90 A 

ST-120-19-0 Sectionneur de terre 132 kV 

SE-120-19-0 Sectionneur 132 kV 

TC-120-19-A Transformateur monophasé de courant 132 kV 

DI-120-19-A  Disjoncteur 132 kV 

PA-120-19-0 Parafoudre ZnO 86 kV, 10 kA 

 
6.2    Section principale à 120 kV 

Numéro Titre 

JB-230-19-0 Jeu de barres 245 kV 

SE-120-19-0 Sectionneur 132 kV 

TC-120-19-A Transformateur monophasé de courant 132 kV 

DI-120-19-A Disjoncteur 132 kV 

 
6.3    Transformateurs à 120-25 kV (Primaire) 

Numéro Titre 

JB-230-19-0 Jeu de barres 245 kV 

SE-120-19-0 Sectionneur 132 kV 

ST-120-19-0 Sectionneur de terre 132 kV 
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Numéro Titre 

PA-120-19-0 Parafoudre ZnO 86 kV, 10 kA 

TC-120-19-A Transformateur monophasé de courant 132 kV 

TP-120-25-47-19-B Transformateur triphasé 120-26,4 kV, 47 MVA 

6.4    Transformateurs à 120-25 kV (Secondaire) 

Numéro Titre 

JB-25-19-0 Jeu de barres 26,4 kV 

TC-25-19-A Transformateur monophasé de courant 26,4 kV 

PA-25-19-0 Parafoudre ZnO 19 kV, 10 kA 

TM-25-5,75-19-0 Transformateur de mise à la terre 26,4 kV, 360 A, 5,75Ω 

TT-25-19-A Transformateur monophasé de tension 26,4 kV 

ST-25-19-0 Sectionneur de terre 26,4 kV 

DI-25-TP-19-0 Disjoncteur de barres et transformateurs 26,4 kV 

SE-25-19-0 Sectionneur 26,4 kV 

 
6.5    Section principale et barre d’attache à 25 kV 

Numéro Titre 

JB-25-19-0 Jeu de barres 26,4 kV 

TC-25-19-A Transformateur monophasé de courant 26,4 kV 

DI-25-TP-19-0 Disjoncteur de barres et de transformateurs 26,4 kV 

SE-25-19-0 Sectionneur 26,4 kV 

 
6.6    Barre de relève à 25 kV 

Numéro Titre 

JB-25-19-0 Jeu de barres 26,4 kV 

SE-25-19-0 Sectionneur 26,4 kV 
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6.7    Départ d’artère à 25 kV 

Numéro Titre 

JB-25-19-0 Jeu de barres 26,4 kV 

SE-25-19-0 Sectionneur 26,4 kV 

TC-25-19-A Transformateur monophasé de courant 26,4 kV 

6.8    Départ de relève et batterie de condensateurs à 25 kV 

Numéro Titre 

JB-25-19-0 Jeu de barres 26,4 kV 

SE-25-19-0 Sectionneur 26,4 kV 

TC-25-19-A Transformateur monophasé de courant 26,4 kV 

DI-25-DCO-19-0 Disjoncteur de départ de batteries de condensateurs shunt 
à neutre isolé 26,4 kV 

 
6.9    Lien vers les batteries de condensateurs shunt à neutre isolé 

Numéro Titre 

JB-25-19-0 Jeu de barres 26,4 kV 

SE-25-19-0 Sectionneur 26,4 kV 

 
6.10    Batterie 

Numéro Titre 

JB-25-19-0 Jeu de barres 26,4 kV 

ST-25-19-0 Sectionneur de terre 26,4 kV 

CO-25-NI-19-0 Batterie de condensateurs shunt à neutre isolé (fusibles 
internes) 26,4 kV de 6 à 12 MVAR 

 
6.11    Courants de défauts relatifs à l’élévation du potentiel de terre 

Numéro Titre 

1408-20600-032-01-A-PL-A Poste de Stukely 120-49 kV – Courants de défaut relatifs à 
l’élévation du potentiel de terre 
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Numéro Titre 

7575-20600-005-01-A-PL-A Poste de Bonsecours 120-25 kV – Courants de défauts relatifs à 
l’élévation du potentiel de terre 

 
6.12    Automatismes de protection 

Numéro Titre 

1408-20600-029-01-B-PL-A Poste Stukely 120-25 kV – Automatismes et Protections – Ajout de 
départs vers Bonsecours 

7575-20600-001-01-C-PL-A Poste Bonsecours 120-25 kV – Automatismes et Protections – 
Nouveau poste 

AP-DI-17-0 Moyens de mitigation associés aux détecteurs internes des 
disjoncteurs isolés au SF6 à 72 kV et plus 

GEN-D-673 Gestion de la moyenne tension des postes alimentant des lignes 
de distribution 

 
6.13    Ligne de transport à 230 kV 

Numéro Titre 

7576-20600-002-01-0-PL-A Ligne 230 kV de Stukely à Bonsecours – Nouvelle ligne biterne 
pour l’alimentation du nouveau poste Bonsecours 
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Annexe 3 

Liste des autorisations exigées en vertu d’autres lois
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AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 

Le Transporteur présente ici la liste des principales autorisations exigées en vertu d’autres 1 

lois pour la réalisation du Projet à l’étude, et ce conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de 2 

l’article 2 du Règlement. 3 

 

Volet provincial  4 

 

• Une résolution formulant un avis sur la conformité du projet aux objectifs du schéma 5 

d’aménagement et de développement de la MRC Val-Saint-François et de la MRC 6 

Memphrémagog en vertu de l’article 149 et suivant de la Loi sur l’aménagement et 7 

l’urbanisme1. 8 

• Une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole en vertu de 9 

l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles2 pour 10 

l’utilisation de lots à des fins autres que l’agriculture en territoire agricole protégé.  11 

• Une autorisation ministérielle du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 12 

changements climatiques, de la Faune et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi 13 

sur la qualité de l’environnement3 pour la construction et l’exploitation subséquente 14 

d’un poste de transformation d’énergie électrique. 15 

• Une autorisation ministérielle du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 16 

changements climatiques, de la Faune et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi 17 

sur la qualité de l’environnement4 pour les interventions en milieux humides et 18 

hydriques requises pour la construction de la ligne. 19 

• Un décret d’expropriation du gouvernement du Québec en vertu de l’article 33 de la 20 

Loi sur Hydro-Québec5. 21 

 

Volet fédéral  22 

• Aucune autorisation n’est requise au niveau fédéral. 23 

 
1  L.R.Q., c.A-19.1. 
2  L.R.Q., c. P-41.1. 
3  L.R.Q., c. Q-2. 
4  Idem 
5  L.R.Q., c. H-5. 



 Demande R-4256-2024 

 

Original : 2024-03-27 HQT-1, Document 1, Annexe 4 
 Page 1 de 4 
 

Annexe 4 
 

Activités de consultation et d’information 
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LISTE DES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 1 

Objectifs de la démarche de participation du public 2 

Dans le cadre du projet de construction du poste Bonsecours à 120-25 kV et de sa ligne 3 

d’alimentation (ci-après le « Projet »), Hydro-Québec a mis de l’avant un processus de 4 

consultation et d’information du public pour lequel les objectifs sont les suivants : 5 

• Présenter au milieu d’accueil le projet et sa raison d’être ; 6 

• Cerner les préoccupations des publics concernés et en tenir compte dans la 7 

conception du projet et dans la définition des mesures d’atténuation ;  8 

• Optimiser le projet en collaboration avec le milieu et les parties prenantes ; 9 

• Présenter au milieu d’accueil le projet optimisé et poursuivre le dialogue en vue de 10 

réaliser le projet à moindre impact. 11 

Milieu d’accueil 12 

Le milieu d’accueil comprend principalement les quatre municipalités suivantes, soit les 13 

municipalités de Bonsecours, de Stukely-Sud, de Lawrenceville et de Sainte-Anne-de-14 

la-Rochelle. 15 

Participation du public  16 

Le programme de participation du public s’est déroulé en plusieurs étapes, et ce entre les 17 

années 2019 et 2023. Au cours de cette période, plusieurs activités d’information et de 18 

consultation ont eu lieu avec le public afin de présenter le scénario préconisé par le 19 

Transporteur, notamment :  20 

• Des communications personnalisées avec les propriétaires concernés par le projet ; 21 

• Deux journées portes ouvertes pour l’ensemble des citoyennes et des citoyens ;  22 

• Un dialogue en continu avec les propriétaires concernés et les autres parties 23 

prenantes pour répondre aux préoccupations.  24 

Hydro-Québec a organisé plusieurs rencontres avec les intervenants du milieu, les 25 

propriétaires, les citoyennes et les citoyens. Les spécialistes d’Hydro-Québec étaient 26 

présents afin d’expliquer le projet et de répondre aux questions du public.  27 

Hydro-Québec poursuit le travail d’optimisation avec les différentes parties prenantes du 28 

milieu d’accueil. Des rencontres personnalisées auprès des propriétaires touchés sont aussi 29 

organisées en fonction de l’évolution du Projet.  30 
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De plus, plusieurs communications ont permis d’informer les différents publics concernés tout 1 

au long de la démarche de participation du public, notamment :  2 

• Des bulletins d’information ; 3 

• Une vitrine web ;  4 

• Une ligne téléphonique Info-projets ; 5 

• Une conseillère en relations avec le milieu d’Hydro-Québec afin de répondre aux 6 

interrogations du public. 7 

Tableau : Activités d’information et de consultation 8 

Date  Lieu  Activités   

30 janvier 2019   Granby  
(Hôtel Castel)  

Rencontre avec les municipalités* et les 
ministères** concernés, l’Union des producteurs 
agricoles et les groupes environnementaux 
(Corridor Appalachien, Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie)  

7 mai 2019  Orford  
(Hôtel Chéribourg)  

Rencontre avec les municipalités* et les 
ministères** concernés, l’UPA et les groupes 
environnementaux (Corridor Appalachien, Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie)  

Mai-Juin 2019   Orford  
(Hôtel Chéribourg)  

47 rencontres avec les propriétaires directement 
concernés  

5 juin 2019   Orford  
(Hôtel Chéribourg)  

Portes ouvertes avec le grand public  

Mai 2022  
  

Rencontre virtuelle  Consultation régionale (première rencontre avec 
des parties prenantes du milieu)  

Mai 2022   En personne (endroits 
divers)  

13 rencontres avec les municipalités* et les 
ministères** concernés, l’UPA et les groupes 
environnementaux (Corridor Appalachien, Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie)  

14 et 15 juin 2022  Orford  
(Hôtel Estrimont)  

Rencontres avec les propriétaires directement 
concernés et portes ouvertes avec le grand public  

* Municipalités : Bonsecours, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville, Stukely-Sud 
** Ministères : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Ministère du Sport, du Loisir 
et du Plein-air 
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Annexe 5 

Analyse économique
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Coût global actualisé du projet : deux solutions 
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Analyse économique détaillée 2024-2036 
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Analyse économique détaillée 2037-2051 
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Analyse économique détaillée 2052-2065 
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Principaux paramètres économiques du projet 

 

 

Poste de Bonsecours et sa ligne

Paramètres du projet

Paramètres Normalisés Structure de capital HQT Part Coût de long terme

Taux des frais de garantie 0,50% Dette 70% 3,164%
Taux d'actualisation de long terme 4,675% Capitaux propres 30% 8,200%

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Taux de taxe sur les services publics 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550% 0,550%
Taux pour frais d'emprunts à capitaliser 5,985% 5,985% 5,985% 5,985% 5,985% 5,985%
Taux pour la charge d'intérêt (excluant frais de garantie) 2,664% 2,664% 2,664% 2,664% 2,664% 2,664%
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Version caviardée 

Annexe 6.1 

Taux d’inflation spécifiques ventilés par composantes 
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Taux d’inflation spécifiques ventilés par composantes 
 

      2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Composantes 
A B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B 

Proportion 
Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

LIG
N

E 

Indice par agrégats types     xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx 

Main d'œuvre xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Construction xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Approvisionnement xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur marché xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur productivité xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Total - Ligne     5,6   2,9   3,8   2,7   3,0   2,9 

PO
STE 

Indice par agrégats types     xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx 

Main d'œuvre xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Construction xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Approvisionnement xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur marché xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur productivité xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Total - Poste     2,7   2,5   3,1   2,0   2,3   2,6 

TELECO
M

 

Indice par agrégats types     xxx   xxx   xxx   xxx   xxx   xxx 

Main d'œuvre xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Construction xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Approvisionnement xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Facteur marché N/A                         

Facteur productivité N/A                         

Total - Telecom     4,3   4,2   4,3   2,5   2,7   3,4 
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Annexe 7 

Impact tarifaire
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Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans 

 

 

Coût du projet (M$) 161,267
Contribution estimée du Distributeur (M$) 118,928
Mise en service nette (M$) 42,339
Années et mois des mises en service 2025-9 4,583

2026-11 37,756
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,675%
Exploitation et entretien3 1,5%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2025-9

Amortisse
ment       

2026-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2025 0,057 0,000 0,057 0,057 4,526 1,401 0,066 0,023 0,000 0,145 3 148,045 44 098 71,39
2026 0,229 0,157 0,386 0,444 41,895 10,208 0,477 0,105 0,025 0,993 3 148,893 44 103 71,40
2027 0,229 1,888 2,117 2,561 39,778 40,837 1,909 0,288 0,230 4,544 3 152,444 44 130 71,44
2028 0,229 1,888 2,117 4,678 37,661 38,720 1,810 0,288 0,219 4,434 3 152,334 44 130 71,43
2029 0,229 1,888 2,117 6,795 35,544 36,603 1,711 0,288 0,207 4,323 3 152,223 44 130 71,43
2030 0,229 1,888 2,117 8,912 33,427 34,486 1,612 0,288 0,195 4,212 3 152,112 44 130 71,43
2031 0,229 1,888 2,117 11,029 31,310 32,369 1,513 0,288 0,184 4,102 3 152,002 44 130 71,43
2032 0,229 1,888 2,117 13,145 29,194 30,252 1,414 0,288 0,172 3,991 3 151,891 44 130 71,42
2033 0,229 1,888 2,117 15,262 27,077 28,135 1,315 0,288 0,161 3,880 3 151,780 44 130 71,42
2034 0,229 1,888 2,117 17,379 24,960 26,018 1,216 0,288 0,149 3,770 3 151,670 44 130 71,42
2035 0,229 1,888 2,117 19,496 22,843 23,901 1,117 0,288 0,137 3,659 3 151,559 44 130 71,42
2036 0,229 1,888 2,117 21,613 20,726 21,784 1,018 0,288 0,126 3,549 3 151,449 44 130 71,41
2037 0,229 1,888 2,117 23,730 18,609 19,667 0,919 0,288 0,114 3,438 3 151,338 44 130 71,41
2038 0,229 1,888 2,117 25,847 16,492 17,550 0,820 0,288 0,102 3,327 3 151,227 44 130 71,41
2039 0,229 1,888 2,117 27,964 14,375 15,433 0,722 0,288 0,091 3,217 3 151,117 44 130 71,41
2040 0,229 1,888 2,117 30,081 12,258 13,316 0,623 0,288 0,079 3,106 3 151,006 44 130 71,40
2041 0,229 1,888 2,117 32,198 10,141 11,199 0,524 0,288 0,067 2,996 3 150,896 44 130 71,40
2042 0,229 1,888 2,117 34,315 8,024 9,083 0,425 0,288 0,056 2,885 3 150,785 44 130 71,40
2043 0,229 1,888 2,117 36,432 5,907 6,966 0,326 0,288 0,044 2,774 3 150,674 44 130 71,40
2044 0,229 1,888 2,117 38,549 3,790 4,849 0,227 0,288 0,032 2,664 3 150,564 44 130 71,39
2045 0,172 1,888 2,060 40,609 1,730 2,740 0,128 0,265 0,021 2,474 3 150,374 44 130 71,39
2046 0,000 1,730 1,730 42,339 0,000 0,799 0,037 0,183 0,010 1,960 3 149,860 44 130 71,38

Ensemble de la période 2025 à 2046 3,202 71,41

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 2 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans – analyse de sensibilité 

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 185,457
Contribution estimée du Distributeur (M$) 139,677
Mise en service nette (M$) 45,780
Années et mois des mises en service 2025-9 5,270

2026-11 40,510
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,376%
Exploitation et entretien3 1,6%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 20

Années
Amortisse

ment       
2025-9

Amortisse
ment       

2026-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur les 
services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2025 0,066 0,000 0,066 0,066 5,205 1,612 0,087 0,028 0,000 0,180 3 148,080 44 098 71,39
2026 0,264 0,169 0,432 0,498 45,282 11,292 0,607 0,120 0,029 1,188 3 149,088 44 103 71,40
2027 0,264 2,025 2,289 2,787 42,993 44,137 2,373 0,305 0,249 5,216 3 153,116 44 130 71,45
2028 0,264 2,025 2,289 5,076 40,704 41,848 2,250 0,305 0,236 5,081 3 152,981 44 130 71,45
2029 0,264 2,025 2,289 7,365 38,415 39,559 2,127 0,305 0,224 4,945 3 152,845 44 130 71,44
2030 0,264 2,025 2,289 9,654 36,126 37,270 2,004 0,305 0,211 4,809 3 152,709 44 130 71,44
2031 0,264 2,025 2,289 11,943 33,837 34,981 1,881 0,305 0,199 4,674 3 152,574 44 130 71,44
2032 0,264 2,025 2,289 14,232 31,548 32,692 1,758 0,305 0,186 4,538 3 152,438 44 130 71,44
2033 0,264 2,025 2,289 16,521 29,259 30,403 1,635 0,305 0,174 4,402 3 152,302 44 130 71,43
2034 0,264 2,025 2,289 18,810 26,970 28,114 1,512 0,305 0,161 4,267 3 152,167 44 130 71,43
2035 0,264 2,025 2,289 21,099 24,681 25,825 1,388 0,305 0,148 4,131 3 152,031 44 130 71,43
2036 0,264 2,025 2,289 23,388 22,392 23,536 1,265 0,305 0,136 3,995 3 151,895 44 130 71,42
2037 0,264 2,025 2,289 25,677 20,103 21,247 1,142 0,305 0,123 3,860 3 151,760 44 130 71,42
2038 0,264 2,025 2,289 27,966 17,814 18,958 1,019 0,305 0,111 3,724 3 151,624 44 130 71,42
2039 0,264 2,025 2,289 30,255 15,525 16,669 0,896 0,305 0,098 3,588 3 151,488 44 130 71,41
2040 0,264 2,025 2,289 32,544 13,236 14,380 0,773 0,305 0,085 3,453 3 151,353 44 130 71,41
2041 0,264 2,025 2,289 34,833 10,947 12,091 0,650 0,305 0,073 3,317 3 151,217 44 130 71,41
2042 0,264 2,025 2,289 37,122 8,658 9,802 0,527 0,305 0,060 3,181 3 151,081 44 130 71,40
2043 0,264 2,025 2,289 39,411 6,369 7,513 0,404 0,305 0,048 3,046 3 150,946 44 130 71,40
2044 0,264 2,025 2,289 41,700 4,080 5,224 0,281 0,305 0,035 2,910 3 150,810 44 130 71,40
2045 0,198 2,025 2,223 43,923 1,857 2,945 0,158 0,278 0,022 2,682 3 150,582 44 130 71,39
2046 0,000 1,857 1,857 45,780 0,000 0,857 0,046 0,185 0,010 2,098 3 149,998 44 130 71,38

Ensemble de la période 2025 à 2046 3,604 71,42

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 3 : Impact tarifaire du Projet sur 55 ans 

 

Coût du projet (M$) 161,267
Contribution estimée du Distributeur (M$) 118,928
Mise en service nette (M$) 42,339
Années et mois des mises en service 2025-9 4,583

2026-11 37,756
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 4,675%
Exploitation et entretien3 1,0%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 55

Années
Amortisse

ment       
2025-9

Amortisse
ment       

2026-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2025 0,021 0,000 0,021 0,021 4,562 1,407 0,066 0,015 0,000 0,101 3 148,001 44 098 71,39
2026 0,083 0,057 0,141 0,161 42,178 10,325 0,483 0,068 0,025 0,716 3 148,616 44 103 71,39
2027 0,083 0,686 0,770 0,931 41,408 41,793 1,954 0,188 0,232 3,143 3 151,043 44 130 71,40
2028 0,083 0,686 0,770 1,701 40,638 41,023 1,918 0,188 0,228 3,103 3 151,003 44 130 71,40
2029 0,083 0,686 0,770 2,471 39,868 40,253 1,882 0,188 0,224 3,063 3 150,963 44 130 71,40
2030 0,083 0,686 0,770 3,241 39,098 39,483 1,846 0,188 0,219 3,022 3 150,922 44 130 71,40
2031 0,083 0,686 0,770 4,010 38,329 38,714 1,810 0,188 0,215 2,982 3 150,882 44 130 71,40
2032 0,083 0,686 0,770 4,780 37,559 37,944 1,774 0,188 0,211 2,942 3 150,842 44 130 71,40
2033 0,083 0,686 0,770 5,550 36,789 37,174 1,738 0,188 0,207 2,902 3 150,802 44 130 71,40
2034 0,083 0,686 0,770 6,320 36,019 36,404 1,702 0,188 0,202 2,862 3 150,762 44 130 71,40
2035 0,083 0,686 0,770 7,090 35,249 35,634 1,666 0,188 0,198 2,821 3 150,721 44 130 71,40
2036 0,083 0,686 0,770 7,859 34,480 34,865 1,630 0,188 0,194 2,781 3 150,681 44 130 71,40
2037 0,083 0,686 0,770 8,629 33,710 34,095 1,594 0,188 0,190 2,741 3 150,641 44 130 71,39
2038 0,083 0,686 0,770 9,399 32,940 33,325 1,558 0,188 0,185 2,701 3 150,601 44 130 71,39
2039 0,083 0,686 0,770 10,169 32,170 32,555 1,522 0,188 0,181 2,660 3 150,560 44 130 71,39
2040 0,083 0,686 0,770 10,939 31,400 31,785 1,486 0,188 0,177 2,620 3 150,520 44 130 71,39
2041 0,083 0,686 0,770 11,708 30,631 31,016 1,450 0,188 0,173 2,580 3 150,480 44 130 71,39
2042 0,083 0,686 0,770 12,478 29,861 30,246 1,414 0,188 0,168 2,540 3 150,440 44 130 71,39
2043 0,083 0,686 0,770 13,248 29,091 29,476 1,378 0,188 0,164 2,500 3 150,400 44 130 71,39
2044 0,083 0,686 0,770 14,018 28,321 28,706 1,342 0,188 0,160 2,459 3 150,359 44 130 71,39
2045 0,083 0,686 0,770 14,788 27,551 27,936 1,306 0,188 0,156 2,419 3 150,319 44 130 71,39
2046 0,083 0,686 0,770 15,557 26,782 27,167 1,270 0,188 0,152 2,379 3 150,279 44 130 71,39
2047 0,083 0,686 0,770 16,327 26,012 26,397 1,234 0,188 0,147 2,339 3 150,239 44 130 71,39
2048 0,083 0,686 0,770 17,097 25,242 25,627 1,198 0,188 0,143 2,298 3 150,198 44 130 71,38
2049 0,083 0,686 0,770 17,867 24,472 24,857 1,162 0,188 0,139 2,258 3 150,158 44 130 71,38
2050 0,083 0,686 0,770 18,637 23,702 24,087 1,126 0,188 0,135 2,218 3 150,118 44 130 71,38
2051 0,083 0,686 0,770 19,406 22,933 23,318 1,090 0,188 0,130 2,178 3 150,078 44 130 71,38
2052 0,083 0,686 0,770 20,176 22,163 22,548 1,054 0,188 0,126 2,138 3 150,038 44 130 71,38
2053 0,083 0,686 0,770 20,946 21,393 21,778 1,018 0,188 0,122 2,097 3 149,997 44 130 71,38
2054 0,083 0,686 0,770 21,716 20,623 21,008 0,982 0,188 0,118 2,057 3 149,957 44 130 71,38
2055 0,083 0,686 0,770 22,486 19,853 20,238 0,946 0,188 0,113 2,017 3 149,917 44 130 71,38
2056 0,083 0,686 0,770 23,255 19,084 19,469 0,910 0,188 0,109 1,977 3 149,877 44 130 71,38
2057 0,083 0,686 0,770 24,025 18,314 18,699 0,874 0,188 0,105 1,936 3 149,836 44 130 71,38
2058 0,083 0,686 0,770 24,795 17,544 17,929 0,838 0,188 0,101 1,896 3 149,796 44 130 71,38
2059 0,083 0,686 0,770 25,565 16,774 17,159 0,802 0,188 0,096 1,856 3 149,756 44 130 71,37
2060 0,083 0,686 0,770 26,335 16,004 16,389 0,766 0,188 0,092 1,816 3 149,716 44 130 71,37
2061 0,083 0,686 0,770 27,104 15,235 15,620 0,730 0,188 0,088 1,776 3 149,676 44 130 71,37
2062 0,083 0,686 0,770 27,874 14,465 14,850 0,694 0,188 0,084 1,735 3 149,635 44 130 71,37
2063 0,083 0,686 0,770 28,644 13,695 14,080 0,658 0,188 0,080 1,695 3 149,595 44 130 71,37
2064 0,083 0,686 0,770 29,414 12,925 13,310 0,622 0,188 0,075 1,655 3 149,555 44 130 71,37
2065 0,083 0,686 0,770 30,184 12,155 12,540 0,586 0,188 0,071 1,615 3 149,515 44 130 71,37
2066 0,083 0,686 0,770 30,953 11,386 11,771 0,550 0,188 0,067 1,574 3 149,474 44 130 71,37
2067 0,083 0,686 0,770 31,723 10,616 11,001 0,514 0,188 0,063 1,534 3 149,434 44 130 71,37
2068 0,083 0,686 0,770 32,493 9,846 10,231 0,478 0,188 0,058 1,494 3 149,394 44 130 71,37
2069 0,083 0,686 0,770 33,263 9,076 9,461 0,442 0,188 0,054 1,454 3 149,354 44 130 71,37
2070 0,083 0,686 0,770 34,033 8,306 8,691 0,406 0,188 0,050 1,414 3 149,314 44 130 71,36
2071 0,083 0,686 0,770 34,802 7,537 7,922 0,370 0,188 0,046 1,373 3 149,273 44 130 71,36
2072 0,083 0,686 0,770 35,572 6,767 7,152 0,334 0,188 0,041 1,333 3 149,233 44 130 71,36
2073 0,083 0,686 0,770 36,342 5,997 6,382 0,298 0,188 0,037 1,293 3 149,193 44 130 71,36
2074 0,083 0,686 0,770 37,112 5,227 5,612 0,262 0,188 0,033 1,253 3 149,153 44 130 71,36
2075 0,083 0,686 0,770 37,882 4,457 4,842 0,226 0,188 0,029 1,212 3 149,112 44 130 71,36
2076 0,083 0,686 0,770 38,651 3,688 4,073 0,190 0,188 0,025 1,172 3 149,072 44 130 71,36
2077 0,083 0,686 0,770 39,421 2,918 3,303 0,154 0,188 0,020 1,132 3 149,032 44 130 71,36
2078 0,083 0,686 0,770 40,191 2,148 2,533 0,118 0,188 0,016 1,092 3 148,992 44 130 71,36
2079 0,083 0,686 0,770 40,961 1,378 1,763 0,082 0,188 0,012 1,052 3 148,952 44 130 71,36
2080 0,062 0,686 0,749 41,710 0,629 0,997 0,047 0,173 0,008 0,976 3 148,876 44 130 71,35
2081 0,000 0,629 0,629 42,339 0,000 0,290 0,014 0,119 0,003 0,766 3 148,666 44 130 71,35

Ensemble de la période 2025 à 2081 1,995 71,38

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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Tableau 4 : Impact tarifaire du Projet sur 55 ans – analyse de sensibilité

 

Analyse de sensibilité

Coût du projet (M$) + 15 % 185,457
Contribution estimée du Distributeur (M$) 139,677
Mise en service nette (M$) 45,780
Années et mois des mises en service 2025-9 5,270

2026-11 40,510
Amortissement linéaire1

Coût moyen pondéré du capital prospectif 2 + 15 % 5,376%
Exploitation et entretien3 1,1%
Taxe sur les services publics (TSP) 4 0,55%
Nombre d'années 55

Années
Amortisse

ment       
2025-9

Amortisse
ment       

2026-11

Amortisse
ment

Amortisse
ment

cumulé

Base de 
tarification : 
solde de fin

Base de 
tarification : 
moyenne
13 soldes

Coût du 
capital    

Exploitation 
et entretien

Taxe sur 
les 

services 
publics  

Total Revenus
requis

Besoins de 
transport

Tarif
annuel

(M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (MW) ($/kW)
2022 3 147,900 44 098 71,38
2025 0,024 0,000 0,024 0,024 5,246 1,618 0,087 0,019 0,000 0,130 3 148,030 44 098 71,39
2026 0,096 0,061 0,157 0,181 45,599 11,426 0,614 0,083 0,029 0,883 3 148,783 44 103 71,40
2027 0,096 0,737 0,832 1,014 44,767 45,183 2,429 0,210 0,251 3,722 3 151,622 44 130 71,42
2028 0,096 0,737 0,832 1,846 43,934 44,350 2,384 0,210 0,246 3,673 3 151,573 44 130 71,42
2029 0,096 0,737 0,832 2,678 43,102 43,518 2,340 0,210 0,242 3,624 3 151,524 44 130 71,41
2030 0,096 0,737 0,832 3,511 42,270 42,686 2,295 0,210 0,237 3,574 3 151,474 44 130 71,41
2031 0,096 0,737 0,832 4,343 41,437 41,853 2,250 0,210 0,232 3,525 3 151,425 44 130 71,41
2032 0,096 0,737 0,832 5,175 40,605 41,021 2,205 0,210 0,228 3,476 3 151,376 44 130 71,41
2033 0,096 0,737 0,832 6,008 39,772 40,189 2,161 0,210 0,223 3,426 3 151,326 44 130 71,41
2034 0,096 0,737 0,832 6,840 38,940 39,356 2,116 0,210 0,219 3,377 3 151,277 44 130 71,41
2035 0,096 0,737 0,832 7,672 38,108 38,524 2,071 0,210 0,214 3,328 3 151,228 44 130 71,41
2036 0,096 0,737 0,832 8,505 37,275 37,692 2,026 0,210 0,210 3,278 3 151,178 44 130 71,41
2037 0,096 0,737 0,832 9,337 36,443 36,859 1,982 0,210 0,205 3,229 3 151,129 44 130 71,41
2038 0,096 0,737 0,832 10,170 35,611 36,027 1,937 0,210 0,200 3,180 3 151,080 44 130 71,40
2039 0,096 0,737 0,832 11,002 34,778 35,194 1,892 0,210 0,196 3,130 3 151,030 44 130 71,40
2040 0,096 0,737 0,832 11,834 33,946 34,362 1,847 0,210 0,191 3,081 3 150,981 44 130 71,40
2041 0,096 0,737 0,832 12,667 33,113 33,530 1,803 0,210 0,187 3,032 3 150,932 44 130 71,40
2042 0,096 0,737 0,832 13,499 32,281 32,697 1,758 0,210 0,182 2,982 3 150,882 44 130 71,40
2043 0,096 0,737 0,832 14,331 31,449 31,865 1,713 0,210 0,178 2,933 3 150,833 44 130 71,40
2044 0,096 0,737 0,832 15,164 30,616 31,033 1,668 0,210 0,173 2,884 3 150,784 44 130 71,40
2045 0,096 0,737 0,832 15,996 29,784 30,200 1,624 0,210 0,168 2,834 3 150,734 44 130 71,40
2046 0,096 0,737 0,832 16,828 28,952 29,368 1,579 0,210 0,164 2,785 3 150,685 44 130 71,40
2047 0,096 0,737 0,832 17,661 28,119 28,535 1,534 0,210 0,159 2,736 3 150,636 44 130 71,39
2048 0,096 0,737 0,832 18,493 27,287 27,703 1,489 0,210 0,155 2,686 3 150,586 44 130 71,39
2049 0,096 0,737 0,832 19,326 26,455 26,871 1,445 0,210 0,150 2,637 3 150,537 44 130 71,39
2050 0,096 0,737 0,832 20,158 25,622 26,038 1,400 0,210 0,146 2,588 3 150,488 44 130 71,39
2051 0,096 0,737 0,832 20,990 24,790 25,206 1,355 0,210 0,141 2,538 3 150,438 44 130 71,39
2052 0,096 0,737 0,832 21,823 23,957 24,374 1,310 0,210 0,136 2,489 3 150,389 44 130 71,39
2053 0,096 0,737 0,832 22,655 23,125 23,541 1,266 0,210 0,132 2,440 3 150,340 44 130 71,39
2054 0,096 0,737 0,832 23,487 22,293 22,709 1,221 0,210 0,127 2,390 3 150,290 44 130 71,39
2055 0,096 0,737 0,832 24,320 21,460 21,877 1,176 0,210 0,123 2,341 3 150,241 44 130 71,39
2056 0,096 0,737 0,832 25,152 20,628 21,044 1,131 0,210 0,118 2,292 3 150,192 44 130 71,38
2057 0,096 0,737 0,832 25,985 19,796 20,212 1,087 0,210 0,113 2,242 3 150,142 44 130 71,38
2058 0,096 0,737 0,832 26,817 18,963 19,379 1,042 0,210 0,109 2,193 3 150,093 44 130 71,38
2059 0,096 0,737 0,832 27,649 18,131 18,547 0,997 0,210 0,104 2,144 3 150,044 44 130 71,38
2060 0,096 0,737 0,832 28,482 17,299 17,715 0,952 0,210 0,100 2,094 3 149,994 44 130 71,38
2061 0,096 0,737 0,832 29,314 16,466 16,882 0,908 0,210 0,095 2,045 3 149,945 44 130 71,38
2062 0,096 0,737 0,832 30,146 15,634 16,050 0,863 0,210 0,091 1,996 3 149,896 44 130 71,38
2063 0,096 0,737 0,832 30,979 14,801 15,218 0,818 0,210 0,086 1,946 3 149,846 44 130 71,38
2064 0,096 0,737 0,832 31,811 13,969 14,385 0,773 0,210 0,081 1,897 3 149,797 44 130 71,38
2065 0,096 0,737 0,832 32,643 13,137 13,553 0,729 0,210 0,077 1,848 3 149,748 44 130 71,37
2066 0,096 0,737 0,832 33,476 12,304 12,721 0,684 0,210 0,072 1,798 3 149,698 44 130 71,37
2067 0,096 0,737 0,832 34,308 11,472 11,888 0,639 0,210 0,068 1,749 3 149,649 44 130 71,37
2068 0,096 0,737 0,832 35,141 10,640 11,056 0,594 0,210 0,063 1,700 3 149,600 44 130 71,37
2069 0,096 0,737 0,832 35,973 9,807 10,223 0,550 0,210 0,059 1,650 3 149,550 44 130 71,37
2070 0,096 0,737 0,832 36,805 8,975 9,391 0,505 0,210 0,054 1,601 3 149,501 44 130 71,37
2071 0,096 0,737 0,832 37,638 8,143 8,559 0,460 0,210 0,049 1,552 3 149,452 44 130 71,37
2072 0,096 0,737 0,832 38,470 7,310 7,726 0,415 0,210 0,045 1,502 3 149,402 44 130 71,37
2073 0,096 0,737 0,832 39,302 6,478 6,894 0,371 0,210 0,040 1,453 3 149,353 44 130 71,37
2074 0,096 0,737 0,832 40,135 5,645 6,062 0,326 0,210 0,036 1,404 3 149,304 44 130 71,36
2075 0,096 0,737 0,832 40,967 4,813 5,229 0,281 0,210 0,031 1,354 3 149,254 44 130 71,36
2076 0,096 0,737 0,832 41,799 3,981 4,397 0,236 0,210 0,026 1,305 3 149,205 44 130 71,36
2077 0,096 0,737 0,832 42,632 3,148 3,564 0,192 0,210 0,022 1,256 3 149,156 44 130 71,36
2078 0,096 0,737 0,832 43,464 2,316 2,732 0,147 0,210 0,017 1,206 3 149,106 44 130 71,36
2079 0,096 0,737 0,832 44,297 1,484 1,900 0,102 0,210 0,013 1,157 3 149,057 44 130 71,36
2080 0,072 0,737 0,808 45,105 0,675 1,071 0,058 0,191 0,008 1,065 3 148,965 44 130 71,36
2081 0,000 0,675 0,675 45,780 0,000 0,312 0,017 0,127 0,004 0,823 3 148,723 44 130 71,35

Ensemble de la période 2025 à 2081 2,319 71,39

1 Amortissement linéaire selon la décision D-2010-020 pour la demande R-3703-2009.
2 Coût moyen pondéré du capital prospectif de 4,675 %, selon la décision D-2022-053 pour la demande R-4167-2021.
3 Coûts d’exploitation et d'entretien correspondant à 19 % de l’investissement en ce qui a trait à la catégorie « Croissance des besoins de la clientèle ».
4 Taxe sur les services publics de 0,55 % imposée en vertu de la Partie VI.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
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