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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CAVIARDÉE NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA  

DEMANDE D’AUTORISATION DU TRANSPORTEUR POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE JEAN-JACQUES-
ARCHAMBAULT À 735-120 KV 

 
Pour certaines questions, le Transporteur devra consulter le Distributeur. La Régie s'attend à ce 
qu'il entreprenne les démarches requises afin de fournir des réponses complètes. 
 
 

JUSTIFICATION DU PROJET 
 
 
1. Références :  (i) Pièce B-0005, p. 5; 

(ii) Pièce B-0005, p. 9 et 10; 
(iii) Étude d’impact de l’environnement, vol. 1 – Rapport, p. 2-5, 

figure 2-1. 
 
Préambule : 
 
(i) « Le Projet, dont le coût total s’élève à 385,2 M$, s'inscrit dans la catégorie d'investissement 
« Croissance des besoins de la clientèle ». Il vise à répondre à la croissance de la demande 
d’électricité de la région de Lanaudière. La mise en service du Projet est prévue pour le mois de 
septembre 2028. » 
 
(ii) Concernant le réseau régional à 315 kV, le Transporteur présente, au tableau 2 [sous pli 
confidentiel], l’évolution de la prévision de charge du Distributeur pour les postes satellites et les 
clients industriels alimentés par le poste source de Lanaudière sur la période 2023-2039 (MVA). 
Le Transporteur souligne également ce qui suit : 
 
« Le dépassement de la capacité du réseau régional de transport de Lanaudière constitue donc 
l’enjeu principal pour le Transporteur. Une solution doit être mise en œuvre afin d’assurer que ce 
réseau de transport puisse répondre à la croissance des besoins de la clientèle du Distributeur. » 
 
De même, pour le réseau régional à 120 kV, le Transporteur présente, au tableau 3 [sous pli 
confidentiel], les prévisions des charges alimentées par la ligne biterne 1404-1405 sur la période 
2023-2039 (MVA). Il ajoute également ce qui suit : 
 
« Le dépassement de la capacité des circuits 1404-1405 constitue donc le deuxième enjeu de la 
région pour le Transporteur. Une solution doit être mise en œuvre afin d’assurer que ce réseau de 
transport puisse répondre à la croissance des besoins de la clientèle du Distributeur. » 
  

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=5
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=9
https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-11-132/3211-11-132-5.pdf#page=29
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(iii) Prévisions de la demande (MVA) des postes satellites et des grands clients alimentés par 
le poste de Lanaudière – hivers 2018-2019 à 2047-2048 (en date de septembre 2023) : 
 

 
 
Le Transporteur soumet que la limite de 900 MVA est atteinte et que « [le] développement 
économique de la région de Lanaudière est donc freiné par la limite des circuits 3005 et 3015. » 
 
Demandes : 
 
1.1 Veuillez élaborer sur la croissance de la demande en énergie (par secteur de 

consommation) et en puissance à la pointe (par usage) dans la région de Lanaudière sur 
l’horizon 2019-2048, notamment son évolution réelle et anticipée (références (i) et (ii)). 

 
1.2 Veuillez fournir les intrants utilisés aux fins de la prévision de la demande en énergie (par 

secteur de consommation) et en puissance à la pointe (par usage), pour la région de 
Lanaudière sur cet horizon de temps. 

 
1.3 Veuillez fournir les valeurs de la prévision de la demande en MVA du poste de Lanaudière 

illustrées à référence (iii). 
 
1.4 Commentez l’augmentation prévue de la charge entre l’hiver 2025-2026 et l’hiver 2026-

2027. Si cette hausse est attribuée à des clients industriels, veuillez préciser la nature des 
projets concernés, en mettant en lumière les risques liés à leur non-concrétisation. 
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GESTION DES RISQUES 

 
 
2. Références :  (i) Pièce B-0005, p. 8; 

(ii) Pièce B-0005, p. 9 et 10. 
 
Préambule : 
 
(i) Le Transporteur décrit le plan de contingence mise en place pour résoudre les enjeux de 
dépassement de la capacité du réseau de transport à 315 kV : 
 
« En attendant la résolution des enjeux de dépassement de la capacité du réseau de transport à 
315 kV, ************************************************************************ 
******************************************************************************
***************************************************************************** 
************************************************************************ » [nous 
soulignons]. 
 
(ii) Le Transporteur décrit la situation actuelle du réseau régional à 120 kV : 
 
« ***************************************************************************** 
******************************************************************************
******************************************************************************
********************************************************************** 
 
Ces circuits s’étalent sur un très vaste territoire, à partir de Joliette jusqu’à Saint-Michel-des-
Saints, vers le nord, Saint-Gabriel-de-Brandon, vers l’est, et Sainte-Julienne, vers l’ouest, ce qui 
restreint leur capacité à soutenir la tension. Ainsi, dans sa configuration actuelle, la charge 
maximale pouvant être desservie par ces circuits se limite à *******. Au-delà de cette charge, *** 
************************, il n’est plus possible de maintenir la tension à l’intérieur des critères 
de conception du réseau de transport pour assurer la qualité d’alimentation de la clientèle. 
D’importantes conditions de sous-tension apparaissent alors dans la section des jeux de barres 
120 kV des postes satellites desservis. […] 
 
Le dépassement de la capacité des circuits 1404-1405 constitue donc le deuxième enjeu de la 
région pour le Transporteur. » [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
2.1 Veuillez élaborer sur l’efficacité et la fiabilité des mesures de contingence mise en place 

sur le réseau à 315 kV jusqu’à la mise en service du Projet en septembre 2028. 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=8
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=9
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2.2 Veuillez indiquer à quel moment ********************************************** 

*******************************. 
 
2.3 Advenant la possibilité de gérer le dépassement de CLT ***************, veuillez 

indiquer si **************************************************************** 
****************** pourrait être une solution ********** alternative. 

 
2.4 Veuillez élaborer sur les mesures de mitigation possible pour exploiter les circuits 1404 et 

1405 à 120 kV jusqu’à la mise en service du projet. 
 
 

DÉPASSEMENT DE LA CAPACITÉ LIMITE DE TRANSFORMATION 
 
 
3. Références :  (i) Pièce B-0005, p. 8; 

(ii) Pièce B-0005, p. 9. 
 
Préambule : 
 
(i) Le Transporteur présente l’évolution de la prévision de charge alimentées par le poste 
source de Lanaudière : 
 
« Le Tableau 2 présente l’évolution de la prévision de charge du Distributeur pour les postes 
satellites et les clients industriels alimentés par le poste source de Lanaudière. Tel qu’il appert de 
ce tableau, la capacité limite de **************************************************** 
**** » [nous soulignons] 
 
(ii) Le Transporteur présente l’évolution de la prévision de charge alimentées par la ligne 
biterne 1404-1405 : 
 
« Le Tableau 3 présente l’évolution de la prévision de charge du Distributeur pour les postes 
satellites ********************************* par les circuits 1404-1405. Tel qu’il appert de 
ce tableau, la capacité limite *************************************************** 
************************* » [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
3.1 Compte tenu des ******************************************************* 

*********************************************, veuillez expliquer ce qui a amené 
à un dépôt de la demande à la Régie à la fin 2024. 

 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=8
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=9
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3.2 Veuillez élaborer sur les moyens de gestion de la demande et la gestion du transit en cas 

de dépassement du CLT. 
 
 

CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
 
4. Références :  (i) Pièce B-0005, p. 12 et 13; 

(ii) Pièce B-0005, p. 14. 
 
Préambule : 
 
(i) Le Transporteur présente les travaux associés au projet en deux (2) volets : 
 
« 4.2.1. Construction d’un nouveau poste stratégique à 735-120 kV 
 
Le volet poste comprend :  
 
• ******** transformateurs de puissance normalisés à 735-120 kV de ************* 

********************* avec changeur de prises sous charge et équipements connexes;  
• Deux (2) inductances shunt normalisées à 735-120 kV (6 cuves monophasées); 
• Une (1) batterie de condensateurs shunt triphasée à 120 kV de 108 mégavars; 
• Deux (2) départs de lignes à 735 kV et équipements connexes; 
• Quatre (4) départs de lignes à 120 kV et équipements connexes; 
• Un (1) nouveau bâtiment de commande et protection; 
• Un (1) nouveau bâtiment d’atelier;  
• La reconfiguration du lien de télécommunications à fibres optiques afin d’intégrer le 

nouveau poste Jean-Jacques-Archambault au réseau de télécommunication provincial; 
 
4.2.2. Interception de la ligne 7103 et de la ligne biterne 1404-1405  
 
Le volet lignes comprend l’implantation de pylônes comme suit : 
 
• Six (6) nouveaux pylônes à 735 kV permettant d’intercepter la ligne 7103; 
• Six (6) nouveaux pylônes à 120 kV permettant d’intercepter la ligne biterne 1404-1405 

actuelle. »  
  

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=12
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=14
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(ii) Le Transporteur présente le calendrier de réalisation des travaux reliés au projet : 
« 

 » 
 
Demande : 
 
4.1 Veuillez présenter l’échéancier de réalisation des deux volets qui constituent le projet en 

indiquant la relation entre les étapes et le chemin critique de réalisation du projet. 
 
 

COMPENSATION SÉRIE 
 
 
5. Références :  (i) Pièce B-0005, p. 5; 

(ii) Pièce B-0005, p. 10 et 11. 
 
Préambule : 
 
(i) Le Transporteur mentionne qu’il réalisera à l’ajout de la compensation série simultanément 
avec le projet : 
 
« Par ailleurs, simultanément avec le Projet, le Transporteur réalisera l’ajout de la compensation 
série prévue à titre de renforcement du réseau de transport principal dans le cadre de l’intégration 
des trois parcs éoliens ayant fait l’objet du dossier R-3978-2016 et autorisé par la Régie dans la 
décision D-2017-025. »  
 
(ii) « […] L’ajout de la compensation série sur la ligne 7103, entre les postes de la 
Chamouchouane et de Duvernay, sera réalisé simultanément avec le Projet de construction du 
nouveau poste Jean-Jacques-Archambault. […] 
 
Pour le Transporteur, le renforcement doit être réalisable aux plans technique et économique, 
respecter les critères de conception de son réseau de transport et minimiser l’impact 
environnemental, le tout dans le respect de sa mission. 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=5
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=10
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La décision de retenir le nouveau poste Jean-Jacques-Archambault comme installation pour 
accueillir la compensation série de la ligne 7103 s’inscrit dans cette perspective. » 
 
Demandes : 
 
5.1 Pourquoi l’ajout de la compensation série sur la ligne 7103 demeure-t-elle un besoin sept 

ans après la décision D-2017-025. 
 
5.2 Dans l'affirmative, veuillez préciser si les caractéristiques techniques de la compensation 

série sont demeurées les mêmes depuis leur approbation dans la décision D-2017-025. 
Expliquer les différences. 

 
5.3 Compte tenu que l’ajout de la compensation série vise à renforcer le réseau principal à 

735 kV entre Chamouchouane et Duvernay, veuillez indiquer s’il est possible d’ajouter la 
compensation série de la ligne 7103 ailleurs, par exemple aux postes Chamouchouane ou 
Duvernay, au lieu du nouveau poste Jean-Jacques-Archambault.  

 
 

SOLUTIONS ENVISAGÉES 
 
 
6. Référence :  (i) Pièce B-0005, p. 25. 
 
Préambule : 
 
(i) « Le Projet constitue la meilleure solution technique et la plus économique pour maintenir 
la fiabilité et la performance du réseau de transport, tout en respectant les critères de conception, 
et ce en vue d’assurer la qualité d’alimentation de l’ensemble de la clientèle.  
 
Le Transporteur rappelle que le Projet vise à augmenter la capacité du réseau de transport afin de 
répondre aux besoins découlant de la croissance de la charge alimentée par le réseau régional de 
transport de la région de Lanaudière. Les travaux du Transporteur auront un impact positif sur la 
fiabilité du réseau de transport, et par le fait même, sur la continuité du service offert à l’ensemble 
de la clientèle, dont celle du Distributeur. 
 
Le nouveau poste Jean-Jacques-Archambault sera raccordé directement à 735 kV et aura un 
impact sur les charges alimentées par le poste source de Lanaudière. Cette nouvelle topologie 
permettra de pallier le dépassement de capacité du réseau régional de transport, autant à 315 kV 
qu’à 120 kV, en transférant l’alimentation des postes satellites situés au centre et au nord de 
Lanaudière sur le nouveau poste Jean-Jacques-Archambault. […] » [nous soulignons] 
 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=25
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Demandes : 
 
6.1 Veuillez présenter les risques de conception et de réalisation envisagés lors du 

développement du projet ainsi que les mesures de mitigations envisagées pour ces 
risques. 

 
6.2 Élaborez sur les impacts sociaux, environnementaux et géographiques, qu’occasionne la 

nouvelle topologie du nouveau poste à 735-120 kV. 
 
6.3 Veuillez élaborer sur les raisons pour lesquelles la solution 1 est une meilleure solution 

technique que la solution 2 pour maintenir la fiabilité et la performance du réseau de 
transport. 
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COÛTS ASSOCIÉS AU PROJET 

 
 
7. Références :  (i) Pièce B-0005, p. 23; 

(ii) Pièce B-0005, p. 20 et 21, tableau 7; 
(iii) Dossier R-4270, phase 2, pièce B-0136, p. 65, tableau B3-1; 
(iv) Dossier R-4167-2021, pièce B-0068, annexe 2, p. 31, ligne 15 ; 
(v) Pièce B-0005, p. 17 et 18. 

 
Préambule : 
 
(i) « 6.3. Suivi des coûts 
 

 
 
Ce tableau présente une ventilation des coûts du Projet, tout en intégrant un montant de 112,7 M$ 
pour l’ajout de la compensation série prévue à titre de renforcement du réseau principal (dossier 
R-3978-2016). Ces coûts incluent la plateforme de compensation série, les équipements de 
sectionnement et de contournement (sectionneurs), les équipements de protection (parafoudres, 
varistances, disjoncteurs de contournement), les équipements de commande et de protection, 
ainsi que les travaux relatifs à la ligne 7064. » 
 
(ii) « Les taux d’inflation spécifiques aux équipements visés par le Projet sont présentés au (sic). 
Les taux d’inflation spécifiques, ventilés par composantes, sont déposés sous pli confidentiel à 
l’annexe 6, dont la version caviardée est déposée à l’annexe 6.1. 
  

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=23
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=20
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4270-2024/doc/R-4270-2024-B-0136-Dem-PieceRev-2024_10_30.pdf#page=65
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4167-2021/doc/R-4167-2021-B-0068-Demande-PieceRev-2021_10_29.pdf#page=31
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0005-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=17
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Tableau 7 

Taux d’inflation spécifiques 

 
 
Chaque rubrique de coût de projet est indexée suivant le taux d'inflation applicable de l'année de 
sa réalisation. Les taux d'inflation utilisés pour l'établissement du coût du Projet proviennent des 
prévisions d’Hydro-Québec en date d’avril 2023, préalables à l’autorisation du Projet par le Conseil 
d’administration d’Hydro-Québec.  
 
La variation des taux d’inflation est liée aux prévisions de l’évolution de la valeur des indices 
composant ces taux d’inflation. Les taux d'inflation sont établis d'après des modèles types des 
projets de postes, lignes et télécommunications du Transporteur. Dans chaque modèle, une liste 
des principales composantes est établie et un poids exprimé en pourcentage leur est attribué. Pour 
chaque composante, un indice a été appliqué. Les modèles sont mis à jour périodiquement en 
fonction de l’évolution des prix reliés aux éléments des projets. Les taux d’inflation produits à partir 
de ces modèles sont mis à jour annuellement. » (nous soulignons) 
 
Le Transporteur présente par la suite la liste des principales composantes pour les rubriques 
« Postes » et « Lignes », lesquelles sont des coûts de main d’œuvre, des coûts reliés à la 
construction et les coûts d’approvisionnement. 
 
(iii) Les caractéristiques des classes d’estimation utilisées par le Transporteur dans la 
planification du réseau de transport sur un horizon de 10 ans sont les suivantes :  
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(iv) Demande du Transporteur de modification des tarifs et conditions des services de transport 
pour les années 2021 et 2022, planification du réseau de transport, investissements par 
catégories à l’horizon 2031 ($) : 
 

 
 
(v) « 5.4. Estimation des coûts des solutions envisagées 
 
Le Transporteur compare les coûts des solutions envisagées en tenant compte des investissements 
requis pour la construction, des valeurs résiduelles des investissements, de la taxe sur les services 
publics, du coût du capital et des pertes électriques. L’analyse économique a été réalisée sur une 
période de 45 ans […]. » 
 
Demandes : 
 
7.1 Veuillez préciser le traitement économique et comptable des coûts de 112,7 M$ associés 

au renforcement du réseau principal, en incluant la catégorie d'investissement, la 
ventilation des coûts, ainsi que l'impact tarifaire associé (référence (i)). 

 
7.2 Veuillez compléter la phrase incomplète de la référence (ii). 
 
7.3 Veuillez confirmer si les taux d’inflation des prévisions d’Hydro-Québec d’avril 2023 

demeurent pertinents dans le contexte économique actuel (référence (ii)).  
 
7.4 Veuillez déposer, sous pli confidentiel si nécessaire, les taux d’inflation spécifiques, 

ventilés par composantes, tels que déposés à l’annexe 6, en intégrant les prévisions des 
taux d’inflations les plus récentes, si celles de 2023 ont été mises à jour. Veuillez également 
déposer une nouvelle version du tableau 7 de la référence (ii) tenant compte de ces plus 
récentes prévisions. 

 
7.5 Veuillez préciser les indices utilisés par les prévisionnistes d’Hydro-Québec pour les 

composantes « Main d’œuvre », « Construction » et « Approvisionnement » (référence 
(ii)). Veuillez également justifier le choix de ces indices aux fins de la détermination des 
taux d’inflation utilisés pour l’établissement du coût du Projet. 

 
7.6 Veuillez préciser la classe d’estimation utilisée par le Transporteur en 2021 aux fins de 

l’estimation des coûts du projet du poste Jean-Jacques-Archambault (références (iii) et 
(iv)). 



Le 15 janvier 2025 
No de dossier : R-4277-2024 

Demande de renseignements caviardée no 1 de la Régie à Hydro-Québec TransÉnergie 
Page 12 de 12 

 
7.7 Veuillez préciser si le projet Jean-Jacques-Archambault de 2021 est identique à celui qui 

fait l’objet de la présente demande d’approbation. 
 

Le cas échéant, veuillez détailler la nature et l’ampleur de modifications par rapport à la 
version initiale de 2021, notamment en lien avec: 

 
• Croissance de la demande; 
• Capacité du réseau; 
• Aspects techniques, économiques, environnementaux et sociaux. 

 
7.8 Veuillez élaborer sur les facteurs justifiant l’augmentation de la prévision des coûts de 

114 %1 entre 2021 et maintenant (références (i) et (iv)).  
 
7.9 Veuillez confirmer que la durée de vie utile moyenne des immobilisations visées par le 

Projet est de 45 ans. Dans la négative, veuillez expliquer. Dans l’un ou dans l’autre des cas, 
veuillez justifier la durée de vie moyenne retenue par le Transporteur pour le Projet. 

 

 
1 385,2 M$−180 M$ =205,2 M$ et 205,2 M$/180 M$ = 113,9 %. 


