Le 29 avril 2025

N° de dossier : R-4277-2024

Demande de renseignements n° 4 de la Régie a Hydro-Québec TransEnergie
Page1de6

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 4 DE LA REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE) RELATIVE A LA DEMANDE
D’AUTORISATION DU TRANSPORTEUR POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE
JEAN-JACQUES-ARCHAMBAULT A 735-120 KV

coUTS DU PROJET

1. Références: (i) Piéce B-0025, p. 23, Tableau 8;
(i)  Webdiffusion de la séance publigue d’information du 15 avril 2025
a 19h30;

(ili) Résumé de I'étude d’impact sur I'environnement du Poste Jean-
Jacques-Archambault déposé au ministere de I'Environnement, de
la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des
Parcs en mars 2025, p. 16;

(iv) Idem, p. 8.

Préambule :

(i) Tableau 8 : Colts globaux associés au poste Jean-Jacques-Archambault et au renforcement
du réseau principal (en milliers de dollars de réalisation).

Total ligne, poste et
télécommunications

Coiits de I'avant-projet

Sous-total 12 463,8
Colts du projet
Ingénierie, approvisionnement et construction 434 209,6
Client 16 754,6
Frais financiers 34 460,8
Sous-total 485 425,0
TOTAL 497 888,8
Répartition des colts globaux
Poste Jean-Jacques-Archambault 385 189,0
Renforcement du réseau principal 112 699,8

TOTAL 497 888,8



https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0025-Dem-PieceRev-2025_01_30.pdf#page=23
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/poste-jean-jacques-archambault/webdiffusion/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/poste-jean-jacques-archambault/webdiffusion/
https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-11-132/3211-11-132-26.pdf#page=18
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(ii) «Le col(t global de réalisation du projet est estimé a 639 MS, soit 568 MS pour la
construction du poste Jean-Jacques-Archambault et 71 MS$ pour la construction des lignes de
raccordement a 735 kV et a 120 kV. »

(iii) Capture d’écran de la Webdiffusion de la séance publique d’information du 15 avril 2025
a 19h30:
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(iv) Le Transporteur présente une carte sur laquelle figurent, dans un encadré rouge, les
interventions prévues sur le réseau du poste de Lanaudiere en lien avec la solution 1 du projet du
poste Jean-Jacques-Archambault :
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Demandes :

1.1 Veuillez expliquer les écarts entre les colts globaux du poste Jean-Jacques-Archambault
figurant a la références (i) et ceux des références (ii) et (iii). Notamment, veuillez définir et
chiffrer leurs incidences sur la définition du projet et sur les tarifs du Distributeur.

1.2 Veuillez indiquer la ou les raison(s) expliguant que le Transporteur n’a pas inclus, dans la
présente demande, les autres investissements prévus sur le réseau du poste de Lanaudiere
en lien avec la solution 1, notamment les interventions numérotées 1 a 8 dans I'encadré
mentionné a la référence (iv). Veuillez élaborer.

Le cas échéant, veuillez également préciser a quel moment et de quelle maniere le
Transporteur prévoit soumettre a la Régie, pour approbation, ces investissements relatifs
au réseau du poste de Lanaudiere.

COMPENSATION SERIE

2. Références: (i) Piéce B-0048, p.3 et 4;
(ii) Dossier R-3978-2026, piece B-0007, Annexe 5, p.3a 7.

Préambule :
(i)  Réponse du Transporteur a la question 1.1. de la DDR no. 3 de la Régie :

« 1.1 : Veuillez chiffrer I'analyse colts-bénéfices de I'ajout de la compensation série sur la ligne
7103 en comparant la solution proposée a I'absence de compensation série (investissement en
capital, frais d’opération et d’entretien, etc. comparé a la valeur des pertes électriques évitées) et
sur l'opportunité d’en réaliser I'implantation dans le cadre du Projet plutét qu’a une date
ultérieure. »

(ii) Le Transporteur présente I'analyse économique détaillée des solutions de renforcement du
réseau de transport principal envisagées dans le cadre de la Demande relative au projet
d’intégration des trois parcs éoliens de I'appel d’offres A/O 2013-01 au réseau de transport
d’Hydro-Québec.



https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0048-DDR-RepDDR-2025_04_14.pdf#page=3
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-3978-2016/doc/R-3978-2016-B-0007-Demande-Annexe-2016_07_22.pdf#page=13
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Appel d'offres AlD 2013-01 au réseau de transpo  TOTAL 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Scolution 1 - Compensation série k§ act.” k§ courants®
Investissements 115 022 2916 ] i U 1] 0
HQaT 115 022 2916 0 1] a 1] i
Yaleurs résiduelles 2123 0 0 0 0 0 a
HQT 2123 0 0 1} 0 0 ]
Dépenses -
Taze sur les services publics ¥ 088 447 450 430 41 i) | arz
HQT T 088 447 450 430 411 391 37z
( Pertes électriques 0 0 0 0 0 0 0)
Depenses totales 7 088 a7 50 T30 Ll 391 are
Fluz monétaire net -3 363 - 450 - 430 - 411 - 391 - 372
"oted: A ectvededr
Lionebar onnundior dF courasts
Flux monétaire net actualisé -119 987 -1392 - 177 - 162 - 147 -133

Flux monétaire actualisé cumulé [FMAC] -5 506 -115 683 -115845% -115992 -116 125

Coiit global actualisé [CGA] 119 987

Solution 2 - Compensation statique k§ ace” k§ courantz”
Investissements 120 624 2832 0 0 0 0 0
HQT 120 624 2832 0 1} 0 168 964
Yaleurs résiduelles 2 697 i 1] i] I i i
HQT 2 697 ] ] 1] a n i
Dépenses :
Taze sur les services publics ¥ 489 G085 A04 483 462 441 420
HQT 7489 G085 A04 483 462 441 420
Pertes électriques 29 814 2212 2267 2302 2343 2395 2443
Energie [quantité Mwh) 2 2 2 2 2 2
Energie [cadt $/Mwh) 143 145 142 181 154 158
Fuiszance [quantité M) 15 15 15 15 15 15
Fuissance [coit $MW) EE 868 ES 2058 B9 563 T 361 V2380 TIRIT
Depenses totales 37 303 2717 2 7Rl 2 786 2 810 2 836 2 8B
Fluz monétaire net -5 549 -2 761 -2 785 -2 810 -2 836 -2 B62

*Fotadd# actualicte
Siormtir onsvsdins - 4F cour aner

Demande :

2.1 La Régie requiert une évaluation de I'impact économique de I'ajout de la compensation
série tenant compte des pertes électriques en énergie et en puissance.

La Régie demande au Transporteur de présenter cette analyse économique de I'ajout de la
compensation série, en chiffrant le co(t des pertes électriques en comparant I'ajout et
I'absence de compensation série, et avec le niveau de détail de I'encadré de la référence
(ii).

PREVISION DE LA DEMANDE ET ESTIMATIONS DES COUTS

3. Référence : (i) Piéce C-AHQ-ARQ-0019, p. 25 et 26.

Préambule :

(i) Recommandations 2 et 4 de ’AHQ-ARQ.



https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-C-AHQ-ARQ-0019-Preuve-Memoire-2025_04_22.pdf#page=25
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3.1

La Régie demande au Transporteur de produire les prévisions a la pointe non coincidente
recues du Distributeur en septembre 2024 selon le format des tableaux 2 et 3 de la piece B-
0021 ainsi que les estimations de classe 5 pour chaque solution apparaissant au tableau 5
de la piece B-0025 avec l'intervalle de confiance et les hypothéses utilisées aux fins de ces
estimations.




