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Demande relative à la construction du nouveau poste Jean-Jacques-Archambault à 

735-120 kV  

1 Caractéristiques électriques générales d’appareillage 

1.1  Poste Jean-Jacques-Archambault section à 735 kV 

Numéro Titre 

7629-20620-002-01-E-PL-A Liste des caractéristiques électriques générales -  
Nouveau poste Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV 

JB-735-19-0 Jeu de barres 765 kV 

SE-735-19-0 Sectionneur 765 kV 

ST-735-19-0 Sectionneur de terre 765 kV 

ST-735-I400-19-0 Sectionneur de terre à coupure de courants et tensions 
induits 765 kV, 400 A 

PA-735-19-0 Parafoudre ZnO 470 kV, 20 kA 

TC-735-19-A Transformateur monophasé de courant 765 kV 

TT-735-19-A Transformateur monophasé de tension 765 kV 

TT-735-MAIS-19-A Transformateur monophasé de tension inductif pour 
système de manœuvre automatique des inductances shunt 
(MAIS) 765 kV 

7629-20600-007-01-0-PL-A Transformateur monophasé 735/√3 – 120/√3 – 12,5 kV, 300 
MVA 

SMCT-19-0 Système de manœuvres contrôlées pour transformateur 

DI-735-LB-19-0 Disjoncteur de ligne classe B 765 kV 

DI-735-TP-19-0 Disjoncteur pour manœuvre de transformateurs 765 kV 

DI-735-BP-LA-19-0 Disjoncteur de barres et de lignes classe A 765 kV 

DI-735-IS-19-0 Disjoncteur d’inductance shunt 765 kV 

ICOS-19-0 Interface de commande d’ordre synchrone 

IS-735-110-19-0 Inductance shunt monophasée 735/√3 kV, 110 Mvar 

G261-20600-264-01-0-PL-A Poste du réseau de transport - Besoin de mesure de la 
qualité de l’onde 

7629-20600-009-01-0-PL-A Courants de défauts relatifs à l’élévation du potentiel de 
terre 
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1.2  Poste Jean-Jacques-Archambault section à 120 kV 

Numéro Titre 

JB-120-19-0 Jeu de barres 132 kV 

PA-120-19-0 Parafoudre ZnO 86 kV, 10 kA 

TT-120-19-A Transformateur monophasé de tension 132 kV 

SE-120-19-0 Sectionneur 132 kV 

ST-120-19-0 Sectionneur de terre 132 kV 

ST-120-I90-19-0 Sectionneur de terre à coupure de courants et tensions 
induits 132 kV 90 A 

7629-20600-011-01-0-PL-A Disjoncteur 132 kV 

7629-20600-012-01-A-PL-A Disjoncteur de batteries de condensateurs shunt à neutre 
mis à la terre 132 kV 

TC-120-19-A Transformateur monophasé de courant 132 kV 

ST-120-I400-19-0 Sectionneur de terre à coupure de courants et tensions 
induits 132 kV 400 A 

TT-120-19-A Transformateur monophasé de tension 132 kV 

7629-20600-013-01-0-PL-A Câble 132 kV, 1 825 A 

CO-120-19-0 Batterie de condensateurs shunt à neutre mis à la terre 
124,7 kV de 9 Mvar à 108 Mvar 

 

1.3  Projets connexes à 735 kV 

Numéro Titre 

0679-20600-125-01-0-PL-A  

 

Poste Duvernay – Intégration du nouveau poste Jean-
Jacques-Archambault à 735-120 kV  

3045-20600-054-01-0-PL-A  Poste Chamouchouane - Intégration du nouveau poste 
Jean-Jacques-Archambault à 735-120 kV  
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1.4  Projets connexes à 120 kV 

Numéro Titre 

3673-20600-002-01-0-PL-A  Ligne biterne à 120 kV - Ligne 1419-1464 – Jean-Jacques-
Archambault – Magnan 

4262-20600-005-01-0-PL-A  

 

Ligne biterne à 120 kV - Ligne 1404-1405 – Raccordement 
au poste Jean-Jacques-Archambault 

1005-20600-008-01-0-PL-A  Poste Laurendeau 120-26,4 kV - Courants de défaut relatifs 
à l’élévation du potentiel de terre 

1005-20620-005-01-0-PL-A  Poste Laurendeau 120-26,4 kV - Ajout de sectionneurs de 
terre induit sur les départs de ligne à 120 kV 

1756-20620-005-01-0-PL-A  Poste Ramezay 120-26,4 kV - Ajout de sectionneurs de 
terre induit sur les départs de ligne à 120 kV 

1756-20600-006-01-0-PL-A  Poste Ramezay 120-26,4 kV - Courants de défaut relatifs à 
l’élévation du potentiel de terre 

2623-20600-013-01-0-PL-A  

 

Poste Sainte-Émélie 120-26,4 kV - Courants de défaut 
relatifs à l’élévation du potentiel de terre  

2623-20620-005-01-0-PL-A  

 

Poste Sainte-Émélie 120-26,4 kV - Ajout de sectionneurs de 
terre induit sur les départs de lignes à 120 kV  

2911-20600-009-01-A-PL-A  

 

Poste Magnan 120-26,4 kV - Courants de défaut relatifs à 
l’élévation du potentiel de terre 

2911-20620-002-01-B-PL-A  

 

Poste Magnan 120-26,4 kV  

Ajout de sectionneurs de terre induit sur les départs de ligne 
à 120 kV 

 
2 Caractéristiques électriques générales en automatismes et protections 

Numéro Titre 

7629-20600-010-01-A-PL-A A&P – Intégration initiale du nouveau poste Jean-Jacques 
Archambault 

G263-20600-006-01-0-PL-4 Automatisme de déclenchement de ligne en surtension (La 
Grande) 

G263-20600-109-01-B-PL-A Automatismes de blocage des disjoncteurs de ligne ABDL 

AP-DI-05 (CEGR) Moyens de mitigation associés aux détec. int. des disj. SF6 
à 72 kV et + 

AP-CO-SF-01-14 (CEGR) Batterie de conden. shunt sans fusibles pour les réseaux 
120 kV et + 
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Numéro Titre 

AP-GEN-20-PREL Automatismes et protections – Exigences de base 25 kV à 
735 kV 

 
3 Exigences générales de conception (EGC) 

Numéro d’identification Exigences générales de conception  

EGC-AUT-2.01 Systèmes numériques de commande 

EGC-AUT-4.01 Régulation de tension 

EGC-AUT-7.01 Systèmes d’alimentation c.a. 

EGC-AUT-7.02 Systèmes d’alimentation c.c. 

EGC-AUT-9.01 Protection incendie des transformateurs 

TET-AUT-EGC-12.1.0.1 Raccordements des réseaux IP sécurisés et administratifs 

EGC-LIA-001 Lignes aériennes de transport 

EGC-LIA-GEN002 Critères de conception pour les nouvelles lignes aériennes 
de transport 

 
4 Exigences particulières de conception (EPC) 

Numéro Titre 

TET-AUT-EPC-7629-2101-B  Poste Jean-Jacques-Archambault – Ajout de protections et 
d’automatismes pour le nouveau poste de transport 

EPC Comportement des 
automatismes et protection  

Poste Jean-Jacques-Archambault 735-120 kV  

EPC pour les besoins de comportement  

TET-ARCH-7629-01-1 Poste Jean-Jacques-Archambault  

Architecture Protection et Commande  

TET-AUT-EPC-7629-2201-4  Poste Jean-Jacques-Archambault 
Automatismes de réseau  

TET-AUT-EPC-0679-2101-A  Poste Duvernay 735-315-120 kV  
Remplacement des protections de ligne L2 (7103/7064) 
pour intégrer le nouveau poste Jean-Jacques-Archambault  

TET-AUT-EPC-3045-2101-A  Poste Chamouchouane 735-161 kV 
Remplacement des protections de ligne L4 (7103) pour 
intégrer le nouveau poste Jean-Jacques-Archambault  

EGC-APC-0004 Annexe A Bâtiments de poste de TransÉnergie 

EGC-25390-001  Poste Jean-Jacques-Archambault  
Évolution sur les besoins en éclairage extérieur  
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5 Spécifications normalisées (SN) 

Numéro d’identification Spécifications normalisées 

SN-11.2l Spécification technique régissant la réalisation des 
installations électriques et travaux connexes dans les postes 

SN-12.1g Spécification technique pour l’Installation du réseau de mise 
à la terre dans les postes 

SN-15 7a Disjoncteurs à courant alternatif de 72,5 à 800 kV 

SN-14 1j Transformateurs de puissance et inductances shunt de 72,5 
à 765 kV 

SN-19 3a Sectionneurs de 15 à 800 kV 

SN-29-7 Critères généraux pour la conception civile et mécanique 
des postes 

SN-29.8b Critères de conception des charpentes et supports 

 
6 Encadrements 

Numéro Titre 

TET-APG-N-0001 Qualification parasismique 

TET-APC-N-0002 Critères de conception pour le drainage et le renforcement 
des installations contre les inondations 

TET-LIA-N-GEN-0100 Critères de conception des lignes aériennes de transport 

TET-LIA-N-CON0200 Dégagement minimal au-dessus du sol 

LI-CGFO-01 Câble de garde de type CGFO 

TET-EMP-N-GEN0001 Calcul de l’emprise d’une ligne aérienne de transport 

A2018-01 Avis de normalisation – SST – Prévention des chutes sur 
les toits des bâtiments de Transport 

DDBHQ Devis Directeur Bâtiment Hydro-Québec 

SECU-NIV12-001 Sécurisation – Guide de sécurisation : méthodes et 
standards pour les installations d’Hydro-Québec de niveaux 
1 et 2 

SECU-TEC12-001 Sécurisation – Conception de systèmes de contrôle d’accès 
et anti-intrusion pour les installations d’Hydro-Québec de 
niveaux 1 et 2 
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Numéro Titre 

SECU-GUIDE-001 Sécurisation – Conception de systèmes de sécurisation 
pour les installations d’Hydro-Québec de niveaux 3 et 4 – 
GT-XXXIII-1 

IQ-N-002 Exigences et procédures relatives à la transmission de 
données et d’informations nécessaires à l’exploitation du 
réseau de transport principal de l’Interconnexion du Québec 

GEN-N-900-01 Besoins normalisés en exploitation relatifs à la conduite des 
installations et les données requises pour la téléconduite 
(Volet commande) 

GEN-N-900-02 Besoins normalisés en exploitation relatifs à la conduite des 
installations et les données requises pour la téléconduite 
des postes et centrales (volet télécommunication) 

IEEE Std 693-2005 IEEE Recommended Practice for Seismic Design of 
Substations 

CNB 2015 Code National du bâtiment du Canada 

CNÉB 2015 Code national de l’énergie pour les bâtiments 

CCQ Code de construction du Québec  

CIP-002 à 009 Normes NERC: Critical Infrastructure Protection 
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 AUTORISATIONS EXIGÉES EN VERTU D'AUTRES LOIS 

Le Transporteur présente la liste des principales autorisations exigées en vertu d’autres lois 1 

pour la réalisation du Projet et ce, conformément au paragraphe 6, alinéa 1 de l’article 2 du 2 

Règlement. 3 

Le Transporteur note que d’autres autorisations de nature sectorielle pourraient se révéler 4 

requises au fil de l’avancement du projet. 5 

Volet provincial 

• Une autorisation du gouvernement du Québec, délivrée au terme de la procédure 6 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, en vertu de la Loi sur la 7 

qualité de l’environnement1. 8 

• Des autorisations du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 9 

climatiques, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la qualité de 10 

l’environnement2. 11 

• Un avis sur la conformité du projet aux objectifs du schéma d’aménagement et de 12 

développement de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se 13 

situe le projet en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme3. 14 

• Au besoin, un décret d’expropriation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi 15 

sur Hydro-Québec4. 16 

Volet fédéral 

Aucune autorisation ne serait requise. 17 

 

 
1 L.R.Q., c. Q-2, art. 31.1 et suiv. 
2 L.R.Q., c. Q-2, art. 22. 
3 L.R.Q., c. A-19.1, art. 149 et suiv. 
4 L.R.Q., c. H-5, art. 33. 
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Liste des activités d’information et de consultation 

Objectifs de la démarche de participation du public 

Dans le cadre du Projet, Hydro-Québec a mis de l’avant un processus de participation et de 1 

consultation du public dont les objectifs sont les suivants : 2 

• Faire connaître le Projet aux élus, aux gestionnaires municipaux, aux représentants3 

de groupes et d’organismes, aux propriétaires potentiellement touchés et aux citoyens4 

du milieu d’accueil ;5 

• Répondre aux besoins d’information des différents intervenants et assurer les suivis6 

nécessaires ;7 

• Prendre connaissance des préoccupations du milieu à l’égard du Projet en vue8 

d’apporter des réponses sous la forme de compléments d’information, de9 

modifications au Projet ou de mesures d’atténuation dans la mesure du possible.10 

La démarche de participation du public a donné lieu à de multiples activités de communication 11 

tout au long des études techniques et environnementales relatives au Projet. Hydro-Québec 12 

a considéré le contexte du milieu d’accueil (où se trouvent notamment des établissements de 13 

camping) et a proposé des activités virtuelles visant à atténuer les obstacles éventuels liés à 14 

l’absence de participants et participantes de la région durant les activités de consultation. 15 

Afin de tenir compte de la complexité des notions liées à l’énergie, Hydro Québec a été 16 

soucieuse de rédiger et de communiquer ses informations sur le Projet dans un langage 17 

simple. Elle a aussi veillé à ce que l’équipe de projet soit accessible et accueillante, mais 18 

aussi à ce qu’elle s’abstienne d’utiliser du jargon technique. 19 

Hydro-Québec a pu ainsi tenir compte des attentes et des préoccupations exprimées afin 20 

d’adapter le mieux possible le Projet en vue de son intégration harmonieuse au milieu 21 

d’accueil. 22 

Zone d’étude et Projet optimisé 

La zone d’étude du Projet couvre une superficie d’environ 27 km2. Elle est entièrement située 23 

dans la région administrative de Lanaudière. Elle englobe la partie nord du territoire de la 24 

municipalité de Sainte-Julienne et la partie sud de celui de la municipalité de Rawdon, situées 25 

respectivement au sein des municipalités régionales de comté de Montcalm et de Matawinie. 26 

À la suite des études environnementales, techniques et économiques et des nombreuses 27 

rencontres avec les propriétaires et les gestionnaires du territoire réalisées au cours des 28 

dernières années, Hydro-Québec a retenu un projet de poste à 735-120 kV situé à 29 

Sainte-Julienne. Le site retenu constitue le choix de moindre impact, car il respecte les 30 

principaux critères de localisation : proximité avec les lignes existantes, terrain plat et stable 31 

et distance aussi grande que possible par rapport aux quartiers résidentiels et aux sites 32 
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récréotouristiques. Le nouveau poste sera implanté dans un milieu boisé visuellement fermé, 1 

à proximité d’un poste et d’un couloir de lignes existants. De plus, l’emplacement retenu 2 

permettra de conserver une zone tampon boisée autour du poste. Les pylônes requis pour le 3 

raccordement des lignes seront construits dans le couloir de lignes existant ou à proximité du 4 

nouveau poste.  5 

Activités de participation du public 

Afin d’assurer une intégration harmonieuse du Projet, Hydro Québec a réalisé une démarche 6 

de participation du public qui s’est déroulée principalement de l’hiver 2020-2021 à l’automne 7 

2023. Les parties prenantes visées par la démarche de participation du public sont identifiées 8 

dans le tableau suivant : 9 

Publics Informés et invités Rencontrés 

Élus, élues et personnel des municipalités touchées par le Projet (selon les 
emplacements considérés depuis le début des études) : 
• Chertsey
• Rawdon
• Saint-Jacques
• Sainte-Julienne
• Sainte-Marcelline-de-Kildare 
• Saint-Ambroise-de-Kildare 

X X 

Population régionale X X 

Municipalités régionales de comté (MRC) : 
• MRC de Matawinie
• MRC de Montcalm

X X 

Attachés et attachées politiques ou députés et députées de l’ensemble des 
circonscriptions de la région de Lanaudière X X 

Représentants et représentantes de la direction régionale du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable (MTMD) X X 

Groupes environnementaux : 
• Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
• Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière

X X 

Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière X X 

Camping Les Terrasses Montcalm X X 

Camping/Domaine de La Fierté X X 

Camping Parc Ensoleillé X Non disponible 

Club de motoneige Caravane Rawdon X X 

Club Auto-Neige de Sainte-Julienne 669-08 X X 

Propriétaires de lots privés potentiellement touchés X X 
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Publics Informés et invités Rencontrés 

Ménages des municipalités de Sainte-Julienne et de Rawdon (envois postaux 
à l’ensemble de la population des deux municipalités pour les inviter à donner 
leur avis sur le Projet) 

X – 

Cette démarche a été planifiée et adaptée selon les besoins spécifiques aux publics 1 

concernés. Elle a donné lieu à plusieurs activités de communication, notamment : 2 

• Plusieurs occasions d’échanges avec Hydro-Québec lors de rencontres virtuelles ou3 

en personne ;4 

• Webdiffusion en direct ;5 

• Une plate-forme Web de consultation ;6 

• Suivis par courriel, courrier et la ligne téléphonique Info-projet ;7 

• Des cartes et des bulletins d’information transmis par la poste ;8 

• Des échanges avec les médias régionaux.9 

Préoccupations concernant le maintien de la biodiversité 

Le déboisement de terres privées suscite des inquiétudes chez certains propriétaires et leurs 10 

proches. Ceux-ci ont demandé à Hydro-Québec d’évaluer la possibilité d’implanter le poste 11 

projeté sur le terrain d’une carrière située à proximité. Une rencontre avec certains des 12 

propriétaires et leurs proches potentiellement touchés par le Projet a permis d’échanger sur 13 

les sites jugés de moindre impact par certaines personnes, soit un site plus à l’ouest de la 14 

route 337 et le site sur le terrain d’une carrière. 15 

Hydro-Québec était déjà sensible à ces préoccupations, qui ont également été exprimées lors 16 

des activités d’échange avec la population. La personne responsable de la démarche de 17 

participation du public s’est assurée d’intégrer les sites d’implantation du poste suggérés lors 18 

des différentes activités de communication dans les thèmes à aborder lors des prochaines 19 

activités d’information et de consultation. 20 

Soucieuse de réduire au maximum les impacts du Projet, l’équipe de projet a poursuivi ses 21 

études en vue de limiter l’ensemble des impacts environnementaux, dont le déboisement. Par 22 

exemple, l’emplacement du poste, le positionnement des équipements à l’intérieur de celui-ci 23 

ainsi que l’emplacement du chemin d’accès ont été minutieusement étudiés afin de réduire 24 

les superficies requises. 25 

Hydro-Québec a analysé chaque demande sur l’emplacement du poste et a effectué un suivi 26 

auprès des demandeurs afin de leur communiquer la réponse à leurs demandes. Des 27 

échanges se poursuivent avec certains des propriétaires touchés afin de traiter des cas 28 

particuliers et limiter au minimum les impacts du Projet. 29 
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Au moment du dépôt du présent Projet à la Régie de l’énergie, les constats suivants se 1 

dégagent : 2 

• L’emplacement retenu est, de façon générale, accueilli favorablement par la3 

population ainsi que par les parties prenantes régionales et locales.4 

• La population ainsi que les élus rencontrés au cours des dernières années apprécient5 

le fait que le Projet permettra d’assurer la continuité du service. En effet, la6 

construction du poste réduira grandement le risque de panne de transport dans la7 

région en plus d’alimenter la croissance de la demande pour les années à venir.8 

• Les principales préoccupations que soulève le Projet sont : les impacts sur la qualité9 

de vie de la population (surtout pendant les travaux de construction), le déboisement10 

nécessaire ainsi que le maintien des caractéristiques paysagères.11 

Hydro Québec croit à l’importance du maintien d’une dialogue en continu avec les parties 12 

prenantes tout au long des étapes d’un projet. Ainsi, bien que la démarche de participation 13 

du public soit résumée ici, le dialogue se poursuit au quotidien avec les représentants et 14 

représentantes du milieu d’accueil. 15 
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Analyse économique du Projet
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Coût global actualisé du projet : trois solutions 
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Analyse économique détaillée 2024-2037 

 

TOTAL 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Solution 1
Nouveau poste Jean-Jacques-Archambault k$ actualisés k$ courants*
Investissements 468 228 17 232 17 669 29 418 112 783 132 925 8 932 63 775 0 0 0 1 929 2 315 11 704 6 846
   Transporteur -approuvé régie 468 228 17 232 17 669 29 418 112 783 132 925 8 932 63 775 0 0 0 1 929 2 315 11 704 6 846

Réinvestissements 5 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 5 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur Résiduelle 46 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 46 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 32 176 0 0 0 0 0 1 749 1 705 2 186 2 134 2 082 2 030 1 978 1 927 1 875

    Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Coûts d'exploitation et d'entretien 8 583 0 0 0 0 0 152 155 214 218 222 227 231 320 326

    Dépenses totales 40 759 0 0 0 0 0 1 902 1 861 2 400 2 352 2 304 2 257 2 210 2 246 2 201

Flux monétaire net -17 232 -17 669 -29 418 -112 783 -132 925 -10 834 -65 635 -2 400 -2 352 -2 304 -4 186 -4 524 -13 951 -9 047
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -467 636 -17 232 -16 880 -26 849 -98 337 -110 722 -8 621 -49 898 -1 743 -1 632 -1 528 -2 651 -2 737 -8 063 -4 995
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -17 232 -34 112 -60 960 -159 297 -270 019 -278 640 -328 538 -330 281 -331 912 -333 440 -336 091 -338 828 -346 891 -351 886
Coût global actualisé (CGA) 467 636 17 232 16 880 26 849 98 337 110 722 8 621 49 898 1 743 1 632 1 528 2 651 2 737 8 063 4 995

Solution 2 
Renforcements 315kV et nouveau poste SJM 120 kV k$ actualisés*k$ courants*
Investissements 590 079 5 237 22 001 45 971 61 303 204 813 186 976 157 804 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 590 079 5 237 22 001 45 971 61 303 204 813 186 976 157 804 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 6 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 6 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur Résiduelle 62 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 62 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 43 218 0 0 0 0 0 1 477 1 446 4 001 3 914 3 827 3 740 3 653 3 566 3 479

    Pertes électriques différentielles 33 898 0 0 0 0 0 1 688 1 722 1 756 1 791 1 827 1 864 1 901 1 939 1 978
      Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521
      Énergie (coûts $/MWh) 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80
      Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
      Puissance (coûts $/MW) 0 0 0 0 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135

    Coûts d'exploitation et d'entretien 9 740 0 0 0 0 0 134 136 364 371 379 386 394 450 459

    Dépenses totales 86 855 0 0 0 0 0 3 299 3 304 6 122 6 077 6 033 5 990 5 948 5 955 5 916

Flux monétaire net -5 237 -22 001 -45 971 -61 303 -204 813 -190 275 -161 108 -6 122 -6 077 -6 033 -5 990 -5 948 -5 955 -5 916
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -620 784 -5 237 -21 018 -41 957 -53 451 -170 603 -151 414 -122 478 -4 446 -4 216 -3 999 -3 793 -3 598 -3 442 -3 266
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -5 237 -26 255 -68 212 -121 663 -292 266 -443 680 -566 158 -570 604 -574 821 -578 820 -582 613 -586 211 -589 653 -592 920
Coût global actualisé (CGA) 620 784 5 237 21 018 41 957 53 451 170 603 151 414 122 478 4 446 4 216 3 999 3 793 3 598 3 442 3 266
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TOTAL 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Solution 3
Renforcements 315 kV et nouvelle ligne à 120 kV de 43 km k$ actualisés*k$ courants*
Investissements 667 218 11 767 24 372 61 494 105 179 223 926 186 976 157 804 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 667 218 11 767 24 372 61 494 105 179 223 926 186 976 157 804 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 7 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 7 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur Résiduelle 93 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 93 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 50 592 0 0 0 0 0 2 008 1 973 4 526 4 436 4 346 4 256 4 166 4 076 3 986

    Pertes électriques différentielles 23 353 0 0 0 0 0 1 163 1 186 1 210 1 234 1 259 1 284 1 309 1 336 1 362
      Énergie (quantité MWh) 0 0 0 0 0 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937
      Énergie (coûts $/MWh) 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80
      Puissance (quantité MW) 0 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
      Puissance (coûts $/MW) 0 0 0 0 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135

    Coûts d'exploitation et d'entretien 11 367 0 0 0 0 0 242 247 464 473 483 492 502 557 568

    Dépenses totales 85 312 0 0 0 0 0 3 413 3 406 6 200 6 143 6 088 6 032 5 978 5 969 5 916

Flux monétaire net -11 767 -24 372 -61 494 -105 179 -223 926 -190 389 -161 210 -6 200 -6 143 -6 088 -6 032 -5 978 -5 969 -5 916
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -665 869 -11 767 -23 283 -56 124 -91 707 -186 523 -151 505 -122 556 -4 503 -4 263 -4 035 -3 820 -3 616 -3 450 -3 267
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -11 767 -35 050 -91 174 -182 881 -369 404 -520 909 -643 465 -647 968 -652 230 -656 265 -660 085 -663 702 -667 151 -670 418
Coût global actualisé (CGA) 665 869 11 767 23 283 56 124 91 707 186 523 151 505 122 556 4 503 4 263 4 035 3 820 3 616 3 450 3 267
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Analyse économique détaillée 2038-2052 

 

TOTAL 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Solution 1
Nouveau poste Jean-Jacques-Archambault k$ actualisés*
Investissements 468 228 46 090 140 047 71 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 468 228 46 090 140 047 71 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 5 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 606 619 1 017 3 897
   Transporteur -approuvé régie 5 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 606 619 1 017 3 897

Valeur Résiduelle 46 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 46 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revenus et charges évitées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 32 176 1 823 1 771 1 719 3 360 3 265 3 171 3 076 2 981 2 886 2 791 2 697 2 602 2 507 2 412 2 317

    Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Coûts d'exploitation et d'entretien 8 583 333 339 346 588 600 612 624 637 676 689 825 842 858 876 893

    Dépenses totales 40 759 2 155 2 110 2 065 3 948 3 865 3 782 3 700 3 618 3 562 3 480 3 522 3 443 3 365 3 288 3 210

Flux monétaire net -48 246 -142 157 -73 873 -3 948 -3 865 -3 782 -3 700 -3 618 -3 562 -3 480 -3 751 -4 050 -3 984 -4 305 -7 107
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -467 636 -25 448 -71 635 -35 563 -1 816 -1 698 -1 588 -1 484 -1 386 -1 304 -1 217 -1 253 -1 292 -1 215 -1 254 -1 977
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -377 334 -448 968 -484 531 -486 347 -488 046 -489 633 -491 117 -492 503 -493 806 -495 023 -496 276 -497 568 -498 783 -500 037 -502 014
Coût global actualisé (CGA) 467 636 25 448 71 635 35 563 1 816 1 698 1 588 1 484 1 386 1 304 1 217 1 253 1 292 1 215 1 254 1 977

Solution 2 
Renforcements 315kV et nouveau poste SJM 120 kV k$ actualisés*
Investissements 590 079 5 860 5 977 6 097 43 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 590 079 5 860 5 977 6 097 43 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 6 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 767 1 586 2 112
   Transporteur -approuvé régie 6 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 767 1 586 2 112

Valeur Résiduelle 62 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 62 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revenus et charges évitées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 43 218 3 392 3 305 3 218 3 131 3 403 3 316 3 229 3 141 3 054 2 967 2 879 2 792 2 705 2 617 2 530

    Pertes électriques différentielles 33 898 2 017 2 058 2 099 2 141 2 183 2 227 2 272 2 317 2 363 2 411 2 459 2 508 2 558 2 609 2 662
      Énergie (quantité MWh) 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521
      Énergie (coûts $/MWh) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
      Puissance (quantité MW) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
      Puissance (coûts $/MW) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

    Coûts d'exploitation et d'entretien 9 740 583 595 607 619 638 651 664 678 716 730 819 838 855 872 890

    Dépenses totales 86 855 5 992 5 957 5 923 5 890 6 225 6 194 6 165 6 136 6 133 6 108 6 157 6 138 6 118 6 099 6 081

Flux monétaire net -11 852 -11 935 -12 020 -49 421 -6 225 -6 194 -6 165 -6 136 -6 133 -6 108 -6 157 -6 323 -6 885 -7 685 -8 193
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -620 784 -6 252 -6 014 -5 787 -22 729 -2 735 -2 600 -2 472 -2 351 -2 245 -2 135 -2 057 -2 018 -2 099 -2 238 -2 279
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -599 171 -605 185 -610 972 -633 701 -636 436 -639 036 -641 508 -643 859 -646 103 -648 239 -650 295 -652 313 -654 412 -656 650 -658 929
Coût global actualisé (CGA) 620 784 6 252 6 014 5 787 22 729 2 735 2 600 2 472 2 351 2 245 2 135 2 057 2 018 2 099 2 238 2 279
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TOTAL 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Solution 3
Renforcements 315 kV et nouvelle ligne à 120 kV de 43 km k$ actualisés*
Investissements 667 218 5 860 5 977 6 097 43 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 667 218 5 860 5 977 6 097 43 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 7 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 850 2 112 3 589
   Transporteur -approuvé régie 7 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 850 2 112 3 589

Valeur Résiduelle 93 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 93 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 50 592 3 896 3 806 3 716 3 626 3 896 3 805 3 715 3 625 3 535 3 444 3 354 3 264 3 173 3 083 2 993

    Pertes électriques différentielles 23 353 1 390 1 417 1 446 1 475 1 504 1 534 1 565 1 596 1 628 1 661 1 694 1 728 1 762 1 798 1 834
      Énergie (quantité MWh) 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937
      Énergie (coûts $/MWh) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
      Puissance (quantité MW) 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
      Puissance (coûts $/MW) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

    Coûts d'exploitation et d'entretien 11 367 687 701 715 730 750 765 780 796 835 852 930 952 971 990 1 010

    Dépenses totales 85 312 5 973 5 925 5 877 5 830 6 150 6 105 6 060 6 017 5 998 5 957 5 978 5 943 5 906 5 871 5 836

Flux monétaire net -11 833 -11 902 -11 974 -49 361 -6 150 -6 105 -6 060 -6 017 -5 998 -5 957 -5 978 -6 356 -6 756 -7 983 -9 425
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -665 869 -6 242 -5 998 -5 764 -22 701 -2 702 -2 562 -2 430 -2 305 -2 195 -2 083 -1 997 -2 028 -2 060 -2 325 -2 622
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -676 660 -682 657 -688 422 -711 123 -713 825 -716 387 -718 817 -721 122 -723 317 -725 400 -727 397 -729 425 -731 485 -733 809 -736 432
Coût global actualisé (CGA) 665 869 6 242 5 998 5 764 22 701 2 702 2 562 2 430 2 305 2 195 2 083 1 997 2 028 2 060 2 325 2 622
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Analyse économique détaillée 2053-2068 

 

TOTAL 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068

Solution 1
Nouveau poste Jean-Jacques-Archambault k$ actualisés*
Investissements 468 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 468 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 5 207 4 574 299 2 128 0 0 0 66 79 401 234 1 580 4 800 2 461 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 5 207 4 574 299 2 128 0 0 0 66 79 401 234 1 580 4 800 2 461 0 0 0

Valeur Résiduelle 46 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 601
   Transporteur -approuvé régie 46 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 601

Revenus et charges évitées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 32 176 2 223 2 190 2 094 2 016 1 920 1 824 1 727 1 631 1 535 1 439 1 343 1 247 1 151 1 113 1 015 918

    Pertes électriques différentielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Coûts d'exploitation et d'entretien 8 583 911 929 948 1 042 1 063 1 165 1 188 1 212 1 236 1 261 1 286 1 312 1 338 1 535 1 565 1 597

    Dépenses totales 40 759 3 134 3 119 3 042 3 058 2 983 2 988 2 915 2 843 2 771 2 700 2 629 2 558 2 488 2 647 2 581 2 515

Flux monétaire net -7 708 -3 418 -5 170 -3 058 -2 983 -2 988 -2 982 -2 922 -3 172 -2 934 -4 208 -7 358 -4 950 -2 647 -2 581 345 086
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -467 636 -2 049 -868 -1 254 -709 -660 -632 -603 -564 -585 -517 -708 -1 183 -760 -388 -362 46 221
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -504 063 -504 931 -506 185 -506 893 -507 554 -508 186 -508 788 -509 352 -509 937 -510 454 -511 163 -512 346 -513 106 -513 495 -513 857 -467 636
Coût global actualisé (CGA) 467 636 2 049 868 1 254 709 660 632 603 564 585 517 708 1 183 760 388 362 -46 221

Solution 2 
Renforcements 315kV et nouveau poste SJM 120 kV k$ actualisés*
Investissements 590 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 590 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 6 429 7 000 6 354 5 337 0 0 0 0 0 0 0 202 206 210 1 492 0 0
   Transporteur -approuvé régie 6 429 7 000 6 354 5 337 0 0 0 0 0 0 0 202 206 210 1 492 0 0

Valeur Résiduelle 62 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 225
   Transporteur -approuvé régie 62 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 225

Revenus et charges évitées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 43 218 2 443 2 406 2 318 2 318 2 228 2 139 2 049 1 960 1 870 1 780 1 691 1 601 1 512 1 422 1 345 1 255

    Pertes électriques différentielles 33 898 2 715 2 769 2 825 2 881 2 939 2 997 3 057 3 119 3 181 3 245 3 309 3 376 3 443 3 512 3 582 3 654
      Énergie (quantité MWh) 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521
      Énergie (coûts $/MWh) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
      Puissance (quantité MW) 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
      Puissance (coûts $/MW) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

    Coûts d'exploitation et d'entretien 9 740 907 926 944 1 020 1 040 1 188 1 216 1 240 1 265 1 290 1 316 1 342 1 369 1 535 1 565 1 597

    Dépenses totales 86 855 6 065 6 101 6 087 6 218 6 207 6 324 6 322 6 318 6 316 6 315 6 316 6 319 6 324 6 469 6 492 6 506

Flux monétaire net -13 065 -12 455 -11 423 -6 218 -6 207 -6 324 -6 322 -6 318 -6 316 -6 315 -6 518 -6 525 -6 534 -7 960 -6 492 460 719
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -620 784 -3 473 -3 163 -2 771 -1 441 -1 374 -1 338 -1 278 -1 220 -1 165 -1 113 -1 097 -1 049 -1 004 -1 168 -910 61 709
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -662 402 -665 565 -668 336 -669 777 -671 151 -672 489 -673 766 -674 986 -676 151 -677 264 -678 361 -679 410 -680 414 -681 582 -682 492 -620 784
Coût global actualisé (CGA) 620 784 3 473 3 163 2 771 1 441 1 374 1 338 1 278 1 220 1 165 1 113 1 097 1 049 1 004 1 168 910 -61 709
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TOTAL 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068

Solution 3
Renforcements 315 kV et nouvelle ligne à 120 kV de 43 km k$ actualisés*
Investissements 667 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Transporteur -approuvé régie 667 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Réinvestissements 7 254 7 613 6 354 5 337 0 0 0 0 0 0 0 202 206 210 1 492 0 0
   Transporteur -approuvé régie 7 254 7 613 6 354 5 337 0 0 0 0 0 0 0 202 206 210 1 492 0 0

Valeur Résiduelle 93 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 173
   Transporteur -approuvé régie 93 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 173

Dépenses:
    Taxe sur les services publics 50 592 2 903 2 881 2 789 2 786 2 693 2 600 2 508 2 415 2 322 2 229 2 137 2 044 1 951 1 858 1 778 1 685

    Pertes électriques différentielles 23 353 1 870 1 908 1 946 1 985 2 024 2 065 2 106 2 148 2 191 2 235 2 280 2 325 2 372 2 419 2 468 2 517
      Énergie (quantité MWh) 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937 7 937
      Énergie (coûts $/MWh) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
      Puissance (quantité MW) 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
      Puissance (coûts $/MW) 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

    Coûts d'exploitation et d'entretien 11 367 1 030 1 051 1 072 1 136 1 159 1 282 1 312 1 338 1 365 1 392 1 420 1 448 1 477 1 615 1 647 1 680

    Dépenses totales 85 312 5 803 5 839 5 807 5 907 5 877 5 948 5 926 5 901 5 878 5 857 5 836 5 818 5 800 5 893 5 893 5 882

Flux monétaire net -13 416 -12 193 -11 144 -5 907 -5 877 -5 948 -5 926 -5 901 -5 878 -5 857 -6 038 -6 024 -6 010 -7 384 -5 893 695 290
*Total pour la période : k$ actualisés
Données annuelles : k$ courants
Flux monétaire net actualisé -665 869 -3 566 -3 096 -2 703 -1 369 -1 301 -1 258 -1 197 -1 139 -1 084 -1 032 -1 016 -969 -923 -1 084 -826 93 127
Flux monétaire actualisé cumulé (FMAC) -739 998 -743 094 -745 797 -747 166 -748 467 -749 725 -750 923 -752 062 -753 146 -754 178 -755 194 -756 163 -757 086 -758 170 -758 996 -665 869
Coût global actualisé (CGA) 665 869 3 566 3 096 2 703 1 369 1 301 1 258 1 197 1 139 1 084 1 032 1 016 969 923 1 084 826 -93 127
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Annexe 6.1 

Taux d’inflation spécifiques ventilés  
par composantes  
 
(Pièce caviardée) 





R-4277-2024

Original : 2024-10-18 HQT-1, Document 1, Annexe 6.1 
Page 3 de 3 

Taux d’inflation spécifiques ventilés par composantes 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Composantes 
A B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B B C = A*B 

Proportion 
Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

Taux de 
variation Variation 

LIGN
E 

Indice par agrégats types xx xx xx xx xx xx 
Main d'œuvre xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Construction xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Approvisionnement xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Facteur marché xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Facteur productivité xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Total - Ligne 5,6 2,9 3,8 2,7 3,0 2,9 

PO
STE 

Indice par agrégats types xx xx xx xx xx xx 
Main d'œuvre xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Construction xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Approvisionnement xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Facteur marché xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Facteur productivité xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Total - Poste 2,7 2,5 3,1 2,0 2,3 2,6 

TELECO
M

 

Indice par agrégats types xx xx xx xx xx xx 
Main d'œuvre xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Construction xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Approvisionnement xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Facteur marché xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Facteur productivité xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Total - Telecom 4,3 4,2 4,3 2,5 2,7 3,4 


	HQT-01-01_Ann 2_Normes_JJA_2024-10-18
	HQT-01-01_Ann 3_Autorisations_JJA_2024-10-18
	HQT-01-01_Ann 4_Activites_consultation_JJA_2024-09-XX
	HQT-01-01_Ann 5_Analyse_economique_2024-10-18
	Annexe 5

	HQT-01-01_Ann 6.1_Taux_inflation_composantes-JJ-ARCHAMBAULT_caviardé

