
R-4277-2024

Original : 2025-05-07 HQT-3, Document 5.1
Page 1 de 10 

Public 

Réponses du Transporteur à la demande 
de renseignements no 4 de la Régie 
(Pièce caviardée) 





 

  R-4277-2024  
 Réponses à la demande de renseignements no 4 de la Régie 

 

Original : 2025-05-07 HQT-3, Document 5.1 
 Page 3 de 10 

Public 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CAVIARDEE NO 4 DE LA REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE) RELATIVE A LA 

DEMANDE D’AUTORISATION DU TRANSPORTEUR POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE 

JEAN-JACQUES-ARCHAMBAULT A 735-120 KV 
 

COÛTS DU PROJET 

 

 

1. Références :  (i) Pièce B-0025, p. 23, Tableau 8; 
(ii) Webdiffusion de la séance publique d’information du 15 avril 2025 à 

19h30; 
(iii) Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement du Poste Jean-Jacques-

Archambault déposé au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre 
les changements climatiques, de la Faune et des Parcs en mars 2025, p. 
16; 

(iv) Idem, p. 8. 
 

Préambule : 

(i) Tableau 8 : Coûts globaux associés au poste Jean-Jacques-Archambault et au renforcement du 
réseau principal (en milliers de dollars de réalisation). 
 

 

 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0025-Dem-PieceRev-2025_01_30.pdf#page=23
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/poste-jean-jacques-archambault/webdiffusion/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/poste-jean-jacques-archambault/webdiffusion/
https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/dossiers/3211-11-132/3211-11-132-26.pdf#page=18
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(ii) « Le coût global de réalisation du projet est estimé à 639 M$, soit 568 M$ pour la construction du 
poste Jean-Jacques-Archambault et 71 M$ pour la construction des lignes de raccordement à 735 kV et à 
120 kV. » 
 

(iii) Capture d’écran de la Webdiffusion de la séance publique d’information du 15 avril 2025 à 19h30 : 
 

 

 

(iv) Le Transporteur présente une carte sur laquelle figurent, dans un encadré rouge, les interventions 
prévues sur le réseau du poste de Lanaudière en lien avec la solution 1 du projet du poste Jean-Jacques-
Archambault : 
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Demandes : 

 

1.1 Veuillez expliquer les écarts entre les coûts globaux du poste Jean-Jacques-Archambault figurant à 
la références (i) et ceux des références (ii) et (iii). Notamment, veuillez définir et chiffrer leurs 
incidences sur la définition du projet et sur les tarifs du Distributeur. 
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Réponse :  

Les coûts de projet figurant à la référence (iii) font référence aux travaux déposés 1 

dans l’étude d’impact environnemental au Bureau d’audiences publiques sur 2 

l’environnement. Ces travaux incluent le Projet soumis pour approbation dans le 3 

présent dossier ainsi que des travaux à réaliser au poste 4 

Jean-Jacques-Archambault en lien avec l’évolution du réseau principal et son 5 

renforcement (Projet Vallée du St-Laurent) qui seront soumis pour approbation à 6 

la Régie dans un futur dossier. 7 

 
 

1.2 Veuillez indiquer la ou les raison(s) expliquant que le Transporteur n’a pas inclus, dans la présente 
demande, les autres investissements prévus sur le réseau du poste de Lanaudière en lien avec la 
solution 1, notamment les interventions numérotées 1 à 8 dans l’encadré mentionné à la référence 
(iv). Veuillez élaborer. 

 

Le cas échéant, veuillez également préciser à quel moment et de quelle manière le Transporteur 
prévoit soumettre à la Régie, pour approbation, ces investissements relatifs au réseau du poste de 
Lanaudière. 

Réponse :  

La solution présentée à la référence (iv) fait référence à la solution 2 de la pièce 8 

déposée sous pli confidentiel B-0021, HQT-1, Document 1 révisé et de son analyse 9 

économique déposée à la pièce B-0007, HQT-1, Document 1, Annexe 5. 10 

Cette solution étant désavantageuse techniquement et économiquement, elle a 11 

donc été écartée. 12 

La construction du nouveau poste Jean-Jacques-Archambault permet ainsi d’éviter 13 

l’ensemble des interventions énumérées à la référence (iv). 14 

 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0007-Dem-Piece-2024_10_29.pdf#page=18
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COMPENSATION SÉRIE 

 

2. Références :  (i) Pièce B-0048, p. 3 et 4; 
(ii) Dossier R-3978-2026, pièce B-0007, Annexe 5, p. 3 à 7. 

 

Préambule : 

 

(i) Réponse du Transporteur à la question 1.1. de la DDR no. 3 de la Régie : 
 

« 1.1 : Veuillez chiffrer l’analyse coûts-bénéfices de l’ajout de la compensation série sur la ligne 7103 en 
comparant la solution proposée à l’absence de compensation série (investissement en capital, frais 
d’opération et d’entretien, etc. comparé à la valeur des pertes électriques évitées) et sur l’opportunité d’en 
réaliser l’implantation dans le cadre du Projet plutôt qu’à une date ultérieure. » 

 

(ii) Le Transporteur présente l’analyse économique détaillée des solutions de renforcement du réseau 
de transport principal envisagées dans le cadre de la Demande relative au projet d’intégration des trois 
parcs éoliens de l’appel d’offres A/O 2013-01 au réseau de transport d’Hydro-Québec.  
 

 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0048-DDR-RepDDR-2025_04_14.pdf#page=3
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-3978-2016/doc/R-3978-2016-B-0007-Demande-Annexe-2016_07_22.pdf#page=13
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Demande : 

2.1 La Régie requiert une évaluation de l’impact économique de l’ajout de la compensation série tenant 
compte des pertes électriques en énergie et en puissance. 

 

La Régie demande au Transporteur de présenter cette analyse économique de l’ajout de la 
compensation série, en chiffrant le coût des pertes électriques en comparant l’ajout et l’absence de 
compensation série, et avec le niveau de détail de l’encadré de la référence (ii). 

 

Réponse :  

Le Transporteur souhaite rappeler que l’ajout de compensation série sur la 1 

ligne 7103 est nécessaire afin de respecter les critères de conception du réseau 2 

de transport « bulk », comme mentionné dans le dossier R-3978-2016 et autorisé 3 

par la décision D-2017-025. Un scénario excluant la compensation série, qui ne 4 

respecte pas les critères de conception et qui entraîne une dégradation du niveau 5 

de fiabilité du réseau de transport, n’est donc pas envisageable. 6 

À titre informatif, le Transporteur présente au tableau ci-dessous les coûts 7 

estimés des pertes liées à l’ajout de la compensation série basé sur un scénario 8 

hypothétique du nouveau poste Jean-Jacques-Archambault, excluant la 9 

compensation série : 10 

Tableau R-2.1  
Coûts des pertes électriques sans la compensation série 

 

 
 

 

Sans compensation série
Pertes électriques 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Énergie (quantité MWh) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500
Énergie (coût $/MWh) 83 $ 84 $ 86 $ 88 $ 90 $ 91 $ 93 $
Puissance (quantité MW) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Puissance (coût k$/MW) 140  $                   143  $                   146  $                   149  $                   152  $                   155  $                   158  $                   

Total (k$ courant) -68 $ -69 $ -71 $ -72 $ -74 $ -75 $ -77 $

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-3978-2016/doc/R-3978-2016-A-0014-Dec-Dec-2017_03_07.pdf
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PRÉVISION DE LA DEMANDE ET ESTIMATIONS DES COÛTS 

 

3. Référence :  (i) Pièce C-AHQ-ARQ-0019, p. 25 et 26. 
 

Préambule : 

 

(i) Recommandations 2 et 4 de l’AHQ-ARQ. 
 

3.1 La Régie demande au Transporteur de produire les prévisions à la pointe non coïncidente reçues du 
Distributeur en septembre 2024 selon le format des tableaux 2 et 3 de la pièce B-0021 ainsi que les 
estimations de classe 5 pour chaque solution apparaissant au tableau 5 de la pièce B-0025 avec 
l’intervalle de confiance et les hypothèses utilisées aux fins de ces estimations. 

 

Réponse :  

Le Transporteur présente aux tableaux R-3.1A et R-3.1B la prévision de charges 1 

du Distributeur de septembre 2024, dont voici les constats : 2 

• La prévision de charges des postes satellites alimentés par le poste 3 

source de Lanaudière a augmenté par rapport à l’année précédente ;  4 

• Un transfert de charges additionnel est prévu à partir du poste de Magnan 5 

vers le futur poste de Chertsey afin de soulager le premier et éviter l’ajout 6 

de transformation ; 7 

• La prévision des clients raccordés à haute tension a été révisée selon les 8 

informations disponibles au moment de l’exercice de septembre 2024. 9 

Tel qu’il appert de ces tableaux, la capacité des réseaux à 315 kV et à 120 kV est 10 

déjà dépassée. Les conclusions découlant de la preuve initiale B-0021, HQT-1, 11 

Document 1 révisé, aux pages 8 à 10 demeurent inchangées. Le Projet est 12 

nécessaire afin d’assurer la fiabilité du réseau de transport dans la région de 13 

Lanaudière. 14 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-C-AHQ-ARQ-0019-Preuve-Memoire-2025_04_22.pdf#page=25
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Tableau R-3.1A  
Prévisions des charges alimentées par le poste source de Lanaudière  

Période 2024-2039 (MVA) 

Tableau R-.3.1B   
Prévisions des charges alimentées par la ligne biterne 1404-1405  

Période 2024-2039 (MVA) 

 
 

Concernant les classes d’estimation des solutions, le Transporteur précise que 1 

les estimations des solutions 2 et 3 sont de classe 5, tandis que l’estimation de 2 

la solution 1 est de classe 3. Comme la solution 1 a fait l’objet d’une étude 3 

d’avant-projet, le Transporteur ne dispose pas d’une estimation de classe 5 pour 4 

celle-ci. 5 

Les précisions souhaitées pour ces classes d’estimation sont les suivantes : 6 

Tableau R-3.1C  
Précisions souhaitées des classes d’estimation 3 et 5 

CLASSES 
D’ESTIMATION BAS HAUT 

Classe 5 -20 % à -50 % +30 % à 100 % 

Classe 3 -10 % à -20 % +10 % à +30 % 

 

Le Transporteur souligne que les estimations des solutions sont dépendantes 7 

des hypothèses liées au nombre et au type d’équipements, à leur localisation et 8 

aux caractéristiques propres à chacune des solutions. Celles-ci sont décrites à 9 

la section 5 de la pièce B-0021, HQT-1, Document 1 révisé. 10 




