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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC REGIE DE L'ENERGIE
DISTRICT DE MONTREAL

NO : R-4330-2026

HYDRO-QUEBEC, personne morale de
droit public légalement constituée en
vertu de la Loi sur Hydro-Québec
(RLRQ c. H-5) ayant son siége social au
75, René-Lévesque Ouest, dans la cité
et district de Montréal, province
de Québec

Demanderesse

DEMANDE RELATIVE A L’AJOUT DE TRANSFORMATION
AU POSTE AUX OUTARDES, AU REMPLACEMENT DE TRANSFORMATEURS
AU POSTE DE MANIC-3 ET A LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE SECTION
DE LIGNE BITERNE A 315 KV

[Articles 31(5°) et 73 de la Loi sur la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01) et articles 1, 2 et 3 du Reglement
sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de I'énergie (RLRQ c. R-6.01, r. 2)]

AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, LA DEMANDERESSE EXPOSE
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

Elle est une entreprise dont les activités de transport d’électricité sont assujetties a
la juridiction de la Régie de I'énergie (la « Régie ») dans la mesure prévue a la Loi
sur la Régie de I'énergie (la « Loi »).

Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité (le « Transporteur ») a
pour mandat, entre autres, de développer et d’exploiter le réseau de transport de
facon a satisfaire les besoins des clients tout en assurant la pérennité du réseau.

En vertu de I'article 73 de la Loi, le Transporteur doit obtenir 'autorisation de la Régie,
aux conditions et dans les cas qu’elle a fixés par son Reglement sur les conditions
et les cas requérant une autorisation de la Régie de I'énergie [RLRQ c. R-6.01, r. 2]
(le « Réglement »), pour acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des
actifs destinés au transport d’électricité.

En vertu du sous-paragraphe 1° a) de l'article 1 du Réglement, le Transporteur doit
obtenir une autorisation de la Régie pour acquérir et construire des immeubles ou
des actifs destinés au transport d’électricité et dont le colt est de 250 millions de
dollars et plus.
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10.

11.

Le Transporteur demande a la Régie une autorisation afin d’ajouter de la
transformation au poste aux Outardes, de remplacer des transformateurs au poste
Manic-3, d’ajouter une nouvelle section de ligne biterne a 315 kV et de réaliser des
travaux connexes (le « Projet »), dont le co(t est de 553,8 M$, comme plus
amplement décrit a la piece HQT-1, Document 1.

Le Projet s'inscrit dans les catégories d'investissements « Croissance des besoins
de la clientéle » et « Maintien des actifs, tel qu'il appert de la piece HQT-1,
Document 1.

La preuve déposeée au soutien de la demande inclut tous les renseignements exigés
par le Réglement, tel qu’il appert notamment du tableau de concordance (tableau 1)
de la piece HQT-1, Document 1 produite au dossier.

Conformément a l'article 30 de la Loi, le Transporteur demande a la Régie de rendre
une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a 'annexe 2 de la piéce HQT-1, Document 1 en raison de
leur caractére confidentiel, pour des motifs d'intérét public et comme la Régie I'a déja
reconnu pour le méme type d'informations dans ses décisions D-2016-086 et
D-2016-091. Le Transporteur demande que cette ordonnance soit rendue pour une
période sans restriction quant a sa durée.

Conformément a l'article 30 de la Loi, le Transporteur demande a la Régie de rendre
une ordonnance sans restriction quant a sa durée, interdisant la divulgation, la
publication et la diffusion des renseignements confidentiels contenus aux piéces
HQT-1, Document 1, sections 2, 4.1, 5.1 et 5.2, HQT-1, Document 1, Annexe 1, a
'annexe lll de l'entente de raccordement, HQT-1, Document 1, Annexe 1.4,
Introduction, sections 1.3, 2.1.2, 2.1.4, 3.1, 3.2 et 3.5, et HQT-1, Document 1,
Annexe 1.5, Introduction, sections 1.4, 2.1.2, 2.1.3 et 3.1 en raison de leur caractére
confidentiel, pour des motifs d'intérét public comme la Régie I'a déja reconnu pour le
méme type d'informations dans ses décisions D-2025-062 et D-2025-088. Les motifs
qui supportent cette demande de traitement confidentiel du Transporteur sont décrits
a I'affirmation solennelle de son représentant ci-jointe.

Conformément a l'article 30 de la Loi, en raison de leur caractére confidentiel ainsi
que pour des motifs d'intérét public, le Transporteur demande a la Régie de rendre
une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus aux piéces HQT-1, Document 2, HQT-1, Document 2,
Annexe 1, et HQT-1, Document 2, Annexe 2 et ce pour les motifs décrits a
I'affirmation solennelle jointe jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en
service finale du Projet.

Conformément a l'article 30 de la Loi, en raison de leur caractére confidentiel ainsi
que pour des motifs d'intérét public, le Transporteur demande a la Régie de rendre
une ordonnance interdisant la divulgation, la publication et la diffusion des
renseignements contenus a la piéce HQT-1, Document 1, Annexe 6 et ce, pour les
motifs décrits a I'affirmation solennelle jointe jusqu’a I'expiration d’'un délai de vingt
(20) ans de la mise en service finale du Projet selon la décision D-2022-003.
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12. Suivant la pratique établie depuis la réglementation des activités du Transporteur,
ce dernier fera état de I'évolution des colts du Projet lors du dépét de son rapport
annuel a la Régie. Selon les indications de la Régie, si le Transporteur doit présenter
le suivi des colts réels du Projet sous la méme forme et le méme niveau de détail
que ceux du tableau 1 — Colts des travaux avant-projet et projet par élément,
déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, il demande a la Régie
de lui permettre de présenter ce suivi sous pli confidentiel. Il présentera également
un suivi de I'échéancier du Projet et fournira, le cas échéant, I'explication des écarts
majeurs entre les codts projetés et réels ainsi que des écarts d’échéances.

13. La pratique mise en place par la Régie permet aux intervenants au dossier de
consulter les documents confidentiels en souscrivant a un engagement de
confidentialité en faveur du Transporteur. Ce dernier propose que cette pratique soit
rendue disponible aux intervenants reconnus dans ce dossier dans la mesure ou il
ne s’agit pas de fournisseurs de biens et services d’Hydro-Québec dans le cadre du
Projet ou de tout autre projet.

14. Considérant la nature de la demande et I'article 25 de la Loi, le Transporteur prie la
Régie de procéder a I'étude de la présente demande par voie de consultation.

15. La présente demande est bien fondée en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA REGIE :
ACCUEILLIR la présente demande ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a la
piece HQT-1, Document 1, Annexe 2 pour une période sans restriction quant a sa durée ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus aux
piéces HQT-1, Document 1, sections 2, 4.1, 5.1 et 5.2, HQT-1, Document 1, Annexe 1, a
'annexe Il de I'entente de raccordement, HQT-1, Document 1, Annexe 1.4, Introduction,
sections 1.3,2.1.2,2.1.4,3.1,3.2 et 3.5, et HQT-1, Document 1, Annexe 1.5, Introduction,
sections 1.4, 2.1.2, 2.1.3 et 3.1 pour une période sans restriction quant a sa durée ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus aux
pieces HQT-1, Document 2, HQT-1, Document 2, Annexe 1, et HQT-1, Document 2,
Annexe 2 jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet ;

INTERDIRE la divulgation, la publication et la diffusion des renseignements contenus a la
piece HQT-1, Document 1, Annexe 6 jusqu’a I'expiration d’'un délai de vingt ans de la mise
en service finale du Projet ;

AUTORISER le Transporteur a présenter le suivi des colts réels du Projet sous pli
confidentiel, si la Régie détermine qu’il doit étre présenté selon la méme forme et le méme
niveau de détail que ceux du tableau 1 — Colts des travaux avant-projet et projet par
élément, déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, et en interdire la
divulgation, la publication et la diffusion jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise
en service finale du Projet ;
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ACCORDER au Transporteur l'autorisation requise en vertu de l'article 73 de la Loi afin
de réaliser le Projet, le tout conformément a la preuve soumise a l'appui de la présente
demande, le Transporteur ne pouvant apporter sans autorisation préalable de la Régie
aucune modification au Projet qui aurait pour effet d'en modifier de fagon appréciable les
couts ou la rentabilité.

Montréal, le 3 février 2026

(s) Hydro-Québec — Affaires juridiques

Hydro-Québec — Affaires juridiques
(Me Yves Fréchette)
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussignée, Wahiba Salhi, cheffe —Stratégies et affaires réglementaires et
tarifaires — Transport, Groupe — Stratégie énergétique, réglementaire et activités
industrielles, Hydro-Québec, au Complexe Desjardins, tour Est, 16° étage, en la ville de
Montréal, province de Québec, affirme solennellement ce qui suit :

1. La demande d'autorisation et la preuve documentaire du Transporteur ont été
préparées en partie sous ma supervision et mon contréle ;

2. J’ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la réglementation et a la
tarification du Transporteur allégués dans la demande d'autorisation et la preuve
documentaire ;

3. Tous les faits relatifs a la réglementation et a la tarification du Transporteur
allégués a la demande d’autorisation et a la preuve documentaire sont vrais.

Etjai signé a Montréal, Québec,
le 3 février 2026

(s) Wahiba Salhi

Wabhiba Salhi, cheffe — Stratégies et
affaires réglementaires et tarifaires — Transport

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Montréal, Québec, le 3 février 2026

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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AFFIRMATION SOLENNELLE

Je, soussigné, Steve Blackburn, chef — Conception et évolution du systéme énergétique,
Direction — Conception intégrée et  optimale du systéme  énergétique,
Groupe — Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855,
rue Sainte-Catherine Est, 9¢ étage, en la ville de Montréal, province de Québec,
affirme solennellement ce qui suit :

1. La présente demande d’autorisation du Transporteur a été préparée en partie sous
ma supervision et mon contrdle ;

2. J’ai une connaissance personnelle des faits relatifs a la planification et a la
réalisation des travaux du Transporteur allégués dans la présente demande
d’autorisation ;

3. Tous les faits relatifs a la planification et a la réalisation des travaux du

Transporteur allégués a la demande d’autorisation sont vrais.

Et j'ai signé a Montréal, Québec,
le 3 février 2026

(s) Steve Blackburn

Steve Blackburn

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Montréal, Québec, le 3 février 2026

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT LA PIECE HQT-1, DOCUMENT 1,
ANNEXE 2 DEPOSEE SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussigné, Steve Blackburn, chef — Conception et évolution du systéme énergétique,
Direction — Conception intégrée et optimale du systéme énergétique,
Groupe — Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855,
rue Sainte-Catherine Est, 9¢ étage, en la ville de Montréal, province de Québec,
affirme solennellement ce qui suit :

1. L’annexe 2 de la piéce HQT-1, Document 1 déposée sous pli confidentiel dans le
présent dossier a été préparée sous ma supervision et mon contréle.

2. Cette annexe représente les schémas de liaison et unifilaires relatifs au Projet
soumis pour autorisation a la Régie et contient des renseignements d’ordre
stratégique concernant les installations du Transporteur ;

3. Les schémas contiennent des informations de la nature de celles identifiées par la
Federal Energy Regulatory Commission dans son ordonnance 630 du
21 février 2003 ainsi qu'a ses ordonnances subséquentes 630-A (23 juillet 2003),
643 (23 juillet 2003), 649 (3 aolt2004), 662 (21 juin 2005), 683
(21 septembre 2006), 702 (30 octobre 2007) et 833 (17 novembre 2016) et a cet
effet, les installations du Transporteur sont sujettes au méme type de risque de
sécurité ;

4. La divulgation publique de ces renseignements faciliterait la localisation des
diverses installations (lignes et postes), permettrait d'identifier leurs
caractéristiques et ainsi pourrait compromettre la sécurité du réseau de transport
du Transporteur ;

5. Pour des motifs de sécurité de ses installations, le Transporteur soumet que le
caractére confidentiel de ces renseignements doit étre reconnu par la Régie, et ce
pour une période sans restriction quant a sa durée ;

6. Le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de 'article 30 de la Loi sur la
Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des documents décrits au
paragraphe 1 de la présente puisque leur caractéere confidentiel de méme que
I'intérét public le requiérent.

Et j'ai signé a Montréal, Québec,
le 3 février 2026

(s) Steve Blackburn

Steve Blackburn

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Montréal, Québec, le 3 février 2026

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a I'assermentation # 150462, pour tous les districts du Québec.
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Demande relative a I’'ajout de transformation au poste aux Outardes, au remplacement de transformateurs au poste de Manic-3
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT
LES PIECES HQT-1, DOCUMENT 2, HQT-1, DOCUMENT 2, ANNEXE 1 ET
HQT-1, DOCUMENT 2, ANNEXE 2
DEPOSEES SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussigné, Mario Albert, directeur principal — Approvisionnement stratégique, Groupe
— Stratégie d’entreprise et finances, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855,
rue Sainte-Catherine Est, 6° étage, en la ville de Montréal, province de Québec,
affirme solennellement ce qui suit :

. INTRODUCTION

1. J'occupe les fonctions de directeur principal — Approvisionnement stratégique,
au sein de la Direction principale Approvisionnement stratégique agissant pour les
fins du projet décrit a la présente demande d’autorisation.

2. La direction principale — Approvisionnement stratégique a pour mission
d’approvisionner Hydro-Québec conformément a sa mission et ses besoins, et ce,
au meilleur codt global en tenant compte du cycle de vie et de la qualité des biens
et services tout en favorisant les retombées économiques au Québec.

3. La direction principale — Approvisionnement stratégique est donc responsable des
achats de biens et services requis pour le projet décrit a la présente demande
d’autorisation (ci-aprés désigné le « Projet »).

4. Dans le cadre de [Iexercice des diverses fonctions, la direction
principale — Approvisionnement stratégique doit notamment assurer que les
processus requis afin d’améliorer la qualité des produits et services offerts, et ce,
au meilleur co(t, soient implantés.

5. Aprés I'obtention de 'autorisation de la Régie pour la réalisation du Projet, le cas
échéant, le Transporteur, en collaboration avec la direction principale
— Approvisionnement stratégique, entreprendra les démarches requises pour se
procurer les biens et services énumérés dans la preuve documentaire déposée a
la Régie dans le présent dossier.

Il. OBJET DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

6. Selon le cadre réglementaire décrit en titre de la demande d’autorisation, y incluant
les dispositions du Guide de dépdt pour Hydro-Québec dans ses activités de
transport d’électricité, le Transporteur doit produire auprés de la Régie des
renseignements spécifiques a I'appui de sa demande.

7. Dans le présent dossier, le Transporteur a produit auprés de la Régie une preuve
documentaire compléte qui inclut tous les renseignements exigés par le cadre
réglementaire précité, notamment les pieces HQT-1, Document 2, HQT-1,
Document 2, Annexe 1, et HQT-1, Document 2, Annexe 2 déposées sous pli
confidentiel dans le présent dossier.
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10.

11.

12.

13.

14.

Généralement, les renseignements exigés par le cadre réglementaire précité pour
les demandes d’autorisation, comme en l'instance, sont diffusés publiquement par
la Régie dans le cadre du processus d’autorisation.

Dans le présent dossier, le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de
l'article 30 de la Loi sur la Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des
renseignements sur les colts du Projet associés aux rubriques suivantes des
pieces HQT-1, Document2, HQT-1, Document2, Annexe 1, et HQT-1,
Document 2, Annexe 2 déposées sous pli confidentiel dans le présent dossier :

. Codts de l'avant-projet :
o  Etudes d’avant-projet
o Autres colts
o Frais financiers

° Colts du Projet :

o Ingénierie interne
Ingénierie externe
Approvisionnement
Construction
Gérance interne
Gérance externe
Provision
Autres colts

O O O O O O O

. Codts annuels :
o « Croissance des besoins de la clientéle »
o « Maintien des actifs »

Ci-aprés les « Informations confidentielles »

Les Informations confidentielles présentent I'évaluation détaillée des colts de
réalisation du Projet.

Dans le cadre de la présente demande, le Transporteur demande que les
Informations confidentielles le demeurent.

Cette demande du Transporteur est fondée et d’intérét public pour les motifs
ci-apres décrits.

MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

Afin d’assurer une saine concurrence et un niveau de compétitivité optimal,
la direction principale — Approvisionnement stratégique d’Hydro-Québec soutient
que le caractéere confidentiel des Informations confidentielles doit étre reconnu par
la Régie.

Afin d’obtenir les meilleures conditions du marché, Hydro-Québec favorise
généralement des modes d'acquisition faisant appel a la concurrence entre
les fournisseurs.
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15. Pour ce faire, Hydro-Québec sollicite les fournisseurs par appels d’offres ou
de propositions.

16. Or, comme c’est le cas pour les équipements des postes et des lignes de transport
d’électricité, la nature technique des biens et services acquis ainsi que leur
application particuliére (gestion d’un réseau électrique) entrainent dans certains
domaines une offre minimale, c.-a-d. un nombre de fournisseurs souvent restreint
par catégorie de biens et services.

17. Dans ce contexte, I'entreprise met en place depuis quelques années des
stratégies d’approvisionnement plus élaborées en phase avec les meilleures
pratiques du marché, et ce, tant pour les équipements stratégiques que pour les
travaux de construction, les divers services spécialisés et I'ingénierie.

18. Dans le cadre du déploiement de ces nouvelles approches, certains projets
stratégiques, notamment des projets d’envergure qu’Hydro-Québec souhaite
réaliser en mode clé en main, ont été identifiés.

19. A terme, Hydro-Québec souhaite adopter ces approches pour la réalisation de
'ensemble de ses projets.

20. A titre d’exemple et conformément aux bonnes pratiques du domaine reconnues
notamment par I'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), la direction principale — Approvisionnement stratégique d’Hydro-Québec
souhaite maintenir 'imprévisibilité de ses processus de mise en concurrence et de
ses négociations.

21. Il est en effet reconnu que 'une des fagcons de maintenir un marché compétitif est
de maintenir [limprévisibilité dans le développement des stratégies
d’approvisionnement.

22. Une connaissance préalable des Informations confidentielles par un nombre
restreint de fournisseurs potentiels pourrait induire une compétitivité moindre et
par conséquent empécher Hydro-Québec d’obtenir, pour les biens et services
requis par le Projet, la meilleure qualité au moindre codt.

23. Les informations de la nature des Informations confidentielles sont considérées et
traitées comme confidentielles par Hydro-Québec dans le cours normal de ses
activités. Seules les personnes ayant besoin de connaitre ces informations pour
leur travail (planification budgétaire, Régie de I'énergie, préparation d’appel de
propositions, par exemple) y ont acces.

24. Dans les marchés non réglementés, les informations de la nature des Informations
confidentielles ne sont pas divulguées.

25. Afin d’obtenir le juste prix tout en traitant ses fournisseurs avec équité, considérant
la nature du marché des fournisseurs décrit précédemment, Hydro-Québec s’est
doté avec les années d'une entité indépendante, responsable de traiter la
réception des soumissions.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

VL.

36.

Connue comme le Bureau d’ouverture des soumissions, cette entité, tout comme
l'ensemble des équipes de la direction principale — Approvisionnement
stratégique, se gouverne depuis de nombreuses années a l'aide de processus de
travail issus d’une longue tradition de rigueur.

Hydro-Québec a notamment introduit un processus a deux enveloppes ou les prix
sont isolés de I'offre de biens ou de services lors du dépbt des soumissions.

Les justes prix recherchés font I'objet, lors de la préparation des appels au marché,
d’'un processus rigoureux d’estimation basé notamment sur notre expérience et
notre connaissance des prix de marché.

Cette recherche du juste prix s’accorde difficilement avec la divulgation publique
des Informations confidentielles.

NATURE DU PREJUDICE DECOULANT DE LA DIVULGATION

Hydro-Québec souhaite que ses fournisseurs fassent preuve de créativité afin de
générer des économies pour I'entreprise.

La divulgation des Informations confidentielles limiterait le potentiel de création de
valeur pour Hydro-Québec.

Si les fournisseurs connaissaient les colts détaillés du Projet, ils pourraient
préparer leurs soumissions en fonction de ceux-ci plutét que de faire preuve de
créativité et ainsi créer un maximum de valeur pour Hydro-Québec, notamment en
lui permettant d’obtenir les biens et services requis au meilleur colt possible.

DUREE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL

Afin d’assurer la compétitivité des marchés lors de travaux futurs notamment sur
les installations visées par le Projet, il est requis de maintenir la confidentialité des
Informations confidentielles pour une période suffisamment longue pour éviter que
le Transporteur ne soit désavantagé envers les fournisseurs.

Si les Informations confidentielles devenaient connues prématurément par les
fournisseurs, ceux-ci pourraient les considérer comme le prix requis, ce qui aurait
pour effet de limiter 'impact positif de la concurrence.

L’éventuelle ordonnance de confidentialité visant les pieces HQT-1, Document 2,
HQT-1, Document 2, Annexe 1, et HQT-1, Document 2, Annexe 2 déposées sous
pli confidentiel dans le présent dossier, devrait donc étre en vigueur jusqu’a
I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet.

SUIVIS AU RAPPORT ANNUEL

Les motifs soulevés dans la présente affirmation solennelle pour préserver la
confidentialité des Informations confidentielles sont également pertinents pour le
suivi des colts réels du Projet, si la Régie détermine qu’il doit étre présenté,
dans le rapport annuel du Transporteur, selon la méme forme et le méme niveau
de détail que ceux du tableau 1 — Colts des travaux avant-projet et projet par
élément, déposé sous pli confidentiel a la piece HQT-1, Document 2.
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VIl. CONCLUSIONS

37. Pour les motifs susmentionnés, il est dans l'intérét d’Hydro-Québec et de
I'ensemble de sa clientéle que les renseignements sur les colts du Projet associés
aux rubriques des pieces HQT-1, Document 2, HQT-1, Document 2, Annexe 1,
et HQT-1, Document 2, Annexe 2 comme exposées a la demande d’autorisation,
demeurent confidentiels jusqu’a I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en
service finale du Projet.

38. Pour ces mémes motifs, il est également dans l'intérét d’Hydro-Québec et de
'ensemble de sa clientéle que le suivi des colts réels du Projet dont le
Transporteur doit faire état dans son rapport annuel, si la Régie détermine qu'il
doit étre présenté selon la méme forme et le méme niveau de détail que ceux du
tableau 1 — Colts des travaux avant-projet et projet par élément, déposé sous pli
confidentiel a la piece HQT-1, Document 2, demeure confidentiel jusqu’a
I'expiration d’'un délai d’'un an de la mise en service finale du Projet.

39. Je demeure a la disposition de la Régie pour répondre, a huis clos, le cas échéant,
a toute question que la Régie pourrait avoir a cet égard.

Etjai signé a Montréal, Québec,
le 3 février 2026

(s) Mario Albert

Mario Albert

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Montréal, Québec, le 3 février 2026

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a I'assermentation # 150462
pour tous les districts du Québec
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT LA PIECE HQT-1, DOCUMENT 1,
ANNEXE 6, DEPOSEE SOUS PLI CONFIDENTIEL

Je, soussignée, Nada Duchesne, directrice — Planification, estimation et contréle projets,
Groupe — Exploitation et infrastructures, Hydro-Québec, a la Place Dupuis,
855, rue Sainte-Catherine Est, 17¢ étage, en la ville de Montréal, province de Québec,
affirme solennellement ce qui suit :

.  INTRODUCTION

1. La direction principale — Approvisionnement stratégique est responsable des
achats de biens et services requis pour le projet décrit a la présente demande
d’autorisation (ci-aprés désigné le « Projet »).

2. Notre équipe est responsable d’encadrer ainsi que d’émettre les estimations et
planifications des projets de production et de transport.

3. Dans le cadre de I'exercice de mes fonctions, je dois notamment m’assurer que
les planifications et estimations respectent les meilleures pratiques de I'industrie
en faisant en sorte qu’elles reposent sur des bases solides en termes de
productivité, d’'inflation, de quantification des risques et de conditions de marché.

4, Cet aspect est dimportance car il s’insére dans les divers marchés
qu’Hydro-Québec va conclure avec divers fournisseurs pour réaliser notamment
le Projet conformément a sa mission et ses besoins, et ce, au meilleur cot global.

Il. OBJET DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

5. Dans le présent dossier, le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de
l'article 30 de la Loi sur la Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des
informations confidentielles associées au Projet a la piece HQT-1, Document 1,
Annexe 6 qui concerne les taux d’inflation ventilés par composantes comme ce fut
reconnu par la décision D-2022-003.

6. Hydro-Québec a développé, pour les besoins d’estimation de ses projets,
des modéles types d'inflation par secteurs d’activités (Réfection, nouveaux
aménagements, ligne, poste, télécommunications, batiments et centrales en
réseaux autonomes).

7. Les informations confidentielles de la piéce précitée présentent :

a. Les composantes, leurs combinaisons et pondérations ;

b. Des facteurs associés aux marges de profit et a la productivité des
fournisseurs ;

c. Un exemple de calcul de taux d’inflation comportant pour chaque
composante ou facteur des taux de variation et des proportions ;

d. Les taux d’inflation spécifiques aux équipements qui incluent au moins une
année atypique.

La divulgation de ces informations confidentielles peut avoir un impact notable
défavorable sur les colts de réalisation du Projet ainsi que de tous les projets
en cours et a venir du Transporteur.

-13 -

Public



Public

Demande relative a I’'ajout de transformation au poste aux Outardes, au remplacement de transformateurs au poste de Manic-3
et a la construction d’une nouvelle section de ligne biterne a 315 kV

8. Les informations confidentielles constituent un ensemble qui représente la
méthode utilisée par Hydro-Québec. Il s’agit d’informations de grande valeur.

9. Tout fournisseur qui détient ces informations confidentielles pourrait les utiliser sur
une longue période ce qui pourrait lui procurer un avantage au détriment d’'une
saine concurrence et de la création de valeur et ce, au détriment d’Hydro-Québec
et de la clientéle réglementée.

10. Dans le cadre de la présente demande, le Transporteur demande que les
informations confidentielles précitées le demeurent.

11. Cette demande du Transporteur est fondée et d’intérét public pour les motifs
ci-aprés décrits.

ll. MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

12. Afin d’assurer une saine concurrence et un niveau de compétitivité optimal,
Hydro-Québec soutient que le caractére confidentiel des Informations
confidentielles doit étre reconnu par la Régie.

13. Afin d’obtenir les meilleures conditions du marché, Hydro-Québec favorise
généralement des modes d'acquisition faisant appel a la concurrence entre
les fournisseurs.

14. Pour ce faire, Hydro-Québec sollicite les fournisseurs par appels d’offres ou
de propositions.

15. Or, comme c’est le cas pour les équipements des postes et des lignes de transport
d’électricité, la nature technique des biens et services acquis ainsi que leur
application particuliére (gestion d’un réseau électrique) entrainent dans certains
domaines une offre minimale, c.-a-d. un nombre de fournisseurs souvent restreint
par catégorie de biens et services.

16. Dans ce contexte, l'entreprise souhaite préserver la confidentialité des
informations confidentielles précitées afin de maintenir I'imprévisibilit¢ de ses
processus de mise en concurrence et de ses négociations avec les fournisseurs.

17. Une connaissance préalable des informations confidentielles par un nombre
restreint de fournisseurs potentiels pourrait empécher Hydro-Québec d’obtenir,
pour les biens et services requis par le Projet, la meilleure qualité au moindre codt.

18. Les informations de la nature des informations confidentielles sont considérées et
traitées comme confidentielles par Hydro-Québec dans le cours normal de ses
activités. Seules les personnes ayant besoin de connaitre ces informations pour
leur travail (planification budgétaire, Régie de I'énergie, préparation d’appel de
propositions, par exemple) y ont acces.

19. Dans les marchés non réglementés, les informations de la nature des Informations
confidentielles ne sont pas divulguées.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

VL.

28.

29.

Les justes prix recherchés par Hydro-Québec font I'objet, lors de la préparation
des appels au marché, d’'un processus rigoureux d’estimation basé notamment sur
notre expérience et notre connaissance des prix de marché, y incluant les
informations confidentielles en cause.

Cette recherche du juste prix ne s’accorde pas avec la divulgation publique des
informations confidentielles en cause.

NATURE DU PREJUDICE DECOULANT DE LA DIVULGATION

Hydro-Québec souhaite que ses fournisseurs fassent preuve de créativité afin de
générer des économies pour I'entreprise.

La divulgation des Informations confidentielles limiterait le potentiel de création de
valeur pour Hydro-Québec.

Si les fournisseurs connaissaient les informations confidentielles précitées cela
pourrait exercer une influence notable défavorable sur les colts du Projet;
ils pourraient préparer leurs soumissions en fonction de ceux-ci plutét que de faire
preuve de créativité et ainsi créer un maximum de valeur pour Hydro-Québec,
notamment en lui permettant d’obtenir les biens et services requis au meilleur colt
possible.

DUREE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL

Afin d’assurer la compétitivité des marchés lors de travaux futurs notamment sur
les installations visées par le Projet, il est requis de maintenir la confidentialité des
informations confidentielles pour une longue période pour éviter qu’Hydro-Québec
ne soit désavantagée envers les fournisseurs.

Si les informations confidentielles devenaient connues par les fournisseurs,
ceux-ci pourraient les considérer pour établir le prix requis, ce qui aurait pour effet
de limiter l'impact positif de la concurrence.

L’éventuelle ordonnance de confidentialité dans le présent dossier, devrait donc
étre en vigueur jusqu’a I'expiration d’'un délai de vingt ans de la mise en service
finale du Projet selon la décision D-2022-003.

CONCLUSIONS

Pour les motifs susmentionnés, il est dans l'intérét d’Hydro-Québec et de
I'ensemble de sa clientéle que les informations confidentielles contenues a la piéce
en cause demeurent confidentielles jusqu’a I'expiration d’'un délai de vingt ans de
la mise en service finale du Projet.

Tous les faits mentionnés dans la présente affirmation solennelle sont vrais.

(Suite autre page)
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Etj’ai signé a Montréal, Québec,
le 3 février 2026

(s) Nada Duchesne

Nada Duchesne

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Montréal, Québec, le 3 février 2026

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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AFFIRMATION SOLENNELLE CONCERNANT LES PIECES HQT-1, DOCUMENT 1,

SECTIONS 2, 4.1, 5.1 et 5.2, HQT-1, DOCUMENT 1, ANNEXE 1, A L’ANNEXE IlI
DE L’ENTENTE DE RACCORDEMENT, HQT-1, DOCUMENT 1, ANNEXE 1.4,

INTRODUCTION, SECTIONS 1.3, 2.1.2, 2.1.4, 3.1, 3.2 ET 3.5, ET HQT-1,

DOCUMENT 1, ANNEXE 1.5, INTRODUCTION, SECTIONS 1.4, 2.1.2, 2.1.3 ET 3.1

Je, soussigné, Pascal Prud’homme, chef Stratégie, capacité et optimisation du systéme
énergétique, dans Direction — Conception intégrée et optimale du systéme énergétique,
Groupe — Gestion des actifs, Hydro-Québec, a la Place Dupuis, 855, rue Sainte-Catherine
Est, 9e étage, en la ville de Montréal, province de Québec, dans la ville de Montréal,
province du Québec, affirme solennellement ce qui suit :

INTRODUCTION

La Direction Principale — Conception intégrée et optimale du systéeme énergétique
vise a faire évoluer I'architecture de la conception du systéme énergétique, et,
entre autres, assurer un réle d’intégrateur d’avant-plan entre la planification,
I'exploitation et I'expertise du systéme énergétique.

L’équipe de Stratégie, capacité et optimisation du systéme énergétique assure
notamment ce lien d’intégrateur entre la conception et planification du réseau et
I'exploitation du réseau en service.

Dans le cadre de I'exercice de diverses fonctions, la direction principale précitée
évalue l'importance des installations du réseau de transport et des infrastructures
énergétiques critiques.

Dans le cadre de I'exercice de diverses fonctions, la direction principale précitée
doit notamment participer pour assurer la confidentialité des données afin de
prévenir tout acte malveillant pouvant affecter le réseau de transport d’électricité
au Québec.

OBJET DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

La piece HQT-1, Document 1, incluant ses annexes identifiées ci-haut, déposée
sous pli confidentiel dans le présent dossier a été préparée sous la supervision et
le contrdle du Transporteur.

Les sections précitées de cette piéce présentent des informations de planification
et d’exploitation, notamment du nombre de transformateurs dans un poste et des
capacités de transit.

Dans le présent dossier, le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de
l'article 30 de la Loi sur la Régie de I'énergie et d’interdire toute divulgation des
renseignements en lien avec les sections citées en rubrique de la piéce HQT-1,
Document 1, tel que représenté dans la version caviardée de la piece précitée,
ci-apres les « Informations confidentielles ».

Les informations confidentielles présentent des renseignements d’ordre
stratégique concernant les installations du Transporteur.

Cette demande du Transporteur est fondée et d’intérét public pour les motifs
décrits ci-apres.

-17 -

Public



Public

Demande relative a I’'ajout de transformation au poste aux Outardes, au remplacement de transformateurs au poste de Manic-3
et a la construction d’une nouvelle section de ligne biterne a 315 kV

Il.  MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE

10. Les dépbts d’'information comparables aux Informations confidentielles au présent
dossier sont faits depuis de nombreuses années.

11. Le contexte de la sécurité des installations, tant physique qu’électronique, est en
évolution constante depuis 2000.

12. Des incidents terroristes, dont I'attaque du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis,
ont motivé la Federal Energy Regulatory Commission (la « FERC ») a restreindre
certaines informations en les désignant comme confidentielles par les
ordonnances 630 du 21 février 2003 ainsi qu'a ses ordonnances subséquentes
630A (23 juillet 2003), 643 (23 juillet 2003), 649 (3 aodt 2004), 662 (21 juin 2005),
683 (21 septembre 2006), 702 (30 octobre 2007) et 833 (17 novembre 2016).

13. La FERC consideére, sauf pour certaines exceptions précises, que des informations
spécifiques doivent étre traitées comme confidentielles lorsque ces informations
spécifiques sont potentiellement utiles a une personne malveillante; et traitent du
transport de I'énergie effectué dans des installations qui pourraient, si elles étaient
endommageées, avoir un impact négatif sur la sécurité nationale, la sécurité
économique, la sécurité ou la santé du public.

14. La situation internationale et un incident préoccupant de sabotage par armes a
feux de deux postes en boucle en Caroline du Nord (Etats-Unis) en
décembre 2022 ont déclenché une réflexion chez Hydro-Québec quant aux
menaces possibles a ses installations. Notamment, Hydro-Québec a rehaussé son
niveau de risque de sabotage physique contre le réseau de transport aprés
l'incident en Caroline du Nord.

15. Depuis cette incident déclencheur, d’autres incidents ont eu lieu aux Etats-Unis et
au Canada et Hydro-Québec maintient le niveau de risque en lien avec le sabotage
physique de ces installations.

16. Le Transporteur considére que la publication du nombre de transformateurs dans
un poste, de leurs capacités ainsi que l'identification d’'un risque a la fiabilité
pourrait permettre un ciblage plus précis de sabotages physiques et cybernétiques
par des personnes malveillantes.

17. Le Transporteur considére que certains identifiants de lignes dans les études
d’intégration HQT-1, Document 1, Annexe 1.4 et HQT-1, Document 1, Annexe 1.5
sont des informations non-publiques et pas utiles au débat public qui permettent a
des potentiels acteurs de menace de mieux comprendre le réseau et recouper des
informations entre dossiers.

18. Le Transporteur a fait une demande de confidentialité similaire visant des données
d’exploitation et de planification dans le cadre du dossier du budget des
investissements (R-4271-2024, pour la piéce HQT-1, Document 1, Annexe 1)
qui a été accueillie par la Régie a sa décision D-2025-062 ainsi qu’au dossier
R-4270-2024 qui a également été accueilli par la Régie dans sa décision
D-2025-088.
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19.

20.

21.

22.

23.

VL.

24,

25.

Le Transporteur souligne que par cohérence avec sa nouvelle approche par
rapport a la confidentialité de ses données d’exploitation et de planification,
il demande la protection des informations d’exploitation dans toutes ses demandes
afin d’'empécher la combinaison des données entre dossiers par une personne
malveillante.

NATURE DU PREJUDICE DECOULANT DE LA DIVULGATION

La divulgation publique des Informations confidentielles pourrait permettre le
ciblage plus précis pour des sabotages physiques et cybernétiques sur le réseau
de transport d’Hydro-Québec, ce qui augmenterait le risque a la sécurité, au
maintien de ce réseau et par conséquent au service électrique de la clientéle.

Le caractére confidentiel de ces renseignements devrait étre reconnu et protégé
par la Régie comme ce fut le cas pour les informations concernant les
infrastructures énergétiques critiques (CEIl). La restriction a la divulgation des
Informations confidentielles a comme objet principal de protéger les installations
d’'Hydro-Québec, et sa clientéle, a I'encontre d’actes a caractére malveillant.

DUREE DU TRAITEMENT CONFIDENTIEL

Pour des motifs notamment de sécurité de ses installations, le Transporteur
soumet que le caractére confidentiel de ces renseignements doit étre reconnu par
la Régie, et ce, pour une période sans restriction quant a sa durée, tel que pour
les CEII.

Le Transporteur demande a la Régie de se prévaloir de 'article 30 de la Loi sur la

Régie de I'énergie et d'interdire toute divulgation des Informations confidentielles

puisque leur caractére confidentiel de méme que l'intérét public le requierent.
CONCLUSIONS

Tous les faits allégués au présent document sont vrais.

Je demeure a la disposition de la Régie pour répondre, a huis clos le cas échéant,
a toute question que la Régie pourrait avoir a cet égard.

(Suite autre page)
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Et j'ai signé a Montréal, Québec,
le 3 février 2026

(s) Pascal Prud’homme

Pascal Prud’homme

Déclaré solennellement devant moi par vidéoconférence
a Montréal, Québec, le 3 février 2026

(s) Josée Gagnon

Josée Gagnon
commissaire a 'assermentation # 150462
Pour tous les districts du Québec
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