AMENAGEMENT MAGPIE

2 b Contribution maximale du Transporteur
aux colts du poste de la centrale Magpie

I Regie de énerge |
possich: & . 566 1] szsier de la Régie de I'Energie: R-3626-2007
HEPOSEE BN AUDIENGE

£ 00r dos Requéte présentée par Hydroméga G.P. Inc.
Daty :

.
Pisoes " 35 ,,2;&/

| Pourla société en commandite Magpie
(SOCOM) -

PARY Hydroméga Servites Inc. 134 Ste.Cetherins Ouest. 12 lma dtage Montréal, Qidbte HIB1X3 Ték (§14) 392,200 Fax: (504} 3021465

wwnhydromaga.com

AMENAGEMENT MAGPIE

Plan de la présentation

¢ Expersence d’Hydromega

= Description du projet de la centrale hydroe!ectreque Magpie

s Description du poste de transformation de la centrale Magpie

e Présentation du processus d appel d'offres pour la construction du poste
¢ Analyse des co(its des postes de centrales depuis 2001

« Comparaison des colts de la proposition d'ajustement de HQT de la
contribution maximale par rapport aux colits reeEs

e« Conclusion
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Hydroméga Services inc. en 2007

e Producteur indépendant québécois actif depuis 1988

« 6 centrales hydoélectrigues mises en service a ce jour : total de 45 MW

~ Réhabilitation et optimisation de sites abandonnés et vétustes (centrale Mont-Laurier,
centrale SM-1)
- Développement de sites vierges (centrales Cote Ste-Catherine 1, Il et III)

— Etabli sur Ja Cote-Nord depuis 1990 - centrale Sainte-Marguerite 1 (30MW)

« 40,6 MW en cours de mise en service sur la riviere Magpie
¢ 5 centrales en développement & Vextérieur du Québec : 30 MW
« Développemernt éolien

- PAR: Hydroméga Services inc. 1134 Sfe-{al;aednz Ouest - 12 [éme étage Mﬂnf_;';l, Québee HIT X5 Thl; (514) 3929268 Fax: (S14) S92-1486
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Octroi de la concession du projet Mag;pié

o Appel d'offres AOPCH-2002 d'HQP selon le nouveau régime
d'octroi des forces hydraullques du domame de l’Etat |

» Concurrence pour I'établissement du prix d’achat de l'dlectricité

» Consultation préalable des milieux hotes avant tout deveioppement
= Participation active des milieux hétes aux projets

e Mise en valeur d’'une ﬁhere de productaon d’ energie renouvelable

« 9 projets proposés; dépdts des soumissions le 30 septembre 2002

= 2 projets retenus et octroyes
e 1 projet construit : la centrale Magpie

PAR: Hytiromégs Services inc. 1134 SteCatherine Dunst - 12 lime étage Hontréal, Quibee Ha0 X0 Tl {514) 392.9966 Fax: (514} 39240468
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Les partenaires du projet

s Partenaires au sein de la Société en Commandite Magpie

— Hydroméga Services inc.
— La MRC de Minganie

¢ Réalisation
~ Ingénierie: RSW, Génivar Consell, CIMA+
- Construction: Génivar Construction inc., ASSI, ARNG
— Equipements de production: Litostroj hydro, Koricar

PAR: Hydromiga Services Inc. 1134 Ste-Catherine (uest - 12 dma dtage Montréal, Guébec HID 4X3 Tek (514) S829766 Tox: {14} 2921488
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Le Projet

o Situé a 150 km a l'est de Sept-
Iles dans la MRC de Minganie,
a 1200 km de Montréal

« Al'emplacement d’'une
~  ancienne centrale désaffectée
de 2 MW

« Barrage déversoir localisé en
© partie sur Fouvrage existant

e Niveau amont : 22,1m
« Niveauaval:1,0m

« Chute nette : 20,5 m

PAR: Mydroméga Services Ine. 1134 $reCatherine Ouosl. 1216me étage Mantréal, Québae HIB 1X9 TEk {514} M2A266 Fay; (514) 3921460
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s> Energie moyenne produite :

-~ 183 000 000 kWwh/an
‘s 3 groupes Kaplan-Saxo

» Débit d’équipement : 210 m3/s
e Facteur d'utilisation : 51,4%
o _?t_i;ste de transformation de 42
" MVA; 13,8 kV/161 kV

s Mise en service prévue: fin

- octobre 2007
» Date limite contractuelle de

mise en service: 20 avril 2008

" PAR: Hydraméaa Sarvices inc. 183 Ste-Catieride Oliest - 12 Hima étage Montréal, Québec H3B 1X3 Ték (514) 382.0265 Fax: (514} 392-1456
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Vue de la centrale

LUC o, ALLARDmm m o CENTRALE MAGPIE - 16 JENVIZR 2000
STeRitoctie Kb

PAB: Hytiroméga Services ine. 134 Ste-Catherine Ouest - 12 léne ftage Mantréal, Québee HIB-1XD T8l (514) 392-9266 Fax; (514 821466
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Retombées économiques

Utilisation maximale des ressources locales de la Minganie et de la Cote-
Nord :

Main- d ceuvre finale a 170 personnes- année

Partenariat avec la MRC de 30% + redevances de 160 000 $ versées
annuellement a la: MRC

Allocation de 500 000 $ pour fin de développement de la Municipalité de
Riviere St-Jean

Depen_ses en Minganie - (achats et salaires): $13 millions

PAR: Hydromega Services Inc. 1134 Ste-Catherine Quest - 17 s étage Montréal, Québec HIE AKG Ték {514) 3029266 Fax: (S14) 3021468
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Comparaison avec d’autres projets

¢ Centrale de Mercier (*)
— 51 MW pour un co(it de réalisation de 140 millions $

-~ Soit 2740 $ du kW instalié
« Centrales de Rapides-des-cceurs et Chute-Allard (*)

. — 138 MW pour un co(t de réalisation de 680 miliions $

.~ Soit : 4900 $ du kW :ns’calie |
e Centrale de Magpie

L= 40 6 MW pour un cofit de reallsatxon d’environ 75 millions $
—- Soit : 1850 $ du kW installé

- (*) Source: site Enternet ww.hydrqquebec._ta

PAR: Hydromboa Ssmires inc. 1135 Ste-Catherine Ouest - 12iéme dtage Montrul, Guibec HIB 1XD Tl (574) 392.9268 Fax: (514) 3621465
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Echéancier
Démarrage du projet | - 4 décembre 2002
Début de I'etude d'impact - 4 décembre 2002

Dépét de 'avis de projet aupres du MENVQ | 9 décembre 2’0_0_2__
Dépot du rappoc*t d’étude d'impact Octobre 2004
Décret et certificat d’autorisation | 24 aoﬁt 2005 -

Commande des équipements de production | septembre 2005

Début de la construction 12 septembre 2005

Mise en service ‘ | 31 octobre 2007

PAR: Hydroméga Sendees Ine, 1134 Ste-Catherine Ouest. 121éme élage Montrdal, Guébes HIB X0 Tok: (S14) 3929266 Fax: (514 3821468
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Ftat d’avancement au 16 octobre 2007

¢ Les ouvrages (déversoir, centrale, poste) sont terminés
s Les machines sont instaliées

« Le poste de 161 kV a été mis sous tension le 26 aolt
2007

¢ Le groupe #1 est en cours d'essais de mise en service
e Le groupe #2 est en cours d'essais de mise en service
e Le groupe #3 est en « pre-commissioning »

e Aménagement paysager final a terminer en 2008

PA&!: Hydroméga Services Inc. 1134 $ie-Catherine Quest - 12 e dtage Montréal, Quibec HIB 1X5 Tél! {514} 3929266 Fex: (514} 192-1456
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31-07-2006
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07-09-2006

PAR: Hytromége Servites I {1H SteCaterinn Duest - 47 ieme dspe Montrésd, Québes NI X8 Tél: (514] MPS266 Fux: (F141 3921468

Praviuctei innidpendant $electnicité wwwe. hydromegs.con

AMENAGEMENT MAGPIE

16-10-2006 §
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18-06-2007
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07-08-2007
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Poste de transformation

Tarifs et conditions de transport d’'Hydro-Québec

- Poste de départ constitué de la partie haute tension a partir des bornes basse
tension du transformateur jusqu'au point de raccordement au réseau situe
du cdté haute tension du poste

- Poste peut contenir un ou plusieurs transformateurs
- Un transformateur peut étre raccordé a un ou plusieurs groupes Turbines-alternat.
- Choix économique en respectant les pratiques usuelles de fiabilité

- Le colt réel du poste est assumé par le Transporteur jusqu'a concurrence du
montant de ia contribution maximale

PAR: Hytramégs Services inc. 1134 Ste-Catherine Ouest - 12 e dtage Montréal, Quebes HIB 10 Tél {514) 3929268 Fax: (514] 3621468
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Poste de transformation

¢ Exigences techniques

- Exigences techniques de Transénergie
- Capacité de la centrale 4 fonctionner en mode isolé a la demande de HQT
- Annexe IF et art.5.3 de VEntente de raccordement

o Conformité aux facteurs de référence de l'étude de HQT (Piéce B-4)

- Localisation:
- Facilement accessible de la route 138 (moins de 500 m)
~ . Emplacement & proximité de la centrafe (& moins de 30 m) _
- Fondation sur socle rocheux & excaver (non pris en compte dans l'étude)
- Travaux a réaliser en partie en hiver (Fondatlons) (non pr[s en compte dans I'étude)

~ Equements - s
- Equipements cosventionnels de type exteneur
-~ Durée de vie espérée : 50 ans - :
- Equipements permettant de respecter les limites de vanatson de tensicn: de la ligne & 161 kv
{radiale depuis le poste Arnault} dont la longueur est de plus de 400 km-

PAR: Hydroméga Services inc. 1734 Ste-Cuthering Ouest - 12 ime dtnge Montréal, Guébee H3B 1X9 Téi: (514} 3929268 Fa: {514} 3821485
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Poste de transformation

s Méthodologie de réalisation
- Conception d'avant-projet par RSW; conception finale par CIMA+
- Octroi de contrat de construction par Appels d'offres:
* Chemin d'accés et excavation de [aire du posté
* Fondations des transformateurs et des structures

* Transformateurs
* Equipements du poste

PAN: Hydroméga Services lac. 1134 SteCatherine Ousst . 1216me f1age Fontrézl, Quibec HIB X8 Tol (514) 3428766 Par: (514) 362-1485

Freductetr intdépendany Tricitd ww hydromega com
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29-06-2007
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15-10-2007
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10-10-2007
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« Centrale SM-1-A

~ Deux groupes turbo-alternateurs

— 10,4 MW chacun

« Poste de SM-1-A

I

Date de construction: 2002
20,8 MW; 4,16kV/ 25 kV
Colt total accepté: 1 005 260,029
Colt unitaire: 48,33%/kW
Colit remboursé: 35,00$/kW

PAR: Hydroméga Services Tne, 1934 Ste-Catherine Ouest - 12 iime dtage Meonteéal, Québes HIB 1X5 Ték :516‘) 3429266 Fax: {514} 192-1468
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NOM DE LA CENTRALE

1-Centrale Lerenard a
Riviére au Renard
Eolien fincluant réseau collectif)

2-5M3
Hydro

3-Grand-Mére
Hydre

4-Mont Copper
Eofien (iacluant réseau coflectif}

5-Mont miller
Eolien {incluant réseau collectf)

8-Rapide-des-Cédres
Hydro

7-Bowaler Produits
forestiers inc.
Biomasse

8-Centrale Hydrowatf SM.1A
Hydro

Q—Baiemdes—SabEas
Eolien

SOMMAIRE HQT PAR NIVEAU DE TENSION NOMBRE DE CAS REALISES DEPUIS 2001
PROJETS TERMINES
PROMO. ‘ IENSION  PUISS.  COUT REEL QU CONTMAX. ECART COUTUNIT
DINTEG. kV INST. MW PREVU $/kW SW ET CONTRIB.$/kW

Parc éolien du renard s ’

PRIVE 25 2,25 89 36 54
(+1549%}

HOP ‘215 882 185 83 72
(+87%)

"HOP 59 227 a7 48 48

(+102%)

Energie folienne du Mant Copper 1617 54 241 25 16 (+122%)

Privé’ T : : .

Energie dolienne du Mant Miller 161 54 187 85 72 (+76%)

Privé :

Fnergie ta Ligvre 25 8,973 56 35 21

S.EC Privé £+80%)

Bowater Produits forestiers inc. 120 23 74 &5 19 (+35%)

Privé

Hydrowatt SM-1 25 20,8 48,32 35 13,32

Privé (+38%)

Cartier Energie 230 - 109,5 95 | 95 0

Privé

PAR: Hydromegs Servites Ine. 1134 Ste-Catherine Doest. 72 ime &lage Montrial, Quebes H3B XS Tok (514) 3923266 Fox: {814) 382-1465
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SOMMAIRE HQT PAR NIVEAU DE TENSION EXEMPLE DE CAS QUI SERONT REALISES D' 1Ci 2016
PROJETS EN COURS ENTENTES DE RACCORDEMENT SIGNEES

NOM DE LA CENTRALE  PROMO, TENSION PSS, COUTREEL OU  GONT MAX, ECART COUT UNIT, ET
D'NTEG. kY INST. W PREVU $/kW SR CONTRIB, $/kW
10-Toudnustous HOP 315 526 31,7 {en traftement} 83 181,30)
Hydro .
11-EM-1 - HOE 315 480 72,8 {en fraitement) 83 (10,21)
Hydro
14-Mercier HGP 63 51 113,7 (2 venin) 48 65,7
Hydro .
16-Chute-Allard HQP " 230 : 82 1954 {a venir) 83 112,24
“Hydro . ’

16-Rapides-des-Caeurs  HGP 230 76 222,08 {& venir 83 138,08
Hydro
18-Péribonka HOP ' 161 385 74,9 (4 venir) 83 {&1)
Hydro ’ :
20-Centrale Magpie - S.c.Magpie 161 42 wr o Auj:95 Ecart: 82
Hydro R C Privé : . .

- ’ . Si aug.:123 Ecart: 64

PAR: Hydeomens Servicas inc. 1134 Ste-Catherine Ouest - 12 léme Stage Montréal, Guébee HIE 1X8 Tk (814) 3024186 Fax: (514} 3821455
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REPONSE 3.2 HQT a SOCIETE MAGPIE & REPONSE 5.2
Demande R-3549-2004-Phase 2, HQT-6, Document 1.2,
Page 9:
CENTRALES DE PETITE PUISSANCE INSTALLEE :

« De fagon générale, le Transporteur observe un coQt supérieur
au maximum lorsque la puissance de la centrale est
relativement faible et que la tension d'intégralion du cété haute
tension est éleveée. Cette observation est particuliérement vraie

o e, 4 - L -,
pour les centrales suivantes ;| Chute-Allard, Rapides-des-

Ceaurs et Mercier. Ce choix de tension est dicte parles
infrastructures du Transporteur avoisinantes de la centrale, car
il est généralement plus économique de s'intégrer au réseau le
plus prés afin de minimiser le coGt de ligne. De plus, pour des
nostes de type conventionnel, c'est-a-dive des postes situés a
I'extériaur et isolés atair, il est aisé de constater que les colis
réels sont en dessous du maximum lorsque la puissance est
élevée et que ie branchement est & une tension élevée. »

PAR: Hydromégs Services Ine, 1124 SteCatherine Ouest « 13 lime &tage Montréal, Québec HIB X9 Tél: (514}392.8266 Fax; (814} 3021466

Producteur indépenct Wby dromuge.com
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Etude de HQT

» Méthodologie: .
- Coflit de référence basés sur méthode d ‘estimation reconnue par E’AACEI Classe 3

- Précision entre —10% et +20% avant contingences

- Respecte les critéres habituels de lindustrie

- Poste de référence: . .
- Sur emplacement favorabie ac:ceSS|bEe par route sans contralnte part;cuhere

- Exterieur, equements conventlonneEs et alrmentation extérieure .
T Non conSJderes basse tension, achat du terrain campement mise en valeur

- Etablissement de trois cas type
ve''Le cas type 3 est trés proche du cas Magpie sauf Ia ten51on de 161 kV au lieu de 69kV

PAR_ Hyémmeg Se rvims Ine. 11!&3:&03[}1@ neO fs‘t 12 1 lﬂ:émg ~Fontréal I Guebe H3G 1XQ Té: (511} 392 5266 Far., [S14) 321468

© Prodocteur independant <électricitd : I sl wwwhydmmaga cont
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Etude de HQT (Piace B—4)

e Apphcation au poste de la centrale Magple
© - Castype3 (40MW)

- Un module transformateur de 50 MVA: 3,7 M$ (%)
- Un module de depart haute tension 69 kV 4,3 M$ (*)
- Cout total estimé du poste de depart : 8,0 M$

- Precas;on_entre ~10% et +20% avant contingences
- Colit total avant contingente (-15%}): 6,96 M$
- Colt total le plus opttmnse (-10%) : ' 6,32 M$.
- Colit incluant la prowszon pour entretien (+15%). 7,27 M$.
- Coiit unijtaire du cas type 3 optimisé 182 $/kW
- Cofit comparatif du cas Magpie 177 $/kW
- Propos:t:on de HQT 123 $/kW

- {*} Ca colt sapplique & une tension de 69 % moins coliteuse que la fension de 161kV

PARE Hytroméga Senvicos jae, 1124 Ste-Catherine Dunrst - 12 1ame étage Montréal, Québee HIB 1XD TAl: (514) 2920266 Fax: {514) 302-1468

weni Ry EropRpR.com




AMENAGEMENT MAGPIE

Conclusion

¢ Variabilité des cas

Différence de cofit unitaire important entre petite centrale et grande
centrale

Différence de coiit unitaire entre moyenne tension et haute tension
Projets de plus en plus éloignés

» Changements importants de marché

ducteur indépends

Soumission déposée le 30/09/2002 — mise en service le 31/10/2007
Impossibilité de prévoir les changements de marché qui se sont produits
Les taux de remboursement établis en 2001 étaient trop bas

La proposition de HQT & $123/KW ne correspond pas aux coiits réels méme
depuis 2002 . :

Les taux d'inflation face 3 la réalité des coiits: c’est le colit réel qui compte

| .PAR: fiydromga Services ine. 134-Ste:Cntherite Duost 12 [Eme étage Hontréal, Quéter 1158 1KY ToL (B4} MAGHGH Fax: (580 HBIEE

www hvtmmeaga.com



